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DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 
  Documento nº1: Memoria. 
  Anejos: 
1. Descripción del medio físico 
2. Figuras de protección especial 
3. Estado de la propiedad 
4. Caracterización de escombreras 
5. Solicitud de servicios afectados 
6. Justificación de precios 
7. Estudio básico de seguridad y salud 
8. Programa de trabajo 
9. Estudio de alternativas 
 
Documento nº2: Planos. 
Plano nº 01 Localización terrenos (Del 01 al 12) 
Plano nº 02 Tipos de actuación y detalles (Del 01 al 12) 
 
Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. 
  Documento nº4: Presupuesto. 
Capítulo I: Mediciones. 
Capítulo II: Cuadro de precios nº 1 
Capítulo III: Cuadro de precios nº 2 
Capítulo IV: Presupuestos Parciales 
Capítulo V: Presupuesto general 
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01. Objeto del proyecto 
Se redacta proyecto para restauración ambiental de zonas de vertidos incontrolados 
de residuos urbanos de distintos tipos, principalmente escombros, mobiliario y en-
seres domésticos. 
Estas zonas se dan de manera frecuente en los entornos de pequeños municipios, 
coinciden con parcelas de titularidad pública, márgenes de caminos, riberas, depre-
siones naturales de terreno, antiguas graveras/canteras o similares, la principal 
fracción de residuo es el escombro procedente de pequeñas obras domésticas. 
A través de este proyecto se pretende actuar en 12 municipios de la provincia de 
Valladolid con el objetivo de eliminar el punto de vertido, realizando las acciones 
necesarias para evitar nuevos vertidos, procurando volver a crear las condiciones 
naturales previas a su ocupación ilegal y llevando a cabo una restauración ambien-
tal de la parcela dotándola de vegetación autóctona de tal manera que la percepción 
de la sociedad ante posibles nuevos vertidos sea de rechazo a los mismos. 
El promotor del proyecto es la Excma. Diputación Provincial de Valladolid, a través 
de su Servicio de Agricultura y Medio Ambiente. 
El redactor del proyecto es D. Miguel Ángel Pérez Sainz, Ingeniero Técnico Fores-
tal, colegiado 3623. 
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02. Antecedentes 
Entre las diversas actividades medio ambientales emprendidas proyectadas y ejecuta-
das por orden de la Diputación de Valladolid a través de su Servicio de Medio 
Ambiente y Agricultura, se encuentra el denominado “Programa de Repoblación Fores-
tal y Recuperación de Escombreras”, al cual se pueden acoger aquellos municipios de 
la provincia que lo deseen. 
Se trata de un programa iniciado en 1995 y a través del cual se han realizado mas 
de 150 intervenciones a lo largo de 95 municipios de la provincia y sobre una su-
perficie de 740 ha de terreno. 
Anualmente se publica una convocatoria para que los municipios con población infe-
rior a 20.000 habitantes que tengan alguna parcela de su propiedad que presente la 
problemática de vertido de escombros y otros residuos asimilables a urbanos puedan 
acogerse a la dotación presupuestaria habilitada al efecto y proceder a la clausura 
de la escombrera y restauración de los terrenos afectados. 
Mediante el presente proyecto se pretende llevar a cabo la restauración de 12 es-
combreras. 
Se han estudiado los proyectos de anteriores anualidades para ver la problemática 
con las que se encontraron y las soluciones adoptadas, además se han visitado las 
parcelas ya restauradas en anteriores anualidades para observar la evolución de los 
trabajos llevados a cabo y éxito/fracaso de las medidas emprendidas. 
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03. Bases del proyecto 
Las bases del proyecto son los condicionantes impuestos por el promotor, los condi-
cionantes del medio para el desarrollo de los trabajos y la situación actual de las 
zonas objeto del trabajo a llevar a cabo. 
03.1. Condicionantes del promotor 
Según se ha indicado el promotor del proyecto es la Excma. Diputación Provincial de 
Valladolid a través de su Servicio de Agricultura y Medio Ambiente. 
Los condicionantes marcados por el promotor para el desarrollo del proyecto son los 
siguientes: 
 Evaluar la situación de las parcelas propuestas por los Ayuntamientos 
solicitantes de las obras. 
 Estudiar la posibilidad de adaptar las demandas de los municipios a las 
características del programa propuesto por la Diputacion de Valladolid. 
 Planificar las actuaciones necesarias, consensuando los intereses de los 
municipios con los objetivos de restauración de escombreras, zonas degradas 
y repoblación forestal propuestos por la Diputación de Valladolid. 
 Planificar las obras a realizar ajustándose a la partida presupuestaria 
existente para tal fin. 
03.2. Condicionantes del medio 
El medio en el cual se han de desarrollar las obras es de diversas características 





3- Fuente el Sol 
4- Fuensaldaña 
5- Iscar  
6- Melgar de Abajo 
7- Monasterio de Vega 
8- Pedrajas de S.Esteban 
9- Roales de Campos 
10- Saelices de Mayorga 
11- Villabrágima 
12- Villalón de Campos 
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Se realizan dos tipos de evaluación de los condicionantes del medio: 
 Una primera en base a su ubicación dentro de la provincia de Valladolid, las 
características del medio natural y las figuras de protección ambiental de 
la zona donde se encuentre la parcela. 
Esta caracterización se encuentra en el Anejo nº1 Descripción del medio fí-
sico y Anejo nº2 Figuras de protección especial. 
Los municipios relacionados no están incluidos dentro de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de la Junta de Castila y León, sin embargo algunos de 
ellos se encuentran incluidos dentro de alguna figura de protección, ZEC y/o 
ZEPA, lo que puede influir tanto en la gestión de los trabajos como en el 
tipo de medidas a adoptar sobre los mismos. 
 La segunda evaluación se refiere a los condicionantes legales de la parcela, 
comprobando propiedad de las mismas ya que es frecuente la ocupación de las 
escombreras de zonas tanto públicas como parcelas privadas. 
También se realiza una comprobación de la situación urbanística de las par-
celas. 
Esta evaluación se encuentra en los anejos, Anejo nº 5 Servicios afectados, 
Anejo nº 3 Estado de la propiedad. 
Del análisis realizado se determina que todas las parcelas disponen de la 
titularidad municipal para la correcta realización de inversiones públicas 
en ellas y que sobre ellas no recae ninguna figura de protección urbanística 
o ambiental específica que requiera de una tramitación complementaria ante 
los distintos organismos ambientales y urbanísticos del la Diputación de Va-
lladolid y Junta de Castilla y León. 
03.3. Situación actual 
La evaluación de la situación actual de las parcelas afectadas va ligada a la tipo-
logía del vertido existente en las parcelas de tal manera que se caracteriza cada 
una de las escombreras por separado para identificar las circunstancias que pueden 
afectar al desarrollo del proyecto. 
La caracterización de parcelas se encuentra en el Anejo nº 4 Caracterización de 
escombreras. 
En cuanto a las características de la vegetación que presenta las parcelas, se tra-
ta de antiguos terrenos de cultivo o eriales con un elevado grado de alteración 
debido a los vertidos incontrolados, de tal manera que la vegetación que de forma 
esporádica aparece en forma de plantas adventicias y pequeñas arbustivas, se puede 
considerar que no tiene relevancia para el objeto del proyecto. 
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04. Estudio de alternativas 
Las alternativas que plantea la ejecución del proyecto derivan del grado de vertido 
de RCD´s y RSU existentes en las distintas parcelas, de tal manera que se princi-
palmente se presentan tres tipos de actuaciones: 
 Opción A. Retirada y transporte de RCD´s y RSU a vertedero autorizado y pos-
terior recuperación de la parcela mediante técnicas de restauración 
forestal. 
 Opción B. Retirada y transporte de RCD´s y RSU a vertedero autorizado, re-
utilización de RCD´s en adecuación de la morfología de la parcela y 
posterior recuperación de la parcela mediante técnicas de restauración fo-
restal. 
 Opción C. Retirada, reciclado y valorización de RCD´s, retirada y transporte 
de RSU a vertedero autorizado, adecuación morfológica de la parcela mediante 
los RCD´s valorizados y posterior recuperación de la parcela mediante técni-
cas de restauración forestal. 
Los criterios de elección de una u otra alternativa son marcados por: 
 Volumen de RCD´s y RSU a manipular y transportar 
 Coste económico del transporte a vertedero y canon de vertido 
 Tipología del RCD y RSU existente 
El estudio de alternativas viene definido en el Anejo nº 6. Estudio de alternati-
vas. 
En base al estudio realizado, las parcelas de actuación se clasifican en tres gru-
pos de actuación según el cuadro adjunto. 
 
OPCION A OPCION B OPCION C 
Fuensaldaña Bócigas Pedrajas de San Esteban
Fuente el Sol Fontihoyuelo  
Iscar Melgar de Abajo  
Villabragima I Monasterio de Vega  
 Roales de Campos  
 Saelices de Mayorga  
 Villabrágima II  
 Villacarralón  
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05. Ingeniería del proyecto 
En el desarrollo del proyecto se diferencian tres fases: 
 Evaluación del estado actual de las parcelas propuestas para las actuaciones 
(ver anejo nº4 Caracterización de escombreras). 
 Recogida de datos en campo, propuestas de actuación por parte de la propie-
dad de los terrenos y del promotor del proyecto. 
 Estudio de alternativas. 
 Propuesta de actuaciones por parte del equipo redactor. 
 Determinación de actuaciones de forma consensuada entre equipo redactor, 
propiedad y promotor del proyecto. 
 Redacción del documento con actuaciones consensuadas. 
05.1. Ingeniería de las obras 
En base a las tres alternativas elegidas para la ejecución del proyecto, los traba-
jos a realizar serán los que se describen a continuación. 
05.1.1. Ingeniería de obras Tipo A 
 
Las parcelas englobadas en este tipo de actuación son antiguas escombreras que ya 
han sido parcialmente restauradas o que presenta una cantidad de RCD´s y RSU menor 
de 100 m3, volumen que ocupan aproximadamente 10 contenedores de obra o camiones 
bañera/dumper estándar para fácil transporte de escombro/basura a vertedero. 
Son parcelas que tienen por tanto poca presencia de residuos, están ya parcialmente 
restauradas, tienen una capa superficial de tierra vegetal sobre la que se dispone 
una cobertura vegetal de tipo herbáceo y arbustivo en algunos casos, quedando ubi-
cados a distinta profundidad los distintos RCD´s y RSU que en su día quedaron 
enterrados. 
De este modo la intervención más indicada es la retirada de RSU, remoción de terre-
nos y preparación de los mismos mediante ahoyado mecanizado con retroexcavadora que 
ha de ser la mínima posible y la posterior colocación de las plantas elegidas. 
No se realizan catas de terreno para identificar las zonas de mayor ocupación de 
los escombros debido a que sería necesaria una intensidad elevada de muestreo para 
poder caracterizar bien las zonas con RCD´s y RSU de las zonas libres. 
El conocimiento de esta situación viene dado por el promotor que es el que ha rea-
lizado las anteriores actuaciones sobre estas parcelas, por las visitas a campo 
para caracterización de las parcelas y por las entrevistas con personal responsable 
de los ayuntamientos (alcalde y/o alguaciles o personal de servicio) conocedores de 
la historia de la escombrera. 
Se realizarán las siguientes intervenciones: 
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1. Retirada mecánica y manual de RCD´s y RSU que se puedan identificar en la 
parcela, con posterior transporte a planta de valorización de RCD´s o verte-
dero autorizado. 
2. Ahoyado mecanizado mediante retroexcavadora de ruedas, con ejecución de ho-
yos de 100x100x60cm sin extraer la tierra, en densidad de 625 pies/ha y al 
tresbolillo. 
3. Plantación manual en densidad de 625 pies/ha de planta forestal de 1-2 sa-
vias en envase de 300cc. 
4. Colocación de protector forestal de altura mínima de 60 cm, para protección 
de ataques de fauna. 
5. Colocación de recolector de agua tipo waterbox en un 10% planta colocada. 
La colocación de este recolector de agua se realiza de modo experimental, se 
trata de un prototipo del cual se quiere observar su funcionamiento, 
quedando encuadrado este experimento dentro de una proyecto de I+D+i en el 
cual la Excma. Diputación Provincial de Valladolid participa en modo de 
socio colaborador junto con otro grupo de socios liderado el proyecto por la 
Universidad de Valladolid a través de la Fundación General de la Universidad 
y la E.T.S.I.I. Agrarias de Palencia. 
Las características técnicas del prototipo waterbox se encuentran descritas 
en el Anejo nº 6 Estudio de alternativas. 
La elección de las especies vegetales a utilizar en la plantación, vienen definidas 
por las características de la comarca forestal en la que se encuentran las parce-
las, para lo cual se utiliza el Cuadernos de Zona de Reforestación de Tierras 
Agrarias del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la JCYL, adaptándolo en caso 
necesario a la tipología del terreno donde se ubica cada una de ellas. 
De forma general se indica que las plantas a utilizar serán, Pinus pinea (pino pi-
ñonero) como especie principal, acompañado de Quercus ilex y otras especies 
arbustivas como Rosa canina (rosal silvestre), Rosmarinus offiicinalis (romero), 
Crataegus mongoyna (majuelo), por ser las especies de mayor rusticidad y mejor 
adaptación a las condiciones de clima y terreno existentes. 
Los municipios en los cuales se ejecutarán estos trabajos serán: 
Fuensaldaña, Fuente el Sol, Iscar y Villabrágima, lo que supone una superficie de 
actuación de 15.850 m2. 
05.1.2. Ingeniería de obras Tipo B 
 
Las parcelas englobadas en este tipo de actuación son antiguas escombreras que ya 
han sido parcialmente restauradas y que han vuelto a ser ocupadas por vertidos in-
controlados o bien escombreras sin restaurar pero que presentan una cantidad de 
RCD´s y RSU de entre 100 y 500 m3, en estas parcelas el volumen de RCD´s no es su-
ficiente para la utilización de planta móvil de reciclaje (machaqueo y 
clasificación), pero el volumen de RCD´s es importante como para un traslado a ver-
tedero, por lo que se llevará a cabo una labor mixta de traslado a planta de 
tratamiento de RCD´s y restauración in situ. 
Se realizarán las siguientes intervenciones: 
1. Retirada mecánica y manual de RSU que se puedan identificar en la parcela, 
con posterior transporte a vertedero autorizado. 
2. Apertura de zanjas para vertido de escombros con imposibilidad de tratamien-
to de reciclaje. 
3. Separación in situ de tierras y asimilables a áridos finos para posterior 
reutilización. 
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4. Carga y transporte de áridos de grandes dimensiones y residuos de demolición 
voluminosos a zonas de depósito. 
5. Remoción de tierras y nivelación de superficie de escombrera 
6. Aporte de tierra vegetal en espesor de 20 cm. 
7. Colocación de protectores de malla de polietileno contra ataque de fauna. 
8. Ahoyado mecanizado mediante retroexcavadora de ruedas, con ejecución de ho-
yos de 100x100x60cm sin extraer la tierra, en densidad de 625 pies/ha y 
al tresbolillo. 
9. Plantación manual en densidad de 625 pies/ha de planta forestal de 1-2 sa-
vias en envase de 300cc. 
10. Colocación de protector forestal de altura mínima de 60 cm, para protección 
de ataques de fauna. 
11. Colocación de recolector de agua tipo waterbox en un 10% planta colocada. 
La colocación de este recolector de agua se realiza de modo experimental, se trata 
de un prototipo del cual se quiere observar su funcionamiento, quedando encuadrado 
este experimento dentro de una proyecto de I+D+i en el cual la Excma. Diputación 
Provincial de Valladolid participa en modo de socio colaborador junto con otro 
grupo de socios liderado el proyecto por la Universidad de Valladolid a través de 
la Fundación General de la Universidad y la E.T.S.I.I. Agrarias de Palencia. 
Las características técnicas del prototipo waterbox se encuentran descritas en el 
Anejo nº 6. Estudio de alternativas. 
La elección de las especies vegetales a utilizar en la plantación, vienen definidas 
por las características de la comarca forestal en la que se encuentran las parce-
las, para lo cual se utiliza el Cuadernos de Zona de Reforestación de Tierras 
Agrarias del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la JCYL, adaptándolo en caso 
necesario a la tipología del terreno donde se ubica cada una de ellas. 
De forma general se indica que las plantas a utilizar serán, Pinus pinea (pino pi-
ñonero) como especie principal, acompañado de Quercus ilex y otras especies 
arbustivas como Rosa canina (rosal silvestre), Rosmarinus offiicinalis (romero), 
Crataegus monogyna (majuelo), por ser las especies de mayor rusticidad y mejor 
adaptación a las condiciones de clima y terreno existentes. 
Los municipios en los cuales se ejecutarán estos trabajos serán: 
Bocigas, Fontihoyuelo, Melgar de Abajo, Monasterio de Vega, Roales de Campos, Sae-
lices de Mayorga, Villabrágima y Villacarralón, lo que supone una superficie 
aproximada de actuación de 39.750 m2. 
05.1.3. Ingeniería de obras Tipo C 
 
Las parcelas englobadas en este tipo de actuación son escombreras sin restaurar que 
presentan una cantidad de RCD´s y RSU superior a 500 m3, que es el volumen de tra-
bajo mínimo que necesita una planta de machaqueo/reciclaje para trabajar con un 
rendimiento medio de 150 tn/día y densidades máximas del RCD de 1,8 tn/m3. 
El volumen de RCD´s existente permite la utilización de una máquina cribado-
ra/machadora móvil de capacidad de trabajo entre 100-200 tn/día, pudiéndose 
repercutir los costes fijos de su traslado, montaje y desmontaje al coste final de 
la tn de RCD tratada gracias a la valorización y reutilización de los RCD en la 
propia restauración de la escombrera, generando incluso sobrante que puede ser uti-
lizado por el municipio para otras necesidades de áridos. 
Se realizarán las siguientes intervenciones: 
1. Retirada mecánica y manual de RSU que se puedan identificar en la parcela, 
con posterior transporte a vertedero autorizado. 
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2. Apertura de zanjas para vertido de escombros con imposibilidad de tratamien-
to de reciclaje. 
3. Separación in situ de tierras y asimilables a áridos finos para posterior 
reutilización. 
4. Tratamiento de escombros mediante planta de machaqueo y selección para re-
utilización de áridos por parte de los ayuntamientos propietarios de las 
escombreras. 
5. Carga y transporte de áridos de grandes dimensiones y residuos de demolición 
voluminosos a zonas de depósito. 
6. Remoción de tierras y nivelación de superficie de escombrera 
7. Aporte de tierra vegetal en espesor de 20 cm. 
8. Ahoyado y plantación de especies arbóreas de restauración 2,5m altura en ce-
pellón y raíz desnuda. 
9. Colocación de protectores de malla de polietileno contra ataque de fauna. 
10. Ahoyado mecanizado mediante retroexcavadora de ruedas, con ejecución de ho-
yos de 60x60x60cm sin extraer la tierra, en densidades menor de 1.000 
pies/ha y al tresbolillo. 
11. Plantación manual en densidad menor de 1.000 pies/ha de planta forestal de 
1-2 savias en envase de 300cc. 
12. Colocación de protector forestal de malla polietileno y altura mínima de 60 
cm, para protección de ataques de fauna. 
13. Colocación de recolector de agua tipo waterbox en un 10% planta colocada. 
La colocación de este recolector de agua se realiza de modo experimental, se trata 
de un prototipo del cual se quiere observar su funcionamiento, quedando encuadrado 
este experimento dentro de una proyecto de I+D+i en el cual la Excma. Diputación 
Provincial de Valladolid participa en modo de socio colaborador junto con otro 
grupo de socios liderado el proyecto por la Universidad de Valladolid a través de 
la Fundación General de la Universidad y la E.T.S.I.I. Agrarias de Palencia. 
Las características técnicas del prototipo waterbox se encuentran descritas en el 
Anejo nº 6. Estudio de alternativas. 
La elección de las especies vegetales a utilizar en la plantación, vienen definidas 
por las características de la comarca forestal en la que se encuentran las parce-
las, para lo cual se utiliza el Cuadernos de Zona de Reforestación de Tierras 
Agrarias del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la JCYL, adaptándolo en caso 
necesario a la tipología del terreno donde se ubica cada una de ellas. 
La tipología de plantación es similar a los casos anteriores, se llevará a cabo en 
la escombrera de Pedrajas de San Esteban, sobre una superficie total de 23.500 m2. 
05.2. Impacto ambiental 
Teniendo en cuenta el estado en que se encuentra actualmente las zonas de proyecto 
y que el diseño de las actuaciones proyectadas van encaminadas a corregir y 
minimizar tal estado, puede decirse que la obra no supone un deterioro irreversible 
sobre el medio ambiente, pudiendo contribuir a preservar la calidad del mismo. 
Conforme a lo indicado en el anejo nº2 Figuras de Protección Especial, se cumple 
con el articulo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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Por tanto se concluye que el presente Proyecto no precisa someterse a Evaluación de 
Impacto Ambiental, ya que no incurre en ninguno de los supuestos de Decreto 
Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre por el que se aprueba el TRL de la Ley 
11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León y se dá cumplimiento en cuanto 
al deber de información de la autoridad ambiental conforme a la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental. 
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06. Declaración de obra completa. 
En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 127.2 y 125 del RGLCAP, se manifiesta 
que este proyecto comprende una obra completa según lo exigido en el mismo ya que, 
una vez terminada, puede ser entregada al uso público. 
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07. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de la obra se fija en 6 meses. 
El plazo de garantía será de 12 meses a partir de la recepción de las obras. 
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08. Clasificación del contratista y 
revisión de precios. 
Conforme a lo expresado en el artículo 65.1.a) del TRLCSP modificado por la Dispo-
sición Final 3.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas, no es necesaria la clasi-
ficación del contratista, pues el Presupuesto Base de Licitación es inferior a 
500.000,00 €. 
Asimismo, de acuerdo a la Disposición Final 3.3 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, 
de desindexación de la economía Española, que modifica el art 89 del TRLCSP y el 
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, no es de aplicación la revisión de precios 
para el presente proyecto, pues conforme al artículo 89.5 del TRLCSP, el plazo de 
ejecución es inferior a 2 años. 
Proyecto de Recuperación Escombreras en 12 municipios de la provincia de Valladolid 
Documento nº 1 Memoria 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
17 / 19 
09. Documentos del proyecto 
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 
  Documento nº1: Memoria. 
  Anejos: 
1. Descripción del medio físico 
2. Figuras de protección especial 
3. Estado de la propiedad 
4. Caracterización de escombreras 
5. Solicitud de servicios afectados 
6. Estudio de alternativas 
7. Justificación de precios 
8. Estudio básico de seguridad y salud 
9. Programa de trabajo 
 
Documento nº2: Planos. 
Plano nº 01 Localización terrenos (Del 01 al 12) 
Plano nº 02 Tipos de actuación y detalles (Del 01 al 12) 
 
Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. 
  Documento nº4: Presupuesto. 
Capítulo I: Mediciones. 
Capítulo II: Cuadro de precios nº 1 
Capítulo III: Cuadro de precios nº 2 
Capítulo IV: Presupuestos Parciales 
Capítulo V: Presupuesto general 
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10. Presupuestos 
Según se desprende en éste proyecto los presupuestos ascienden a las siguientes 
cantidades: 
 
 Presupuesto de Ejecución Material ..... 138.367,14 € 
 Gastos generales ...................... 19.950,17 € 
 Beneficio industrial .................. 9.207,77 € 
 Base imponible ........................ 182.620,77 € 
 IVA (21%) ............................. 38.350,36 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ........ 220.971,13€ 
 
ASCIENDE el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 




Valladolid Enero de 2017 
 







Fdo: D. Miguel Angel Pérez Sainz 
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01. Datos climáticos 
El clima de Valladolid está definido por una acusada continen-talidad, largos y 
fríos inviernos, veranos de noches frescas, y precipitaciones moderadas caracteri-
zadas por una fuerte irregularidad interanual. 
Según García Fernández (1986), excluyendo el factor situación, los factores primor-
diales que determinan las condiciones cli-máticas de la “Castilla de las llanuras” 
son dos caracteres geomorfológicos: 
- Su aislamiento debido a las cadenas montañosas que la rodean: Cordillera 
Cantábrica, Ibérica y Central, y más lejos los sistemas del Alto Portugal Oriental. 
- Su elevada altitud sobre el nivel del mar, en general por encima de los 
700m. 
Las montañas actúan como pantallas condensadoras de humedad, dificultando que las 
precipitaciones lleguen a las llanuras; la consecuencia es una reducción muy sensi-
ble de la precipitación, que acentúa el valor o el significado de la aridez estival 
El aislamiento también hace que quede privada de las influencias temperantes del 
mar, lo que ocasiona una fuerte sequedad atmosférica en situaciones dinámicas esta-
bles. La elevada altitud se manifiesta en una reducción de las temperaturas en casi 
todas las situaciones diurnas. 
Para profundizar en el tipo de clima de la zona de estudio, debido a que este  in-
fluye de forma importante en los efectos medioambientales, se han calculado los 
diferentes índices climáticos mediante los datos proporcionados por la estación de 
Valladolid Observatorio. 
Se elige la estación meteorológica en función de los siguientes criterios, ordena-
dos de mayor a menor importancia: 
- Misma orientación respecto a las grandes cadenas mon-tañosas. 
- Situado a una altitud similar a la zona de estudio. 
- Proximidad geográfica con la zona. 
- Series con el mayor número de años, según la Conferencia Internacional de 
Varsovia de 1935 un clima se define idealmente con una serie de 30 años. Si la es-
tación no tiene datos de 30 años no es necesario despreciarla, para estudios 
climáticos en nuestro territorio podemos considerar como valido utilizar una serie 
de 15 años de temperaturas, 30 años de precipitaciones, y 10 años del resto de los 
parámetros ( periodo óptimo según la Organización Meteorológica Mundial, OMM). 
01.1. Estación termopluviométricas 
Para la obtención de los datos necesarios y debido a la dispersión de las parcelas, 
se ha utilizado como referencia los datos de la estación termopluviométrica de Val-
ladolid capital. 
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Estación. Valladolid observatorio 
Nº de años de T. 41
Nº de años de p. 41
Altitud (m). 735
Coordenadas. 04º46´27´´W 41º38´40´´N 
01.2. Resumen de los datos climáticos. Año 
tipo. 
Los datos del año tipo, de la estación elegida, calculado mediante el programa PRO-
CLI, son los siguientes: 
 
P = Precipitación mensual (mm) 
Tm = Temperatura media mensual (ºC) 
TmMáx = media de las temperaturas máximas mensuales (ºC) 
TmMín = media de las temperaturas mínimas mensuales (ºC) 
TMáx = Temperaturas máximas absolutas mensuales (ºC) 
TMín = Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC) 
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01.3. Índices climáticos. 
Índice Valor Clasificación 
Índice de 
aridez 
Pluviosidad de Lang. 35,74 Zonas áridas. 
Aridez de Martonne. 19,49 Región húmeda, conviene el riego para la agricultura. 
Emberger. 49,95 Piso mediterráneo templado.
Dantin-revenga 2,8 Zona semiárida. 
Vernet -5,47 Clima mediterráneo. 
01.4. Climodiagrama de Wal-ter y Lieth. 
 -Intervalo de sequía: corresponde a los meses que van desde mediados de ju-
nio hasta mediados de septiembre. 
 Intervalo de helada segura: corresponde al mes de enero. 
 Intervalo de helada probable: corresponde a los meses de febrero, marzo, a-
bril, mayo, octubre y noviembre. 
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01.5. Ficha hídrica 
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01.6. Índices fitoclimáticos especiales 
 
Índice Valor 
Paterson. I = 107,3 Producción = 2,58 m3madera/ha· año 
Gandullo-Serrada P.P.F. =2,59 m3madera/ha·año 
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01.7. ETP - Evapotranspiración potencial 
(mm) 
Se calcula mediante el programa PROCLI. 
 
01.8. Diagrama Bioclimático. Montero de 
Burgos y González Rebollar 
Diagrama calculado mediante el programa PROCLI: 
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02. Clasificación Bioclimática. Sal-
vador Rivas Martínez 
- Región biogeográfica mediterránea. 
- Piso bioclimático supramediterráneo. 
- Periodo de actividad vegetativa de 7 a 8 meses. 
- Heladas estadísticamente posibles desde septiembre a abril. 
- Índice de aridez estival = 0,480 clima mediterráneo. 
- Invierno fresco. 
- Ombroclima seco. 
Proyecto de Recuperación Escombreras en 12 municipios de la provincia de Valladolid 
Documento 1 Memoria 
Anejo nº 1 Descripción del medio físico  
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
11 / 18 
03. Fisiografía 
La provincia de Valladolid presenta una continuidad topográfica, predominando en el 
conjunto los terrenos llanos con altitudes comprendidas entre los 690m y los 850m 
.La altiplanicie del Duero es una llanura de gran uniformidad geológica. 
Presenta dos planos horizontales: 
 EL PÁRAMO ALTO: constituido por una plataforma tabular de caliza ponteénse, 
a unos 800 m de altitud. 
 LA CAMPIÑA ARCILLOSA: excavada y nivelada por la acción erosiva de los ríos, 
a una altitud de 700-750 m. Ambas llanuras quedan unidas por los típicos ta-
ludes más o menos pendientes labrados en materiales predominantemente 
margososo. En el SE de la provincia hay restos de las antiguas formaciones 
dunares. 
Estos caracteres fisiográficos y litológicos permiten ser encuadradas sobre las 
comarcas naturales anteriormente descritas: 
 Tierra de Campos: Se extiende sobre la campiña y está dedicada al cultivo 
cerealista. Norte y Noroeste de la provincia de Valladolid. 
 Valles de Cerrato: Al este de la provincia. Están caracterizados por el pai-
saje de las laderas de margas yesíferas, con retazos de páramo. 
 Páramo de Torozos: Al Noreste de la provincia. Extensa mesa caliza, casi 
despoblada, dedicada tradicionalmente al monte, descuajada por el cultivo en 
los últimos años. 
 Tierra de Pinares: Situada al Sur de la Provincia. Llanuras arenosas con 
restos de dunas. 
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04. Orografía 
04.1. Pendientes 
Las pendientes en los terrenos objeto de actuación no son importantes, inferiores 
al 10-15% en la mayoria de las parcelas. 
Siendo esto la tónica general, deben exluirse las escombreras con taludes abiertos 
con topografías de pendiente pronunciadas sobre los mismos. 
Esta situación, se hace especialmente remarcable sobre las parcelas situadas en el 
término municipal de Villabrágima. 
04.2. Orientación 
Partiendo de que la mayor parte de la superficie a repoblar es prácticamente llana, 
con una pendiente inferior al 15% la orientación en estos casos no tiene apenas 
importancia, debiendo considerarse solamente en los municipios mencionados en el 
apartado anterior. 
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05. Geología y litología 
La provincia de Valladolid se sitúa en la mitad occidental de la Cuenca del Duero 
que constituye una gran cubeta con sedimentación de carácter continental, en la que 
predominan materiales detríticos del Terciario y Cuaternario, existiendo hacia el 
centro de la misma, sedimentos de carácter marino y lagunar. 
Las formaciones geológicas presentes en las zonas objeto del proyecto están en fun-
ción de la comarca natural y del relieve y posición de que se trate: 
 
COMARCA MUNICIPIOS ORIGEN GEOLÓGICO-LITOLÓGICO 
Tierra de Campos 
Fontihoyuelo 
Melgar de Abajo 
Monasterio de Vega 
Roales de Campos 
Saelices de Mayorga 
Villacarralon 
Mioceno Tortoniense, 
predominando las arcillas, 
calizas y margas 
Tierra de Pinares Iscar Pedrajasde San Esteban 
Vindoboniense, a base de 
arenas y arcillas arcósicas 
continentales 
Tierra de Medina Fuente el Sol Bocigas 
Vindoboniense, a base de 
arenas y arcillas arcósicas 
continentales 
Montes Torozos Fuensaldaña Villabrágima 
Pontiense, predominando las 
margas calizas y bloques de 
caliza. 
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06. Edafología 
Las características de los suelos dependen del origen geolitológico, estando igual-
mente relacionados con su situación en la provincia. 
 Comarca de Tierra de Campos predominan los suelos pardos, asentados sobre 
arcillas, de color pardo cálido, sin elementos gruesos apreciables, pobres 
en materia orgánica y con un pH entre 8 Y 8,5 ( Cambisoles cálcicos). 
 Páramos de Torozos son suelos pardo-cálcicos sobre material consolidado, 
franco arcillosos con elementos gruesos calizos, de pH 8 a 8,5 pobres en ma-
teria orgánica y baja fertilidad (Cambisoles cálcicos en fase lítica) 
 Zonas próximas a cauces de ríos o arroyos, los suelos tienen una textura 
franco-arcillosa o franco-arenosa, con presencia de elementos gruesos y ph 
próximo a la neutralidad (Fluviosoles cálcicos). 
 Tierras de Medina, Pinares y Churrería se trata de tierras pardas meridiona-
les, suelos de textura areno-limosa con ph entre 6,5 y 7 de muy baja 
fertilidad (Arenosotes) 
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07. Cuenca hidrográfica 
Las parcelas de actuación se encuentran en la cuenca de primer orden del río Duero. 
El desague de cada municipio por comarcas es el siguiente: 
 
Comarcas Municipios Hidrología 
 




Melgar de Abajo 
 
Monasterio de Vega 
 
Roales de Campos 
 
 
















Arroyo Hondo / Río Sequillo 
 
 






















Tierra de Medina 
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08. Drenaje y erosión 
El drenaje de los terrenos descritos se realiza normalmente a través de los cauces 
enumerados, presentándose problemas de encharcamiento en años de mayor pluviometría 
en la mayoría de las parcelas. 
Los mayores problemas de erosión se pueden encontrar en Villabrágima, debido a su 
alta pendiente y fisiografía acarcavada. 
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09. Vegetación Potencial 
La vegetación potencial de una zona viene marcada por el conjunto de 
características del medio natural que se han descrito a lo largo del presente 
anejo, pudiendo clasificarse las parcelas de actuación en las siguientes categorías 
se la serie de Rivas – Martínez: 
 
MUNICIPIO VEGETACION POTENCIAL 
Iscar 








soriana, celtibérico-alcarreño-leonesa silicícola de 
Q.rotundifolia. 
Fuente el Sol 
Roales de Campos 
Supramesomediterránera salmantina, lusitano-
duriense y orensano-sanabriense silicícola de 
Q.rotundifolia. 
Villalón de Campos 
Monasterio de Vega 
Melgar de Abajo 
Supramesomediterránera castellano-maestrazgo-
manchega basófila de Q.rotundifolia. 
Saelices de Mayorga Serie de vegetación riparia basófila mediterránea pro-pia de entornos ribereños 
 
Esta clasificación identifica los principales grupos de vegetación que se pueden 
llegar a dar de forma “climácica” en las zonas objeto de proyecto, pero el conjunto 
de especies que se presentan en forma herbácea, arbustiva y arbórea dentro de esos 
grupos de vegetación es muy amplio. 
Para la concreción de las especies que se han de elegir para su implantación dentro 
de las parcelas objeto de proyecto, se seguirán de forma complementaria las fichas 
de los Cuadernos de Zona de Reforestación de Creación de Superficies Forestales 
2014-2020, en los cuales la Junta de Castilla y León a través de la Dirección Gene-
ral del Medio Natural, ha realizado una división del territorio en 13 Comarcas 
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Se consideran válidas las tablas presentes en los Cuadernos de Zona siguientes: 
- Comarca 4 TIERRA DE CAMPOS 
o Zona 11 “Campos Centro” 
 
- Comarca 6 PARAMOS CERRATOS 
o Zona 15 “Torozos Cerratos” 
 
- Comarca 23 TIERRA DE PINARES 
o Zona 23 “Pinares Centro” 
 
 
Fig 1. Comarcas cuadernos de zona 
El conjunto de fichas y metodología de elección de especies se encuentra en 
el anejo nº9 Estudio de alternativas. 
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01. Red Natura 2000 
La Red Natura 2000 creada mediante la Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los 
Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, constituye la mayor apuesta de 
conservación realizada hasta la fecha en Europa. 
Se trata de una red ecológica de ámbito supranacional que tiene como objetivo 
contribuir a la preservación de la biodiversidad en el continente a través del 
establecimiento de un marco de actuación común para la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestre. 
La Red está formada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), declaradas a 
partir de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), por albergar hábitats y 
especies de fauna (no aves) y flora de interés comunitario, y por las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) que tienen como objetivo la conservación 
de las especies de aves silvestres y las aves migratorias de presencia regular. 
La Red Natura 2000 en Castilla y León está constituida por 70 ZEPA, con una 
superficie total de 1.997.977 ha, y 120 ZEC, cuya superficie asciende a 1.890.600 
ha, lo que supone respectivamente el 21,20% y el 20,06% de la región. 
De forma global, teniendo en cuenta el solapamiento existente entre distintos 
espacios, la superficie total de la Red en Castilla y León es de 2.461.759 ha, y 
ocupa el 26,13% del territorio regional. 
01.1. ZECs 
El DECRETO 57/2015 es el instrumento por el que se declaran las zonas especiales de 
conservación y las zonas de especial protección para las aves, regula la planifica-
ción básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de 
Castilla y León determina cuales son los 120 espacios designados como Lugares de 
Importancia Comunitaria en la Comunidad de Castilla y León que pasan a ser denomi-
nados ZEC. 
El conjunto de ZEC´s presentes en la provincia de Valladolid, son los que enumeran 
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ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACION -ZEC- 
CÓDIGO NOMBRE ZONA SUP (ha) SUP ZONA(ha) 
ES4130145 Lagunas de los Oteros NORTE 1.074,79 
4.266,99 ES4140129 Montes Torozos y Paramos de Tor-quemada-Astudillo NORTE 2.771,21 
ES4180069 Riberas del Río Cea NORTE 420,99 
ES4140053 Montes del Cerrato OESTE 1.023,50 
17.824,08 
ES4140129 Montes Torozos y Paramos de Tor-quemada-Astudillo OESTE 6.812,78 
ES4180017 Riberas de Castronuño OESTE 8.597,19 
ES4170083 Riberas del Río Duero y afluen-tes OESTE 952,90 
ES4140082 Riberas del Río Pisuerga y afluentes OESTE 437,72 
ES4180130 Monte El Carrascal ESTE 5.420,42 
6.865,29 
ES4140053 Montes del Cerrato ESTE 449,76 
ES4170083 Riberas del Río Duero y afluen-tes ESTE 871,97 
ES4160084 Riberas del Río Duratón ESTE 123,14 
ES4180147 Humedales de Los Arenales SUR 3.164,97 
6.372,69 
ES4160062 Lagunas de Coca y Olmedo SUR 832,45 
ES4180081 Riberas del Río Adaja y afluen-tes SUR 737,48 
ES4180070 Riberas del Río Cega SUR 271,37 
ES4170083 Riberas del Río Duero y afluen-tes SUR 184,85 
ES4180124 Salgueros de Aldeamayor SUR 1.181,57 
TOTAL 35.329,06 
01.2. ZEPAs 
El DECRETO 57/2015 es el instrumento por el que se declaran las zonas especiales de 
conservación y las zonas de especial protección para las aves, regula la planifica-
ción básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de 
Castilla y León determina cuales son las 70 zonas clasificadas como tal en la Comu-
nidad de Castilla y León. 
En las zonas de protección se prohíbe o limita la caza de aves, en sus fechas y sus 
técnicas, se regula la posible comercialización y los estados están obligados a 
actuar para conservar las condiciones medioambientales requeridas para el descanso, 
reproducción y alimentación de las aves. 
La convención parte del reconocimiento de que las aves del territorio europeo son 
patrimonio común y han de ser protegidas a través de una gestión homogénea que con-
serve sus hábitats. 
El conjunto de ZEPAS´s presentes en la provincia de Valladolid, son los que enume-
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ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES -ZEPA- 
CÓDIGO NOMBRE ZONA SUP (ha) SUP. ZONA(ha) 
ES0000217 Penillanuras-Campos Norte NORTE 8.350,49 
47.770,18 
ES0000215 Oteros-Cea NORTE 1.622,41 
ES0000194 Oteros-Campos NORTE 2.031,87 
ES4140036 La Nava-Campos Norte NORTE 19.584,48 
ES0000216 La Nava-Campos Sur NORTE 13.199,38 
ES0000207 Penillanuras-Campos Sur NORTE 2.341,70 
ES0000209 Tierra del Pan NORTE 639,84 
ES0000204 Tierra de Campiñas OESTE 3.255,00 
19.645,08 
ES0000220 Riberas del Pisuerga OESTE 491,58 
ES0000216 La Nava-Campos Sur OESTE 4.730,64 
ES0000209 Tierra del Pan OESTE 2.570,67 
ES4180017 Riberas de Castronuño OESTE 8.597,19 
ES0000204 Tierra de Campiñas SUR 77.438,77 84.583,66 ES0000362 La Nava-Rueda SUR 7.144,88 
TOTAL 151.998,92
01.3. LICs 
Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son todos aquellos ecosistemas prote-
gidos con objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el te-
rritorio de los estados miembros de la Unión Europea. 
Estos lugares, seleccionados por los diferentes países en función de un estudio 
científico, han estado en vigor hasta el año 2015 en el cual han pasado a integrar-
se dentro de las Zonas de Especial Conservación, que marca la Red Natura 2000 
europea. 
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01.4. Afección a ZECs y ZEPAs 
Los municipios relacionados no están incluidos dentro de la Red da Espacios Natura-
les Protegidos de la Junta de Castila y León. 
Sin embargo algunos de ellos se encuentran bien en su totalidad bien en parte, in-
cluidos sobre alguna figura de protección, Zona de Especial Conservación 
(anteriores Lugares de Interes Comunitario –LIC-) o bien Zona de Especial Protec-
ción de las Aves. 
La situación de las parcelas es la que se enumera a continuación: 





Bocigas   No afectado 
Fontihoyuelo  
La Nava -Campos Norte 
ES4140036 Afectado Zepa 
Fuente el Sol  
Tierra de Campiñas 
ES0000204 Afectado Zepa 
Fuensaldaña   No afectado 
Iscar   No afectado 
Melgar de Abajo   No afectado 
Monasterio de Vega  
Oteros Cea 
ES0000215 Afectado Zepa 
Pedrajas de S. Esteban   No afectado 
Roales de Campos  
Penillanuras Campos Norte 
ES0000217 Afectado Zepa 
Saelices de Mayorga Riberas del Río Cea 
ES4180069 
 Afectado Zec 
Villabrágima 




 Afectado Zec 




Una vez comprobada la situación de las parcelas dentro de los términos municipales 
afectadas por el presente proyecto, tomando en consideración las medidas contempla-
das dentro de las zonas declaradas, con el fin de evitar, reducir o compensar la 
incidencia en la biodiversidad de las misas, de los trabajos de obras de infraes-
tructura a proyectar, se pude considerar que: 
 Las actuaciones proyectadas son tendentes a la mejora del medio natural y 
recuperación de espacios degradados. 
 En las parcelas objeto de proyecto no se han encontrado elementos que puedan 
modificar el habitat de especies contempladas dentro de las ZEC y ZEPA 
declaradas al tratarse de zonas degradadas en su mayor parte. 
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 LA ejecucion de las obras va a repercutir favorablemente en la mejora de las 
condiciones ambientales de los terrenos objeto de actuación. 
 Durante la fase de ejecución de los trabajos y en base al programa de traba-
jos que presente el contratista, se deberán realizar las consultas oportunas 
al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, con el fin de cer-
cirorarse que no se han modificado las condiciones de la biodiversidad 
(fauna y flora) presente en el entorno de las parcelas y se deban adaptar 
las condiciones de ejecución de los trabajos a las mismas. 
A continuación se presentan los mapas de situación de las parcelas y las figuras de 
protección. 
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Mapa zona Sur de Valladolid 
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Mapa zona Oeste de Valladolid 
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Mapa zona Norte de Valladolid 
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ANEJO Nº3 
ESTADO DE LA PROPIEDAD 
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01. Situación administrativa de los municipios 
01.1. Situación Administrati-
va de los Terrenos 
A pesar de que en la provincia de Valladolid no existe una división comarcal a ni-
vel oficial, si existen comarcas históricas arraigadas englobando a diversos 
municipios, pedanías y áreas residenciales que se unen para la gestión de servicios 
comunes como pueden ser basura, limpieza o sanidad. 
La provincia de Valladolid queda dividida en las 8 comarcas histórico-naturales que 










Melgar de Abajo 
 
Monasterio de Vega 
 
Roales de Campos  
 







Pedrajasde San Esteban 
Tierra de Medina
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01.2. Descripción Catastral 
Las parcelas sujetas al presente proyecto cuentan como referencia catastral la ex-
presada en su certificación correspondiente. 
Dichas certificaciones catastrales han sido aportadas por los Ayuntamientos, que-
dando de este modo comprobado y refrendado la pertenencia municipal de las mismas. 
El nº de parcelas sobre las que se prevé actuar asciende a un total de 12. 
01.3. Resumen parcelas afec-
tadas. 
En la siguiente tabla se establecen de pormenorizadamente las parcelas afectadas: 
 
 
Termino Municipal Pol Parcela Sup(Ha) Aprovechamiento Actuación
Fontihoyuelo 3 5073/a 0,4598 Escombrera abandonada Recuperación de 
Escombrera 
Melgar de abajo 402 61/b 0,3285 Escombrera Recuperación de 
Escombrera 
Monasterio de Vega 304 48/b/C 1,16/ 
1,47 
Cultivo Recuperación de 
Escombrera 
Roales de Campos 4 26 1,162 Escombrera abandonada Recuperación de 
Escombrera 
Saelices de Mayorga 5 5088/a/ 0,7038 Escombrera abandonada Recuperación de 
Escombrera 
Villacarralón 1 5092 1,117 Agrícola Recuperación de 
Escombrera 
Iscar 2 35/b 0,1316 Improductivo Reforestación
Pedrajas de San Esteban 1 5208 2,04 Escombrera abandonada Recuperación de 
Escombrera 
Fuente el Sol 6 5080/a 0,6534 Pastos Reforestación
Bocigas 5 14 2,2149 Pastos Recuperación de 
Escombrera 
Fuensadaña 7 5273/a 0,5966 improductivo Reforestación
Villabrágima 10 22 0,65 Escombrera abandonada Recuperación de 
Escombrera  
 10 5084/h 0,99 Escombrera abandonada Reforestación
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02. Certificaciones Catastrales 
A continuación se adjuntan las 12 parcelas catastrales correspondientes. 
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01. Metodología 
La metodologia utilizada para la caracterización de las parcelas ha seguido el si-
guiente procedimiento: 
 Recogida de documentación sobre la propiedad de la parcela donde se ubica la 
escombrea o zona de vertido en el ayuntamiento correspondiente. 
 Visita a la parcela objeto de estudio con identificación de los límites y 
levantamiento del terreno ocupado mediante GPS. 
 Identificación de la tipología de vertido existente en la parcela, tanto de 
escombro como de RSU. 
 Consulta con servicios técnicos municipales y representantes del ayuntamien-
to, relativa a la situación actual y antigua de vertido sobre la parcela. 
 Intensidad de uso en años anteriores. 
 Tipología de vertido que ha recibido en años anteriores. 
 Grado de implicación en la conservación de las actuaciones a llevar a 
cabo mediante la restauración propuesta. 
 Cubicación de la distinta tipología de vertido existente mediante GPS para 
obtención de superficies y cotas. 
 
La clasificación del vertido existente en cada parcela objeto de proyecto, se ha 
realizado siguiendo las categorizaciones referidas en: 
 El Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional 
de Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y 
León». 
El PIRCYL marca los siguientes tipos de residuos: 
1. Residuos domésticos y comerciales 
2. Resicuos industriales peligrosos 
3. Residuos industriales no peligrosos 
4. Residuos de construcción y demolición 
5. Residuos con legislación específica 
6. Residuos sujetos a responsabilidad ampliada del productor 
 El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-15 en su Anexo 6, elabo-
rado por el CEDEX (Centro de estudios y experimentacion de obras del 
Ministerio de Fomento) identifica la tipología de RCD’s como: 
Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de residuo, in-
clida en elarticulo 3.a) de la Ley de Residuos 10/1998, se genera en una 
obra de construcción y demolición y el RD105/2008 que establece el régimen 
jurídico de produrcción y gestión de los RCD’s. 
El concepto de obra de construcción y demolición, a los efectos de este 
Plan abarca las actividades consistentes en la construccio, reparación, re-
forma o demolicion de un bien inmueble, tal como unedificio,c arretera, 
puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de 
ocio, u otro análogo de ingenieria civil. 
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En esta categoría se exceptúan: 
 Las tierras y piedras no containadas por sustancias peligrosas 
 Los residuos que se generen en obras de construcción y/o demolición 
regulados por una legislaicón específica, cuano no estén mezclados con 
otros residuos de construcción y demolición. Es el caso de aceites in-
dustrales usados, residuos peligrosos en general, envases, neumáticos, 
pilas baterías, aparatos eléctricos y electrónicos. 
 Los residuos reuglados por la Directiva 2006/21/CE sobre la gestión de 
los residuos de industrias extractivas. 
 
De este modo los tipos de RCD a identificar han sido los que aparecen en la sigui-
ente tabla:  
 
Tabla 1. Caracterización promedio de RCD en Castilla y León 
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02. Clasificación de vertido 
Tras la identificación de las parcelas en campo y el posterior análisis en gabine-
te, teniendo en cuenta la dispersión territorial de las parecelas y la 
disponibilidad presupuestaria planteada por el promotor de los trabajos, se ha de-
cidido utilizar 5 criterios de clasificación para la parcela y su situación de 
vertido: 
 Volumen estimado de Residuos Solidos Urbanos (RSU) incluyendo dentro de esta 
categoría todo residuo que no tenga consideración de RCD 
El ámbito donde se encuentran las parcelas, el medio rural, fuera de entor-
nos urbanos de elevada intensidad de población y de zonas industriales, 
reduce en gran medida la posibilidad de encontrar residuos del tipo 2/3/5/6 
de los indicados en el PIRCYL según se ha descrito en el anterior apartado, 
quedando reducido por tanto a Residuos Domesticos y Comerciales. 
El % de residuos de los grupos 2/3/5/6 que se pueden encontrar se ha consi-
derado no representativo. 
 Volumen estimado de escombro incluyendo dentro de esta categoría todo resi-
duo que tenga consideración de RCD 
El ámbito donde se encuentran las parcelas, el medio rural, fuera de entor-
nos urbanos de elevada intensidad de población y de zonas industriales, se 
trata de residuos procedentes de obras de reforma y rehabilitación doméstri-
ca, derribos y pequeñas construcciones de edificación así como obras civiles 
de pequeño tamaño. 
 Volumen estimado de Tierras a reutilizar incluyendo dentro de esta categoría 
las tierras y piedras sin contaminar. 
Buena parte de las parcelas están sobre antiguas tierras de cultivo, linde-
rones o perdidos en las cuales no se ha realizado vertido y pueden ser 
utilizadas para los trabajos de restauración. 
 Volumen estimado de Tierras Vegetales es la estimación de tierras que será 
necesario aportar para el sellado de la zona restaurada, que puede ser pro-
cedente de la misma parecela o de aporte externo. 
 
En la ficha realizada para cada parcela se incluye una descripción de la vegetación 
existente y observaciones que pueden ser importantes a la hora de la toma de deci-
siones en el diseño de las actuaciones a llevar a cabo. 
 
 
Proyecto de Recuperación Escombreras en 12 municipios de la provincia de Valladolid 
Documento 1 Memoria 
Anejo nº 4 Caracterización Escombreras 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
6 / 20 
03. Fichas descriptivas de parcela 
Se han realizado las fichas que se presentan a continuación, en la cuales se iden-
tifica en trazo rojo el límite catastral de la parcela y en amarillo la zona 
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Superficie Parcela 17.234 m2
Superficie Afectada  
2.399 m2 escombrera
14.835 m2 reforestar 
Volumen estimado RSU 90 m3
Volumen estimado ESCOMBRO 102 m3
Volumen estimado TIERRAS reutilizadas
Volumen estimado Tierra Vegetal aporte 
48 m3
 
Vegetación Existente y comentarios herbáceas
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Superficie Parcela 4.461 m2
Superficie Afectada 
1.690 m2 escombrera 
2.771 m2 reforestar 
Volumen estimado RSU 16 m3
Volumen estimado ESCOMBRO 0 m3
Volumen estimado TIERRAS reutilizadas
Volumen estimado Tierra Vegetal aporte 
0 m3 
Vegetación Existente y comentarios Herbáceas y arbustivas.
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Superficie Parcela 9.683 m2
Superficie Afectada  5.795 m2 reforestal
Volumen estimado RSU 0 m3
Volumen estimado ESCOMBRO 0 m3
Volumen estimado TIERRAS reutilizadas
Volumen estimado Tierra Vegetal aporte 
0 m3 
Vegetación Existente y comentarios Inexistente, vertedero sellado y sin re-vegetar, parcela no tiene acceso directo. 
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03.4. Fuente el Sol 
 
  
Superficie Parcela 13.389 m2
Superficie Afectada 
10.709 m2 reforestar 
2.680 m2 escombrera 
Volumen estimado RSU 0 m3
Volumen estimado ESCOMBRO 0 m3
Volumen estimado TIERRAS reutilizadas
Volumen estimado Tierra Vegetal aporte 
0 m3
250 m3 
Vegetación Existente y comentarios 
Inexistente, necesita aporte tierra 
vegetal. Existe zona (foto2) donde se 
vierte incontrolado. 
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Superficie Parcela 74.444 m2
Superficie Afectada 20.265 m2 reforesta 
Volumen estimado RSU 0 m3
Volumen estimado ESCOMBRO 0 m3
Volumen estimado TIERRAS reutilizadas
Volumen estimado Tierra Vegetal aporte 
0 m3 
Vegetación Existente y comentarios Inexistente, es un vertedero sellado y sin revegetar. 
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03.6. Melgar de Abajo 
 
  
Superficie Parcela 58.195 m2
Superficie Afectada 3.494 m2 escombrera 
Volumen estimado RSU 70 m3
Volumen estimado ESCOMBRO 350 m3
Volumen estimado TIERRAS reutilizadas
Volumen estimado Tierra Vegetal aporte 
69 m3
 
Vegetación Existente y comentarios Arbustos y rebrote de álamo negro.
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03.7. Monasterio de Vega 
 
  
Superficie Parcela 25.662 m2
Superficie Afectada 15.570 m2 escombrera
Volumen estimado RSU 140 m3
Volumen estimado ESCOMBRO 1.395 m3
Volumen estimado TIERRAS reutilizadas
Volumen estimado Tierra Vegetal aporte 
279 m3 
Vegetación Existente y comentarios Rebrote de chopo canadiense y álamo negro, masa de pino piñonero (6.000m2)  
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Superficie Parcela 20.445 m2 
Superficie Afectada 23.500 m2 escombrera 
Volumen estimado RSU 715 m3 
Volumen estimado ESCOMBRO 6.136 m3 
Volumen estimado TIERRAS reutilizadas 
Volumen estimado Tierra Vegetal aporte 
1.227 m3 
1.200 m3 
Vegetación Existente y comentarios 
Inexistente. Ocupados 3.500 m2 de un particular y un tramo de la 
cañada. Existen dos lagunas de gran interés aledañas y parcialmen-
te ocupadas por vertido 
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03.9. Roales de Campos 
 
 
Superficie Parcela 16.083 m2 
Superficie Afectada 16.083 m2 escombrera 
Volumen estimado RSU 90 m3 
Volumen estimado ESCOMBRO 400 m3 
Volumen estimado TIERRAS reutilizadas
Volumen estimado Tierra Vegetal aporte 
320 m3 
Vegetación Existente y comentarios Herbáceas. Aledaña existe otra escom-brera de similares dimensiones. 
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03.10. Saelices de Mayorga 
 
  
Superficie Parcela 9.813 m2
Superficie Afectada 1.154 m2 escombrera
Volumen estimado RSU 23 m3
Volumen estimado ESCOMBRO 10 m3
Volumen estimado TIERRAS reutilizadas
Volumen estimado Tierra Vegetal aporte 
0 m3 
Vegetación Existente y comentarios 
Chopera consolidada, en los taludes herbá-
ceas, con elevada pendiente, las basuras 
corresponden a los vertidos del cementerio 
municipal 
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Superficie Parcela 603.005 m2
Superficie Afectada 2.200 m2 repoblación forestal / 10.941 m2 escombrera 
Volumen estimado RSU 192 m3
Volumen estimado ESCOMBRO 1.094 m3
Volumen estimado TIERRAS reutilizadas /Volumen estimado Tierra Vegetal aporte 218 m3 / 420 m3
Vegetación Existente y comentarios 
Herbáceas y restos de repoblaciones forestales 
Escombros muy repartidos, se ha vertido el derribo 
completo de una nave agrícola, bajo una línea de 
alta tensión. Gran variedad de residuos. 
 
Proyecto de Recuperación Escombreras en 12 municipios de la provincia de Valladolid 
Documento 1 Memoria 
Anejo nº 4 Caracterización Escombreras 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 




Superficie Parcela 992 m2  
Superficie Afectada 992 m2  
Volumen estimado RSU 19 m3 
Volumen estimado ESCOMBRO 124 m3
Volumen estimado TIERRAS reutilizadas 
Volumen estimado Tierra Vegetal aporte 
25 m3 
Vegetación Existente y comentarios Inexistente 
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01. Servicios afectados 
De los datos recabados en los Ayuntamientos donde se emplazan las parcelas objeto 
de proyecto y la comprobación en campo realizada, no se ha identificado la presen-
cia de ningún servicio que pueda ser afectado. 
Del mismo modo no se ha recibido notificación por parte del promotor de la existen-
cia de obras en ejecución o en previsión que conlleven la ocupación de servicios 
por las parcelas objeto del presente proyecto. 
En todo caso y en previsión de posibles retrasos en la tramitación administrativa 
del presente proyecto, se adjunta como modelo, la carta de solicitud de información 
para que en la fase de ejecución de obra, el contratista adjudicatario de la con-
trata proceda a una nueva comprobación de la situación de las parcelas. 
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SOLICITUD DE SERVICIOS AFECTADOS O SUCEPTIBLES DE AFECCIÓN. 
 
La empresa ___________________________ en calidad de adjudicataria de los trabajos 
de "PROYECTO DE RECUPERACION DE ESCOMBRERAS EN 12 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE 
VALLADOLID” y con el fin de evitar posibles daños o afecciones al servicio de: 
SUMINISTRO DE LUZ 
SUMINISTRO DE AGUA 
SUMINSITRO DE GAS 
SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA 
SUMINISTRO DE TELEFONÍA 
SUMINISTRO DE____________________________________________ 
A tales efectos enviamos un plano adjunto de la zona afectada de realización de 
dicho proyecto, desearíamos que nos indicasen si existen conducciones en la actua-
lidad en dicha zona, de ser así agradeceríamos nos facilitasen en qué medida se 
pueden ver afectados y si es o no posible la interrupción parcial de dicho servicio 









Representante de la contrata 
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01. Introducción 
El estudio de alternativas para el presente proyecto se destina a dos tipos de ac-
tuaciones, el tratamiento de los RCD´s y la elección de las especies a implantar 
para conseguir una mejor restauración de los terrenos. 
En este anejo también se ha introducido la descripción del equipo denominado “wa-
terbox”, elemento de recolección de agua autónomo que de forma experimental se 
introduce en las plantaciones en un porcentaje del 10% con el fin de testar la ca-
pacidad de implementación del mismo en futuros trabajos de reforestación. 
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02. Tratamiento de RCD´s 
Para la elección del método de tratamiento de RCD´s se han seguido las indicaciones 
de los siguientes organismos a través de publicaciones específicas y fichas des-
criptivas de producto: 
 CEDEX – Centro de Experimentación en Obras del Ministerio de Fomento – PNIR 
– Plan Nacional Integrado de Residuos – Anexo 6 Residuos de Construcción y 
Demolición. 
 Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucia. Consejería de Fomento y 
Vivienda. Junta de Andalucía. 2011-2015. Gestión y tratamiento de RCD - Guia 
de Buenas Practicas. 
 Asociación Española de Gestores de RCD. Control de los RCD en los Ayuntami-
entos 2010. 
 Fabricantes de maquinaria para RCD 
 METSO MINERALS – Planta móvil LT-105 
 FINTEC – Planta móvil F640Spec Sheet 
 NUEVE PRIG – Planta móvil Black Ant PT4-n 
 SANDVIK – Planta móvil MC-QA140 
 TEREX – Planta móvil TF-J1170 / TF984 
02.1. Elección tipología planta tratamiento 
La elección del tipo de planta a utilizar se plantea en dos sentidos: 
1. Tipo de planta de tratamiento en cuanto a su persistencia en la zona de tra-
tamiento, así se dispone de, planta fija, planta móvil o semimovil. 
2. Tecnología de tratamiento de RCD 
02.1.1. Elección según tipo de persistencia 
 
En función de su persistencia en la zona a tratar, las plantas de tratamiento pue-
den clasificarse en:  
 Fijas 
 Móviles 
 Semi-móviles  
Las plantas móviles y semi-móviles entran dentro del grupo de plantas destinadas a 
reciclar directamente en obra, mientras que las plantas fijas necesitan unas insta-
laciones propias y terrenos que se traducen en una inversión elevada. 
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02.1.1.1. Plantas Fijas 
Las Plantas fijas de tratamiento gestionan residuos muy heterogéneos. La heteroge-
neidad de los RCD obliga a equipar la Planta con maquinaria de gran robustez y 
sobredimensionada para la capacidad nominal prevista en otras aplicaciones. 
Cuando se elige un emplazamiento para construir una planta de RCD, se debe estimar 
no solo la cantidad de RCD generado en el radio de influencia de la planta sino 
también la producción de material reciclado que se puede utilizar en la construc-
ción del entorno. 
Se define el radio de influencia como la distancia para la cual al agente generador 
del residuo le resulta más rentable trasladar los RCD a la planta que depositarlos 
en vertedero. 
02.1.1.2. Plantas móviles y semimóviles 
Las plantas móviles tienen la ventaja de poder ubicarse temporalmente en los cen-
tros de generación del residuo con alta disponibilidad a plena carga. 
Se trasladan por un sistema de orugas (autopropulsadas) o con ruedas de neumáticos 
(necesitan de cabeza tractora para su traslado). 
El sistema de orugas es más costoso y está diseñado para el traslado frecuente de 
la maquinaria por terrenos irregulares y en mal estado. Para el traslado de la ma-
quinaria por diversos emplazamientos fijos y separados por importantes distancias, 
es recomendable el sistema de neumáticos. 
Las plantas móviles o semimóviles resultan más caras que las fijas por unidad de 
tonelaje tratado debido a su carácter compacto y sistema de movimiento. 
Igualmente son más selectivas en cuanto a la tipología y tamaño del escombro trata-
do, quedando limitada la calidad de sus productos a las operaciones unitarias que 
incluyen. 
Suelen ser de tipo modular, de forma que se puedan acopiar diferentes elementos 
según las necesidades. 
02.1.2. Elección según tecnólogia de tratamiento 
 
El principio de trabajo de una planta de tratamiento de RCD es la separación y li-
beración de los elementos que componen el “conjunto de mezcla” o “todouno” y su 
agrupación en forma homogénea, con vistas a su reutilización, reciclaje, valoriza-
ción o deposición de forma controlada 
En función del tipo de tecnología de tratamiento a utilizar, se pueden identificar 
los siguientes tipos de plantas: 
02.1.2.1. Plantas de Nivel 1 
Estas planta pueden ser fijas y móviles, en estas se lleva a cabo un desbrozado 
inicial con la retirada de los elementos indeseables y una clasificación de los 
productos por tamaño. 
En estas plantas es fundamental la utilización de mano de obra para la selección 
inicial junto a la pala excavadora o el escogido posterior sobre una cinta de 
transporte y triado. 
Es recomendable la instalación de este tipo de plantas de Nivel 1 en centros de 
transferencia o en vertederos, para conseguir productos más fáciles de valorizar, 
reciclar o eliminar mediante deposición controlada. 
A veces, los materiales valorizables separados pueden tener precios interesantes y 
la gestión posterior del conjunto más homogéneo resulta rentable. 
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02.1.2.1. Plantas de Nivel 2 
Son plantas fíjas y móviles, partiendo de la tecnología 1, añaden la cpacidad de 
producción de materiales reciclados de aplicación probada en las obras públicas y 
construcción. 
Tras la clasificación de los áridos por tamaños, se realiza un machaqueo o fragmen-
tación con liberación de los distintos materiales y la clasificación granulométrica 
de éstos que permite su venta inmediata, disminuyendo notablemente el volumen de 
residuo a depositar en vertedero. 
02.1.2.1. Plantas de Nivel 3 
Son apropiadas para el tratamiento de materiales limpios, como son los hormigones 
de estructura armados o no y escombros cerámicos seleccionados, con un aprovechami-
ento casi integral de sus componentes. 
Suelen ser instalaciones de tipo fijo y son capaces de fragmentar residuos de hor-
migón con grandes dimensiones, especialmente los provistos de trituradores de 
rodillo de flujo horizontal. 
Los productos obtenidos de la trituración secundaria con molino de impactos, pueden 
cumplir la normativa del árido natural, pues el proceso es similar al de elabora-
ción de un árido machacado y clasificado. 
Uno de los limitantes de estas plantas, es la obtención de material limpio en el 
radio de influencia de la instalación. 
Es particularmente interesante la modalidad de trabajo de estas plantas con mezclas 
de materiales que cumplen los requisitos especificados por un determinado cliente, 
el cual podrá asumir un sobrecoste por un producto reciclado de acuerdo a su "rece-
ta". 
02.1.2.1. Plantas de Nivel 4 
Son plantas fijas construidas a base de moliendas selectivas y clasificaciones en 
húmedo, tienen una gran complejidad y elevado coste de equipos, así como una regla-
mentación elevada sobre las tasas de vertido. 
Este tipo de planta tiene una reducida aplicación debido a los elevados costes de 
implantación, el reducido seguimiento a la obligación de reciclar y el dispar pre-
cio de venta de los productos obtenidos, siendo una tipología de plantas que por el 
momento no resulta lo suficientemente atractiva para la inversión frente a otro 
tipo de obtención de áridos y materiales de construcción de tipología extractiva. 
02.2. Elección alternativa tratamiento RCD 
Para la elección del tratamiento a llevar a cabo, se han tomando en consideración 
las siguientes características de las parcelas objeto del proyecto: 
 Gran dispersión territorial de las parcelas a tratar 
 Pequeño tamaño de las parcelas 
 Diversidad y falta de clasificación previa del vertido en las parcelas 
 Distancia de plantas de valorización de residuos a las parcelas objeto de 
tratamiento 
 Disponibilidad presupuestaria del promotor, coste de tratamiento por planta 
y coste de transporte a vertedeo de RSU o planta de valorización. 
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 Tipología de plantas de tratamiento de RCD 
 
En los cuadros siguientes se realiza la estimación de necesidades, estimación de 
costes y cálculo de rentabilidades que dan lugar a la determinación de los equipos 
a utilizar en cada una de las parcelas objeto de proyecto. 
 
Tabla 1. Caracterización de residuos en parcelas y clasificación de escombrera en 
función de tratamiento a proyectar 
















1_BOCIGAS 2.399,00 90,00 102,00 X 
2_FONTIHOYUELO 1.690,00 16,00 X 
3_FUENSALDAÑA 5.795,00 X 
4_FUENTE EL SOL 2.680,00 X 
5_ISCAR   X 
6_MELGAR DE ABA-
JO 3.494,00 70,00 350,00 X   
7_MONASTERIO DE 
VEGA 15.570,00 140,00 1.395,00   X* 
8_PEDRAJAS SAN 
ESTEBAN 23.500,00 715,00 6.136,00  X 
9_ROALES DE CAM-
POS 16.083,00 90,00 400,00 X 
10_SAELICES DE 
MAYORGA 1.154,00 23,00 10,00 X  
11_VILLABRAGIMA 10.941,00 192,00 1.094,00 X* 
12_VILLACARRALON 992,00 19,00 124,00 X 
TOTAL 84.298,00 1.355,00 9.611,00 0,00 0,00 0,00 
   
* Se trasladan a tipología de tratamiento TIPO 
B debido a limitaciones presupuestarias 
 
 
Las parcelas se asignan a cada tipo de actuación en base al volumen de RCD´s de 
mínimo que necesita una planta de machaqueo/reciclaje para trabajar con un rendi-
miento medio de 150 Tn/día, densidades máximas del RCD de 1,8 Tn/m3 e intensidad de 
trabajo de 8 horas/día. 
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Tabla 2. Estimación de costes y rentabilidad en uso de planta movil RCD 







      días trabajo  1  5  10  15  22 
Coste día trabajo  Euros  horas trabajo  8  40  80  120  176 
Ud transporte equipos  1.070,00  Coste horario 
traslado 
133,75  26,75  13,38  8,92  6,08 
Hora equipo reciclador planta   340,00  Coste horario 
equipo completo 
340,00  340,00  340,00  340,00  340,00 
Planta Recicladora móvil MASCHINENFABRICK 
LIEZEN 100‐100 
            
Retro‐Excavadora de orugas CASE 350 CX, o 
similar 
% uso            
Pala Cargadora CASE 821 B, o similar  100%                
Hora camion dumper 10‐12m3  40,00  20%  8,00  8,00  8,00  8,00  8,00 
Hora pala cargadora 20 tn  50,00  10%  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00 
Hora Retroexcavadora 30 tn  50,00  20%  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 
Coste horario  equipo reciclaje        363,00  363,00  363,00  363,00  363,00 
Coste horario total equipo reciclaje inc trans‐
porte 
   496,75 389,75 376,38 371,92 369,08
Coste diario total equipo reciclaje     3.974,00 3.118,00 3.011,00 2.975,33 2.952,64
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De este modo el equipo de trabajo que se considera más apropiado para las parcelas 
objeto de proyecto es un equipo de trabajo móvil tipo máquina cribadora/machadora 
móvil de capacidad de trabajo entre 100-200 Tn/día, ya que permite repercutir los 
costes fijos de su traslado, montaje y desmontaje al coste final de la Tn de RCD 
tratada gracias a la valorización y reutilización de los RCD en la propia restaura-
ción de la escombrera, generando incluso sobrante que puede ser utilizado por el 
municipio para otras necesidades de áridos. 
02.2.1. Modelos de equipos a utilizar 
 
Imagen 1. Terex 984 
 
 
Imagen 2.- Terex J1170 
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Imagen 3.- FINTEC 640 
 
 
Imagen 4.- SANDVIK QA40 
 
Imagen 5.- NUEVEPRIG BLACK ANT SF500 con separador férrico 
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03. Elección de planta, marco y 
preparacion de terreno 
Para la elección de la planta y procedimientos de plantación a utilizar en las la-
bores de restauración de las parcelas, se ha seguido el procedimiento indicado en 
el documento “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS – Reforestación y creación de superficies 
forestales 2014-20” y los cuadernos de zona asociados, editados por la Dirección 
General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, ya que es el documento 
técnico de referencia para la ejecución de trabajos de reforestación dentro de la 
comunidad autónoma de Castilla y León. 
En este documento se hace una enumeración detallada de los métodos a seguir en la 
ejecución de trabajos de reforestación, se detalla la normativa de obligado cumpli-
miento y dan criterios técnicos para la correcta elección de las especies 
forestales a implantar en base a la situación de las parcelas. 
03.1. Normativa de cumplimiento 
El conjunto de normativa que afecta al presente proyecto del total de la existente, 
es la que se enumera a continuación. 
Normativa Europea 
 Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo 
de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Euro-
peo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. 
 Directiva 1999/105/CE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, sobre la co-
mercialización de materiales forestales de reproducción. 
Normativa Estatal 
 Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
 Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 
fitogenéticos 
 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 
 Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, por el que se establece el programa 
nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas. 
 Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materia-
les forestales de reproducción. 
 Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de pro-
tección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la 
Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vege-
tales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros. 
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 Real Decreto 637/2006, de 26 de mayo, por el que se establece el programa 
nacional de erradicación y control del hongo Fusarium Circinatum Niremberg 
et O’donnell. 
 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento dedesarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 
 Decreto 2661/1967, de 19 de octubre, por el que se aprueban las ordenanzas a 
las que han de someterse las plantaciones forestales en cuanto a la distan-
cia que han de respetar con las fincas colindantes. 
Normativa autonómica 
 Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León 
 Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la Estrategia Fores-
tal de la Comunidad de Castilla y León. 
 Decreto 55/2002, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal de 
Castilla y León. 
 Orden AYG/663/2008, de 14 de abril, por la que se establecen medidas para la 
prevención del fuego bacteriano (Erwinia amylovora) en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. 
 Orden MAM/772/2008, de 7 de mayo, por la que se regulan las indemnizaciones 
derivadas de las medidas fitosanitarias adoptadas para la erradicación y 
control del hongo Fusarium circinatum Niremberg et O’ Donnell en la Comuni-
dad de Castilla y León. 
 Orden MAM/1705/2009, de 29 de julio, por la que se establecen los modelos 
oficiales de etiquetas y de documentos del proveedor de los materiales fo-
restales de reproducción que se comercialicen en la Comunidad de Castilla y 
León. 
03.2. Cuadernos de zona utilizados 
La comunidad de Castilla y León se divide en 13 comarcas que presentan un elevado 
grado de homogeneidad en cuanto a sus características y potencialidades forestales. 
Esas 13 comarcas a su vez se divien en 35 zonas homogéneas. 
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Figura 1.- Mapa de cuadernos de zona 
 
Las parcelas objeto de proyecto se encuentran repartidas según el cuadro adjunto. 
 
Tabla 1.- Comarcas y cuadernos de zona por municipio 
COMARCA CUADERNO DE ZONA MUNICIPIO 
4 TIERRA DE CAMPOS Zona 11 CAMPOS CENTRO 
Fontihoyuelo 
Melgar de Abajo 
Monasterio de Vega 
Roales de Campos 
Saelices de Mayorga 
Villabrágima 
Villacarralón 
6 PARAMOS CERRATOS Zona 15 TOROZOS CERRATOS Fuensaldaña 
10 TIERRA DE PINARES Zona 23 PINARES CENTRO 
Bócigas
Fuente el Sol 
Iscar
Pedrajas de San Esteban
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03.2.1. Elección de planta 
 
La elección de la planta se realiza siguiendo unas tablas de varias entradas en las 
cuales se considera en primer lugar en que tipo de estación está la parcela: 
 
Tabla 2.- Cuadro de estaciones por municipios 
MUNICIPIOS Comarca Zona Suelo Pendiente Vegetación Estación 
1_Bócigas C10Z23 Arenosos <10% Indiferente 1 
2_Fontihoyuelo C4Z11 Arcilloso <10% Indiferente 3 
3_Fuensaldaña C6Z15 
Arcilloso, fresco 
y profundo <10% Indiferente 14 
4_Fuente el Sol C1023 Francos <10% Herbaceas 12 
5_Iscar C10Z23 Margas yesíferas <10% Indiferente 6 
6_Melgar de Abajo C4Z11 
Arcilloso, fresco 
y profundo <10% Indiferente 7 
7_Monasterio de Vega C4Z11 
Arcilloso, fresco 
y profundo <10% Indiferente 7 
8_Pedrajas de San Este-
ban 
C10
Z23 Arenosos <10% Indiferente 1 
9_Roales de Campos C4Z11 
Arcilloso, fresco 
y profundo <10% Indiferente 7 
10_Saelices de Mayorga C4Z11 Arcilloso 10-30% Indiferente 4 
11_Villabrágima C4Z11 Margas yesíferas 10-30% Indiferente 9 
12_Villacarralón C4Z11 Arcillosos 10-30% Indiferente 4 
 
 
En base a la estación obtenida, se ofrecen un conjunto de posibilidades que se han 
de elegir en función de las características específicas de la parcela objeto de 
reforestación: 
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Especies a implantar 










1_Bócigas 1 Pinus pinea 60 
Quercus 
ilex 30 
Retama spaherocarpa 5 
Citisus scoparius 5 
2_Fontihoyuelo 3 Pinus pinea 50 
Quercus 
ilex 30 
Retama spaherocarpa 5 
Prunus dulcis 5 
Spartium junceum 5 
Rosmarinus officinalis 5 
3_Fuensaldaña 14 Quercus ilex 40 
Pinus 
pinea 50 
Prunus spinosa 2,5 
Prunus dulcis 2,5 
Crataegus monogyna 2,5 
Rosmarinus officinalis 2,5 
4_Fuente el Sol 12 Pinus pinea 60 
Quercus 
ilex 30 
Retama spaherocarpa 2,5 
Prunus dulcis 2,5 
Crataegus monogyna 2,5 
Rosmarinus officinalis 2,5 
5_Iscar 6 Pinus pinea 60 
Quercus 
ilex 30 
Prunus spinosa 2,5 
Prunus dulcis 2,5 
Crataegus monogyna 2,5 
Rosmarinus officinalis 2,5 
6_Melgar de abajo 7 Pinus pinea 50 
Quercus 
ilex 20 
Prunus dulcis 5 
Crataegus monogyna 5 
Rosmarinus officinalis 5 








Prunus dulcis 5 
Crataegus monogyna 5 
Rosmarinus officinalis 5 
Rosa canina 5 Populus 
alba 20 
8_Pedrajas de San 
Esteban 1   
Quercus 
ilex 30 
Retama spaherocarpa 5 
Cytisus scoparius 5 
9_Roales de Campos 7   
Pinus 
pinea 50 
Prunus dulcis 5 
Crataegus monogyna 5 
Rosmarinus officinalis 5 







Prunus dulcis 5 
Crataegus monogyna 5 
Rosmarinus officinalis 5 
Prunus spinosa 5 
11_Villabrágima 9 Quercus ilex 30 
Pinus 
pinea 50 
Prunus dulcis 5 
Crataegus monogyna 5 
Rosmarinus officinalis 5 
Prunus spinosa 5 
12_Villacarralón 4 Pinus pinea 50 
Quercus 
ilex 30 
Prunus dulcis 5 
Crataegus monogyna 5 
Rosmarinus officinalis 5 
Prunus spinosa 5 
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03.2.2. Marco plantacion y método preparacion del terreno 
 
Tambien se identifican las densidades máximas de plantación así como la tipología 
de preparación de terreno. 
 Las densidades de plantación mas frecuentemente utilizadas son: 
 Coniferas entre 400 y 1.100 plantas por hectárea, desde los terenos con 
vocación mas productiva hasta los de peor calidad, con marcos de planta-
ción diversos, los mas frecuentes son de 3x3m y 4x2,25m. 
 Frondosas entre 800 y 1.100 pies por hectarea con marcos de plantación de 
3x3m. O 2,5x2,5m. 
 Las especies complementarias son arbustivas y siguen el mismo criterio 
que la especie principal. 
 Los tipos de preparación del terreno mas frecuentes son: 
 Subsolado lineal para parcelas de menos del 30% de pendiente y poca 
pedregosidad 
 Ahoyado mecanizado con bulldocer en parcelas de mas del 30% de pendi-
ente y poca pedregosidad 
 Ahoyado con retroaraña en parcelas de mas del 30% de pendiente y con 
pedregosidad. 
Para las parcelas objeto de proyecto no se tiene en cuenta las indicaciones de los 
cuadernos de zona a los efectos de marco de plantación y de tipo de preparación del 
terreno por las siguientes razones: 
 Las parcelas objeto de trabajo son antiguas escombreras y zonas de vertido 
parcialmente clausuradas, de las cuales no se puede conocer con exactitud la 
tipología de elementos que se encuentran enterrados hasta los 50 cm de pro-
fundidad, que es la zona de trabajo para preparación de terreno y 
plantación. 
 La utilización de subsolado lineal de forma total, provoca el levantamiento 
de los residuos y materiales enterrados debido a la gran fuerza de arranque 
del bulldocer. 
 La utilización de elevadas densidades de ahoyado que se utilizan para refo-
restación de terrenos agrarios o agroforestales, provoca igualmente el 
levantamiento de gran número de residuos enterrados. 
Se ha tenido en cuenta para la elección de la forma de preparación de terreno en 
cuanto a maquinaria a utilizar y densidad de plantación, la experiencia en la eje-
cución de obras de similares características por parte del promotor de los 
trabajos. 
De este modo el método de preparación del terreno y densidad de plantación elegidos 
son: 
 Ahoyado mecanizado con retroexcavadora de ruedas/cadenas con formación de 
hoyo forestal de dimensiones 100x100x60cm, sin retirada del suelo, solamente 
remoción del terreno. 
Si durante la ejecución del hoyo se detecta movimiento de residuos o escom-
bros, no se ahoyará. 
Posteriormente se procederá a la formación de alcorque en la fase de planta-
ción. 
 Densidad de ahoyado inicial 625 pies/ha, con marco de 4x4m, salvando todos 
aquellos lugares donde no se pueda ahoyar y reduciendo el marco de planta-
ción para obtener la densidad deseada. 
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04. Waterbox 
La tecnología del eqipo “Waterbox” se encuentra en desarrollo, ha tenido una evolu-
ción desde 2009 a la actualidad habíendose modificado los modelos desde el formato 
rectangular y de platico en bases de pvc, hasta el actual y mas moderno circular y 
en bases de celulosa biodegradable. 
Toda la información puede obtenerse en la web del fabricante 
https://www.groasis.com/es 
04.1. Estructura del equipo 
De los tres tipos existentes en mercado, se elige el circular, de 50 cm de diámetro 
y 25 cm de profundidad, fabricado con componentes plasticos, para aumentar su dura-
bilidad y poder hacer un mejor seguimiento de su evolución en campo. 
 
 
Imagen 1. Dimensiones waterbox 
El waterbox elegido está formado por 8 elementos: 
 Cubeta recolectora 
Es el depósito donde se acumula el agua que recoge el sistema en 
funcionamiento, dipone de uno o dos orificios centrales por los que se 
introduce la planta o semilla. 
 Tapa protectora 
Sirve para proteger el depósito de agua 
 Tubos de evacuación agua 
Conectan la pata recolectora con el depósito 
 Tapa recolectora 
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Con forma estriada e inclinada para recolectar el agua de lluvia o 
condensación 
 Mecha conexión capilar 
 Protector de suelo 
 Tapón de cierre 
Para cerrar todo el conjunto y realizar comprobaciones de nivel. 
 
 
Imagen 1. Elementos del waterbox 
04.2. Funcionamiento del equipo 
El sistema de funcionamiento del equipo se basa en la recolección de agua de forma 
autónoma mediante precipitaciónes directas e indirectas, estas últimas procedentes 
de la condensación atmosférica nocturna principalmente. 
El agua recolectada en un volúmen aproximado de 25-30 litros queda protegida de la 
insoliación y el suelo sobre el que se coloca el recolector, que es la zona 
inmediata al conjunto de raices de la planta, queda igualmente protegido de la 
insolación y de la acción del viento, con lo cual la pérdida de agua del suelo es 
mínima y queda reducida a la demanda de evapotranspiración de la planta. 
En los cuadros siguientes se indica el procedimiento de colocación y sistema en el 
cual se basa. 
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Imagen 2.- Zona de implantación 
 
Imagen 3.- Deposito parcialmente lleno para aumentar peso y sujección a terreno 
 
Imagen 4.- Fenómeno de condensación noctura, recarga de agua del sistema 
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Imagen 5.- Fenómeno de condensación noctura, recarga de agua del sistema 
 
Imagen 6.- Fenómeno de recarga de agua del sistema por precipitación 
 
Imagen 7.- Mantenimiento de condiciones de Tª reducidas 
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Imagen 8.- Mantenimiento de condiciones de Tª reducidas 
 
Imagen 9.- Protección frente a desecación por viento 
 
Imagen 10.- Conexión de depósito y suelo mediante mecha para suministro de agua a 
demanda de la planta 
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Imagen 11.- Representación de zona húmeda (Bulbo mojado) 
 
Imagen 12.- Retirada de recolector cuando planta esté consolidada a partir del 2-3 
año 
04.3. Determinación de necesidades 
Se procederá a la colocación de forma experimental de un 10% de equipos waterbox 
repartidos de forma proporcional en cada parcela. 
Las plantas sobre las que se instalará serán en cada parcela al menos una conífera, 
una frondosa principal y una arbustiva de las definidas para utilizar en el 
proyecto. 
El coste del equipo es el indicado por el fabricante, en el anejo de justificación 
de precios se indica su coste de aquisición, transporte y montaje en campo. 
No se incluye en este proyecto coste de mantenimiento y seguimiento de resultados. 
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01. Justificacion de precios 
Se redacta a continuación, la justificación de los precios unitarios que figuran en 
el Cuadro de Precios Nº 1 y que son los que han servido de base para la determina-
ción del presupuesto del proyecto. 
01.1. Mano de obra 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de 
obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de 
obra se han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al 
respecto y el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de 
Valladolid para el período 2012-16 -Código de Convenio número 47000115011981- y el 
Convenio Colectivo del Sector de Actividades Forestales de Castilla y León 2016 – 
Código 78000335012004-. 
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN                                                                                         PRECIO                       IMPORTE 
 
 
MOOR01aDIP   635,217 h    Capataz Forestal                                                                                              11,31 7.184,30 
 Capataz Forestal.  
MOOR06aDIP   875,654 h    Peón (R.G.)                                                                                                        8,58 7.513,11 
 Peón (R.G.).  
  
 Grupo MOO .............. 14.697,42 
 
O01OA020      210,893 h.   Capataz                                                                                                              13,77 2.904,00 
O01OA070D1   129,262 h.   Peón ordinario                                                                                                    12,23 1.580,87 
  
 Grupo O01 .................. 4.484,87 
 
 TOTAL ....................................................................... 19.182,29 
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01.2. Maquinaria y materiales 
Los precios simples y auxiliares en base a los cuales se desarrollan los cuadros de 
precios están tomados de dos bases de precios: 
 Base de precios de la construcción centro 2007 del colegio de aparejadores 
de Guadalajara, por ser la de mayor uso dentro del sector de la construcción 
y obra civil. 
 Base PAISAJISMO de precios de la asociación de parques y jardines públicos 
PARJAP 2006, por incorporar actividades de restauración con mayor definición 
y precisión que las bases de precios de obra civil. 
Se han actualizado los precios con relación a la maquinaria de características es-
pecíficas y en cuanto a la maquinaria y materiales ordinarios, se ha realizado una 
actualización general del 6,5%. 
Se ha utilizado como programa de cálculo la aplicación PRESTO 8.8 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 
M05DC040      45,796 h.   Dozer cadenas D-9 460 CV                                         113,39 5.192,84 
M05EC030      290,743 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             62,70 18.229,58 
M05PN010      7,480 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            31,62 236,52 
M05PN030      64,182 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           53,75 3.449,80 
  ____________  
 Grupo M05 .................. 27.108,74 
M07CB020      14,182 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      27,00 382,92 
M07CB040      198,552 h.   Camión basculante 6x6 26 t.                                      32,50 6.452,96 
M07N050D      374,000 m3   Canon tierra vegetal  préstamos                                  7,69 2.876,06 
M07W080       7.480,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,11 822,80 
  ____________  
 Grupo M07 .................. 10.534,74 
M08NM010      7,480 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         35,94 268,83 
M08W200DIP09 50,000 h.   Machacadora móvil sobre orugas                                   201,52 10.076,00 
  ____________  
 Grupo M08 .................. 10.344,83 
MACDIP09.1    50,000 ud   P.A. transporte, montaje y desmontaje planta (50 huso)           19,28 964,00 
  ____________  
 Grupo MAC ................. 964,00 
MAMM29a       77,121 h    Retro-excav. cad. 131-160 CV                                     43,41 3.347,82 
 Retro-excavadora cadenas 131-160 CV.  
  ____________  
 Grupo MAM ................ 3.347,82 
MATE06a       171,380 h    Camión cisterna 6.000 l                                          22,57 3.868,05 
 Camión cisterna 6.000 l.  
MATE16a       24,276 h    Vehículo t.terreno pickup                                        10,58 256,84 
 Vehículo todo terreno pickup.  
MATE25D09     867,000 ud   Recolector H2O 60x60x40 cm capa 100ml                            10,31 8.938,77 
  ____________  
 Grupo MAT ................. 13.063,66 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................ 65.363,79 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
PBGA01a       685,520 m3   Agua potable en obra                                             0,61 418,17 
 Agua potable en obra.  
  ________________  
 Grupo PBG ...............................  418,17 
PTPI15a       8.569,000 ud   Tubo protector polipropil.h=60cm+ tutor madera                   0,94 8.054,86 
 Tubo protector de polipropileno de 60 cm de altura.  
  ________________  
 Grupo PTP ................................  8.054,86 
 
U01VT010D  1.870,00 m3 Tierra vegetal en taludes e=20cm                                 2,82 5.273,40 
 Tierra vegetal en taludes.  
  ________________  
 Grupo UO1 ................................  5.273,40 
 
  ...................................................   
MATE25D09  867 ud Recolector H2O 60x60x40 cm capa 100ml 10,31 8.938,77 
 Recolector H2O.  
  ________________  
 Grupo MATE .............................  8.938,77 
 
PTEO65a  4.689 ud Pinus pinea, 1 savia, cf300cc 0,37 1.828,710 
 Pinus pinea 
  
PTEQ90a 2.456,00 ud Quercus ilex, 1 savia, cf 300cc 0,55 1.424,48 
 Quercus ilex 
  
PTED18aca  239 ud Populus alba, 2 savias cf 3l 6,25 1.584,57 
 Populus alba 
  
PTES10dba1a  233 ud Prunus dulcis, 2 savias cf 3l 18,4 4.543,5 
 Prunus dulcis 
  
PTEG84bab1  126 ud Cytisus scoparius 1 savia, cf300cc 0,95 127,26 
 Cytisus scoparius 
  
PTEQ001E  219 ud Crategus monogyna, 1 savia, cf300cc 0,75 175,2 
 Crategus monogyna 
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PTES10dba2E  89 ud Prunus spinosa, 2 savias cf 3l 1,15 108,58 
 Prunus spinosa 
  
PTEF80baa  162 ud Retama sphaerocarpa, 1 savia, cf 300cc 0,95 163,52 
 Retama sphaerocarpa,  
  
PTEQc8a 109 ud Rosa canina, 1 savia, cf300cc 0,65 75,21 
 Rosa canina 
  
PTEQd9a 233 ud Rosmarinus officinalis, 1 sav, cf300cc 0,65 160,77 
 Rosmarinus officinalis 
  
PTEF92aaa  14 ud Spartium junceum, 1 savia, cf300cc 0,85 12,60 
 Spartium junceum   
 Grupo PTE ................................  10.204,50 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 32.889,70 
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01.3. Cuadro precios descompuestos 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN     PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO TIERRAS. TRATAMIENTO RCD                               
 
U01ZS012DD    m3   Recogida RSU, apilado, carga y transporte carre. 45 km            
 Recogida de residuos domésticos, comerciales, pequeña industria y asimilados a solidos urbano, apilado, carga  
 de material sin clasificar,  mediante retroexcavadora y pala cargadora, medido s/camión, con medios mecánicos  
U01ZC010D     1,000 m3   Carga de material suelto s/clas.                                 1,64 1,64 
U01ZR020D     1,200 t.   km Transporte material carretera                                 2,28 2,74 
ESCDIPVA05    1,800 t    Canon vertido RSU en vertedero controlado                        12,50 22,50 
 ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,88 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
U01ZS012D     m3   Limpieza, apilado, carga y transporte carre. 45 km                
 Limpieza apilado, carga de material suelto sin clasificar, inc resiudos urbanos, mediante retroexcavadora y pala  
 cargadora, medido s/camión, con medios mecánicos y manuales, incluso espera del medio de transporte y canon  
U01ZC010D     1,000 m3   Carga de material suelto s/clas.                                 1,64 1,64 
U01ZR020D     1,200 t.   km Transporte material carretera                                 2,28 2,74 
ESCDIPVA07    1,800 t    Canon vertido RCD en planta de tratamiento                       5,50 9,90 
 ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  14,28 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
E02CM030D     m3   Exc.vac.a máquina t.compactos                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la  
O01OA070D1    0,015 h.   Peón ordinario                                                   12,23 0,18 
M05EC030      0,025 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             62,70 1,57 
 ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
U01ZC010D2    m3   Carga de gruesos y Tpte a zonas bajas                             
 Carga de gruesos con pala cargadora y transporte a las zonas bajas de la parcela.  
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          13,77 0,69 
M05EC030      0,040 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             62,70 2,51 
 ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,20 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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U01ZA010D     m3   Remocion de residuos y tierras reutilizables                      
 Movimiento de residuos y tierras reutilizables con bulldozer hasta adecuacion de los perfiles proyectados.  (Distan-  
O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          13,77 0,07 
M05DC040      0,025 h.   Dozer cadenas D-9 460 CV                                         113,39 2,83 
 ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,90 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
MACHDIP09     h    Alquiler recicladora escombro                                     
 Hora de alquiler recicladora movil (cribadora-machacadora) de escombro sobre orugas, tipo FINTEC640 o sim, in-  
 cluyendo retroexcavadora de orugas CASE 350 CX y pala cargadora CASE 821 B  o similares, peon para servi-  
 cio mantenimiento y control proceso, inc acopio de materiales reciclados a pie parcela para uso exclusivo de la  
M08W200DIP09  1,000 h.   Machacadora movil sobre orugas                                   201,52 201,52 
M05PN030      1,000 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           53,75 53,75 
M05EC030      1,000 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             62,70 62,70 
O01OA070D1    1,000 h.   Peón ordinario                                                   12,23 12,23 
MACDIP09.1    1,000 ud   P.A. transporte, montaje y desmontaje planta (50 huso)           19,28 19,28 
 ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  349,48 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 20,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  370,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
U01VT010D     m2   Tierra vegetal en taludes e=20cm                                  
 Tierra vegetal en taludes en capa de 20cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido,  
O01OA020      0,004 h.   Capataz                                                          13,77 0,06 
O01OA070D1    0,008 h.   Peón ordinario                                                   12,23 0,10 
M05EC030      0,004 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             62,70 0,25 
M05PN010      0,004 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            31,62 0,13 
M08NM010      0,004 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         35,94 0,14 
M07W080       4,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,11 0,44 
M07N050D      0,200 m3   Canon tierra vegetal  prestámos                                  7,69 1,54 
 ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,66 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN     PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO C02 REFORESTACION                                                     
SRAP03bbaD09  ud   Hoyo mec.100x100x60,comp.p<35%                                    
 Apertura mecánica de hoyo de dimensiones 100x100x60 cm, con retro-excavadora cadenas de 131-150 CV de  
 potencia, para plantación de especies forestales, en suelo compacto, con pendiente <35%, medida la unidad ejecu-  
MOOR01aDIP    0,010 h    Capataz Forestal                                                 11,31 0,11 
MAMM29a       0,009 h    Retro-excav. cad. 131-160 CV                                     43,41 0,39 
 ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SRPM01bbaD09  ud   Plantac.man.ct,comp.p<35%                                         
 Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, presentada en envase, realizada con azada, en suelo compac-  
MOOR01aDIP    0,002 h    Capataz Forestal                                                 11,31 0,02 
MOOR06aDIP    0,061 h    Peón (R.G.)                                                      8,58 0,52 
%             1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,50 0,01 
 ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,55 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
SRRI01abaD09E ud   Coloc.man.protector,compacto,p<35%                                
 Suministro y colocación manual de protector de tipo fortetub o similar, para planta forestal de 1-2 savias, anclado al  
 suelo mediante un tutor de madera de 60 cm de longitud, en terreno compacto, de pendiente <35%, incluido ligero  
MOOR01aDIP    0,001 h    Capataz Forestal                                                 11,31 0,01 
MOOR06aDIP    0,025 h    Peón (R.G.)                                                      8,58 0,21 
PTPI15a       1,000 ud   Tubo protector polipropil.h=60cm+ tutor madera                   0,94 0,94 
%             1,000 ud   Medios auxiliares                                                1,20 0,01 
 ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,17 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
SRRI05D09     ud   Coloc.man.recolector H2O 60x60x40 cap100ml ptez35%                
 Instalacion manual de recolector H2O tipo Waterboxx o simi, dim 50cm diámetro capacidad 35l, inc montaje y dis-  
 tribución in situ, suministro a pie de obra, colocación en plantación realizada, con pte<35%, inc acondicionamiento  
MOOR01aDIP    0,110 h    Capataz Forestal                                                 11,31 1,24 
MOOR06aDIP    0,160 h    Peón (R.G.)                                                      8,58 1,37 
MATE16a       0,028 h    Vehículo t.terreno pickup                                        10,58 0,30 
MATE25D09     1,000 ud   Recolector H2O 60x60x40 cm capa 100ml                            10,31 10,31 
%             1,000 ud   Medios auxiliares                                                13,20 0,13 
 ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  13,35 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
NJOR12aD      ud   Riego alcor.arbol.c/cister.6000l                                  
 Riego de arbolado de en primer año de plantación en alcorques, con camión cuba de 6.000 l de capacidad en do-  
 sis de 60-80 l/riego,  incluso desplazamientos dentro de la zona verde, en todo tipo de superficies. Medida la uni-  
MOOR01aDIP    0,050 h    Capataz Forestal                                                 11,31 0,57 
PBGA01a       0,080 m3   Agua potable en obra                                             0,61 0,05 
MATE06a       0,020 h    Camión cisterna 6.000 l                                          22,57 0,45 
 ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,07 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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PTEO65a       ud   Pinus pinea, 1 savia, cf                                          
 Suministro de Pinus pinea (Pino piñonero), en contenedor forestal 300cc.  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PTEQ90a       ud   Quercus ilex, 1 savia, cf                                         
 Suministro de Quercus ilex (Encina), de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PTED18aca     ud   Populus alba, 2 savias cf 3l                                      
 Suministro de Populus alba (Alamo) de 2 savias en contenedor forestal de 3 l  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PTES10dba1    ud   Prunus dulcis, 2 savias cf 3l                                     
 Suministro de Prunus dulcis (Almendro)  de 2 savias en contenedor forestal de 3 l  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
PTEG84bab1    ud   Cytisus scoparius 1 savia, cf                                     
 Suministro de Cytisus scopariusde (citiso) 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
PTEQ001E      ud   Crategus mongyna, 1 savia, cf                                     
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
PTES10dba2E   ud   Prunus spinosa, 2 savias cf 3l                                    
 Suministro de Prunus spinosa (endirno) 2 savias,  en contenedor forestal 3 l  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
PTEF80baa     ud   Retama sphaerocarpa, 1 savia, cf                                  
 Suministro de Retama sphaerocarpa (retama blanca) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
PTEQc8a       ud   Rosa canina, 1 savia, cf                                          
 Suministro de Rosa canina (Escaramujo), de 1 savia,  en contenedor forestal 300 cc  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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PTEQd9a       ud   Rosmarinus officinalis, 1 sav.cf                                  
 Suministro de Rosmarinus officinalis (Romero), de 1 savia,  en contenedor forestal 300cc  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PTEF92aaa     ud   Spartium junceum, 1 savia, cf                                     
 Suministro de Sparium junceum (retama negra) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN     PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
E08                PA SYS                                                            
 Sin descomposición  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 91,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.607,95 
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01. Memoria 
01.1. Objeto 
El presente estudio básico de seguridad y salud se redacta en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo 
como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesiona-
les y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos 
puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto de construcción: 
"PROYECTO RECUPERACION DE ESCOMBRERAS EN 12 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VA-
LLADOLID" 
Por ser el presupuesto base de licitación inferior al mínimo según el artículo 4 
de dicho Real Decreto, el presente proyecto solamente ha de incluir un "estudio 
básico de seguridad y salud", que tiene por objeto establecer las directrices 
que habrán de regir durante la ejecución de las mencionadas obras, en relación 
con la prevención y evitación de riesgos de accidentes laborales, enfermedades 
profesionales y daños a terceros. 
También se recogen en este estudio básico las características que habrán de re-
unir las instalaciones y atenciones de sanidad y bienestar a disposición de los 
trabajadores afectos a las obras, durante la ejecución de las mismas. 
Con las directrices que se recogen en el presente estudio básico y con las que 
eventualmente complemente la Dirección de Obra, la Empresa Constructora podrá 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención y evitación de ries-
gos laborales durante la ejecución de la obra en cuestión. 
01.2. Situación de la obra y descripción 
Las obras objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud se sitúan en la provin-
cia de Valladolid, repartidas en 12 términos municipales distintos que se 
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Las obras consisten en la clasificación y tratamiento de diversos vertidos de 
RCD´s en antiguas escombreras y su posterior tratamiento de restauración forestal. 
 
Las características de las unidades de obra son las siguientes: 
 Movimiento de tierras: obras referidas a la recuperación de escombreras, 
consistentes en la excavación para formación de vaso de depósito de 
escombros, la carga y distribución de escombros, la nivelación y compac-
tado de la escombrera y el sellado de la escombrera mediante la aportación 
de capa de tierra vegetal. 
 Preparación del terreno para la plantación: consiste en labores de sub-
solado y/o ahoyado (apertura de hoyos de diversas dimensiones, según el 
tamaño y el tipo de planta). En algunos casos se realiza el desbrozado, 
así como la limpieza de arbustos y árboles viejos y en mal estado. 
 Plantación: la plantación es la operación manual de colocación de las 
plantas sobre el terreno, bien en los hoyos previamente realizados mecá-
nicamente o en hoyos de menor tamaño, hechos a mano, incluyendo el tapado 
de los hoyos y la preparación de un alcorque para la recogida de las aguas de 
lluvia. 
 Mantenimiento de la plantación: se trata de operaciones de riego de 
plantación y desbrozado entre calles de la plantación. 
01.3. Interferencias y servicios afectados 
Como consecuencia de las obras se prevén afecciones puntuales al tráfico rodado 
de carácter agrícola, debido a la proximidad de las parcelas objeto de proyecto 
a caminos rurales. 
Se deberá señalizar convenientemente la ejecución de las obras. 
No se prevén otro tipo de servicios afectados según se indica en el anejo co-
rrespondiente se deberán tomar las precauciones correspondientes en la fase de 
ejecución del proyecto y deberá quedar contemplado en el Plan de Seguridad y 
Salud que elabore el contratista adjudicatario de las obra. 
 
Termino Municipal Pol Parcela Sup(Ha)
Fontihoyuelo 3 5073/a 0,4598 
Melgar de abajo 402 61/b 0,3285 
Monasterio de Vega 304 48/b/C 1,16/ 1,47
Roales de Campos 4 26 1,162 
Saelices de Mayorga 5 5088/a/ 0,7038  
Villacarralón 1 5092 1,117 
Iscar 2 35/b 0,1316 
Pedrajas de San Esteban 1 5208 2,04 
Fuente el Sol 6 5080/a 0,6534 
Bocigas 5 14 2,2149 
Fuensadaña 7 5273/a 0,5966 
Villabrágima 10 22 0,65 
 10 5084/h 0,99 
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01.4. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de las obras seis (6) meses. 
01.5. Personal previsto en obra 
El número máximo de trabajadores presentes simultáneamente, previstos para el 
mes de mayor producción es de 10 trabajadores. 
01.6. Presupuesto de Ejecución Material 
El presupuesto de ejecución material de la obra es CIENTO CINCUENTA Y TRESMIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (153.462,83€) 
01.7. Marco jurídico de la obra 
Este estudio básico de seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las con-
diciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, viniendo 
reglamentariamente exigido en el presente caso. 
De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la 
obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando 
éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventual-
mente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las 
medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya 
citado Real Decreto 1627/1997. 
En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y 
actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete 
a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las 
modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones regla-
mentariamente establecidas. 
La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en 
su desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de Segu-
ridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas parcial o 
totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las reco-
gidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes: 
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 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 
del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
 LEY 54/2003 DE 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la preven-
ción de riesgos laborales. 
 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de 
enero, B.O.E. 31-01-97)  
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decre-
to 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio.  
 LEY 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción y REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontrata-
ción en el Sector de la Construcción. 
 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real De-
creto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcon-
tratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción. 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-
04-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 
Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 
23-04-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-
97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 
trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 
488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 
 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden 
de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 
 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real 
Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 
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 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utiliza-
ción por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 
 REAL DECRETO 286/2006 de 11 de Marzo, sobre la protección de la salud y de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de Noviembre sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frete a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y se-
guridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 
 REAL DECRETO 379/01 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de al-
macenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-
APQ-6 y MIE-APQ-7. 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las nor-
mas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de trabajo. 
 REAL DECRETO 837/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas mó-
viles autopropulsadas  
 ORDEN 3984/2005 de 6 de Julio, se dictan normas adicionales sobre la regula-
ción de carné de operador de grúa móvil autopropulsada. 
 LEY 12/2001 de 9 de Julio Estatuto de los Trabajadores. 
 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 
 ORDEN MINISTERIAL, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la ins-
trucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Adicionalmente, en la redacción del presente estudio básico, tal y como se especi-
fica en el pliego de condiciones del mismo, se observan las normas, guías y 
documentos de carácter normativo que han sido adoptadas por otros departamentos 
ministeriales o por diferentes organismos y entidades relacionadas con la preven-
ción y con la construcción, en particular las que han sido emitidas por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Indus-
tria, por las Comunidades Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación. 
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02. Evaluación de riesgos en el pro-
ceso de construcción. 
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en 
cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra pro-
yectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada 
uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus 
previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así 
como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 
El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas 
anexas, mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e 
identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior 
selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. 
Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por 
el autor del proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, en tanto que 
soluciones capaces de evitar riesgos laborales. 
La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos 
riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas to-
talmente antes de formalizar este estudio de Seguridad y salud. 
Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al 
iniciarse este Estudio Básico de Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables 
y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modi-
ficado el diseño o el  proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por 
haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construc-
ción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al 
anular suficientes factores causales del mismo como para que éste pueda considerar-
se eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve. 
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se 
construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto 
y sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de 
las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación 
02.1. Actividades Significativas de las que 
Consta el Proyecto 
 Movimiento de tierras  
 Tratamiento de RCDS´s 
 Preparación del terreno  
 Apertura de hoyos y casillas 
 Apeo de matorral y árboles pequeños 
 Plantaciones 
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02.2. Relación de Maquinaria a Utilizar 
 Retroexcavadora de ruedas 
 Retroexcavadora de orugas 
 Pala cargadora 
 Recicladora móvil de escombros 
 Camión dumper 
 Camión tipo bañera 
 Cuba para riego 
 Tractor agrícola con desbrozadora mecánica  
 Vehículos transporte en obra tipo pickup 4x4 
 Motosierra 
 Herramientas manuales 
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03. Evaluación de Riesgos 
A la vista de la metodología del proceso productivo previsto, del número de tra-
bajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables 
expresados globalmente son: 
 Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
 Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 
 Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para eje-
cutar las diferentes unidades de obra. 
Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de produc-
ción, los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, 
así como las conductas que deberán observarse en esa fase de obra. 
Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o ex-
clusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que 
observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de 
riesgo o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que 
emplear dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras 
fases de obra. 
Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, 
o para las máquinas cuya utilización se previene. 
La especificación de riesgo, medidas de protección y las conductas o normas, se 
reiteran en muchas de las fases de obra. 
Esto se debe a que esta información deberá negar a los trabajadores de forma 
fraccionada y por especialidades para su información-formación, acusando re-
cibo del documento que se les entrega. 
Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conduc-
tas que se señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en 
la memoria obedece a razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter que 
se estuvieran insertadas en el Pliego de Condiciones. 
03.1. Análisis de Riesgos en la maquinaria 




 Deslizamiento de la máquina 
 Maquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina sin desco-
nectar la máquina 
 Vuelco de la maquina 
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 Caída de la pala por pendientes - Choque contra otros vehículos - Contacto 
con líneas eléctricas 
 Desplome de taludes o de frentes de excavación 
 Incendio 
 Quemaduras  
 Atrapamientos 
 Proyección de objetos durante el trabajo  




 Riesgos higiénicos 




Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las 
normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan 
de Seguridad. De la entrega quedará constancia escrita. 
 Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal 
utilizando los peldaños y asideros puestos para tal función 
 No acceda a la maquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas  
 No salte directamente al suelo, si no es por peligro inminente para Vd 
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento. Estos ajustes se deberán realizar con la má-
quina fría (siempre que se pueda) 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina 
 No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos 
esporádicos. Repárela primero y luego reanude el trabajo 
 Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare 
el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina. 
 Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no 
hay nadie en las inmediaciones, así como la existencia de manchas que in-
diquen la existencia de pérdidas de fluidos 
 Se prohíbe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los 
bordes de los barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar ries-
gos de vuelco por fatiga del terreno 
 Antes de cruzar un puente provisional de obra cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina 
 Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabi-
lidad de la máquina, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra 
persona. 
 Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara 
nunca pase por encima de la cabina del camión o del personal de tierra 
 Cuando se realice la carga del conductor del vehículo debe de estar 
fuera de la cabina alejado de la posible pérdida de material y en un 
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punto de buena visibilidad para que pueda actuar de guía. Si el vehículo 
tiene cabina de seguridad estará mejor dentro de ella 
 Si se topan con cables eléctricos, no salga hasta ver interrumpido el 
contacto y alejado la máquina del lugar. Salte entonces, sin tocar a un 
tiempo el terreno y la máquina 
 Mantenga limpia la cabina de aceites grasas, trapos,… 
 En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radia-
dor 
 Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes 
y gafas antiproyecciones 
 No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de estas 
desprenden gases inflamables 
 No fumar cuando se abastezca de combustible 
 No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si 
fuese necesario hágalo con guantes de seguridad 
 Si se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa desconecte 
el motor y extraiga la llave del contacto 
 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemadu-
ras 
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite 
 Durante la limpieza de la maquina protéjase con mascarilla, mono y guantes de 
goma 
 No liberar los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas 
 Si tiene que arrancar la maquina, mediante la batería de otra, tome precau-
ciones para evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los 
líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 
 Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la maquina 
 Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de ro-
dadura apartándose del punto de conexión y llanta 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, ajuste el asiento para que pueda 
alcanzar los controles con facilidad y el trabajo le resultará más agradable 
 Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hága-
las con marchas sumamente lentas 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. No se admitirán palas cargadoras que no 
vengan con la protección antivuelco y antiimpacto instalada. 
 Las protecciones de la cabina antivuelco y antiimpacto de cada modelo de 
pala, serán diseñadas por el fabricante del modelo. 
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con 
el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina los gases 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha - Se 
prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina - 
Se prohíbe que todos los conductores abandonen la pala con la cuchara izada 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 
posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad 
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 Los ascensos y descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán 
siempre con marchas cortas 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta 
 Se prohíbe transportar personas en la maquina salvo en condiciones de emergencia  
 Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 
cuchara 
 Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día 
 Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir 
 Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento  
 Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha 
 Las palas cargadoras estarán dotadas de luces, bocina y avisador acús-
tico de marcha atrás 
 Se prohíbe arrancar el motor sin cerciorarse antes de que no hay nadie en 
el radio de operación de la pala 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabaja-
dores que se encuentren en el interior de los pozos o zanjas próximos al 
lugar de excavación 
 Se prohíbe la ingestión de bebidas alcohólicas tanto antes como durante la 
ejecución de los trabajos 
 Se prohibirá tomar medicamentos que pueden afectar a la seguridad de los traba-
jos 
Equipos de protección individual 
 Gafas antiproyección 
 Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Guantes de cuero 
 Cinturón antivibratorio 
 Mascarillas con filtro mecánico  
 Protectores auditivos 




 Deslizamiento de la máquina 
 Maquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina sin desco-
nectar la máquina 
 Vuelco de la maquina 
 Caída de la retroexcavadora por pendientes - Choque contra otros vehículos 
- Contacto con líneas eléctricas 
 Desplome de taludes o de frentes de excavación 
 Incendio 
 Quemaduras  
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 Atrapamientos 
 Proyección de objetos durante el trabajo  




 Riesgos higiénicos 




Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las 
normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan 
de Seguridad. De la entrega quedará constancia escrita. 
 Para subir o bajar de la retroexcavadora, se hará de forma frontal 
utilizando los peldaños y asideros puestos para tal función 
 No acceda a la maquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas  
 No salte directamente al suelo, si no es por peligro inminente para Vd 
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento. Estos ajustes se deberán realizar con la má-
quina fría (siempre que se pueda) 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina 
 No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos 
esporádicos. Repárela primero y luego reanude el trabajo 
 Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare 
el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina. 
 Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no 
hay nadie en las inmediaciones, así como la existencia de manchas que in-
diquen la existencia de pérdidas de fluidos 
 Se prohíbe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los 
bordes de los barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar ries-
gos de vuelco por fatiga del terreno 
 Antes de cruzar un puente provisional de obra cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina 
 Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabi-
lidad de la máquina, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra 
persona. 
 Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara 
nunca pase por encima de la cabina del camión o del personal de tierra 
 Cuando se realice la carga del conductor del vehículo debe de estar 
fuera de la cabina alejado de la posible pérdida de material y en un 
punto de buena visibilidad para que pueda actuar de guía. Si el vehículo 
tiene cabina de seguridad estará mejor dentro de ella 
 Si se topan con cables eléctricos, no salga hasta ver interrumpido el 
contacto y alejado la máquina del lugar. Salte entonces, sin tocar a un 
tiempo el terreno y la máquina 
 Mantenga limpia la cabina de aceites grasas, trapos,… 
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 En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radia-
dor 
 Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes 
y gafas antiproyecciones 
 No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de estas 
desprenden gases inflamables 
 No fumar cuando se abastezca de combustible 
 No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si 
fuese necesario hágalo con guantes de seguridad 
 Si se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa desconecte 
el motor y extraiga la llave del contacto 
 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemadu-
ras 
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite 
 Durante la limpieza de la maquina protéjase con mascarilla, mono y guantes de 
goma 
 No liberar los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas 
 Si tiene que arrancar la maquina, mediante la batería de otra, tome precau-
ciones para evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los 
líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 
 Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la maquina 
 Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de ro-
dadura apartándose del punto de conexión y llanta 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, ajuste el asiento para que pueda 
alcanzar los controles con facilidad y el trabajo le resultará más agradable 
 Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hága-
las con marchas sumamente lentas 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. No se admitirán retroexcavadoras que no 
vengan con la protección antivuelco y antiimpacto instalada. 
 Las protecciones de la cabina antivuelco y antiimpacto de cada modelo de 
pala, serán diseñadas por el fabricante del modelo. 
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con 
el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina los gases 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha - Se 
prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina - 
Se prohíbe que todos los conductores abandonen la retroexcavadora con la cuchara 
izada 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 
posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad 
 Los ascensos y descensos de la retroexcavadora con la cuchara cargada se 
efectuarán siempre con marchas cortas 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta 
 Se prohíbe transportar personas en la maquina salvo en condiciones de emergencia  
 Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 
cuchara 
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 Las retroexcavadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día 
 Se prohíbe el acceso a las retroexcavadoras utilizando la vestimenta sin ceñir 
 Se prohíbe encaramarse a la retroexcavadora durante la realización de cualquier 
movimiento  
 Se prohíbe subir o bajar de la retroexcavadora en marcha 
 Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces, bocina y avisador acús-
tico de marcha atrás 
 Se prohíbe arrancar el motor sin cerciorarse antes de que no hay nadie en 
el radio de operación de la retroexcavadora 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabaja-
dores que se encuentren en el interior de los pozos o zanjas próximos al 
lugar de excavación 
 Se prohíbe la ingestión de bebidas alcohólicas tanto antes como durante la 
ejecución de los trabajos 
 Se prohibirá tomar medicamentos que pueden afectar a la seguridad de los traba-
jos 
Equipos de protección individual 
 Gafas antiproyección 
 Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Guantes de cuero 
 Cinturón antivibratorio 
 Mascarillas con filtro mecánico  
 Protectores auditivos 
03.1.3. Recicladora de escombros móvil sobre orugas 
Riesgos 
 Atropellos 
 Deslizamiento de la máquina 
 Maquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina sin des-
conectar la máquina 
 Vuelco de la maquina 
 Choque contra otros vehículos  
 Incendio 
 Quemaduras  
 Atrapamientos de la cinta transportadora 
 Atrapamientos de los rodillos de machaqueo 
 Proyección de objetos durante el trabajo  
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 Riesgos higiénicos 




 Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máqui-
nas, las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente 
según el Plan de Seguridad. De la entrega quedará constancia escrita. 
 Para subir o bajar de la máquina, se hará de forma frontal utilizando 
los peldaños y asideros puestos para tal función 
 No acceda a la maquina encaramándose a través de las cadenas 
 No salte directamente al suelo, si no es por peligro inminente para Vd 
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento. Estos ajustes se deberán realizar con la má-
quina fría (siempre que se pueda) 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina 
 No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos 
esporádicos. Repárela primero y luego reanude el trabajo 
 Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchilla, 
pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina 
 Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no 
hay nadie en las inmediaciones, así como la existencia de manchas que in-
diquen la existencia de pérdidas de fluidos 
 Se prohíbe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los 
bordes de los barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar ries-
gos de vuelco por fatiga del terreno 
 Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabi-
lidad de la máquina, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra 
persona 
 Mantenga limpia la cabina de aceites grasas, trapos,... 
 En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del 
radiador 
 Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes y 
gafas antiproyecciones 
 No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de estas 
desprenden gases inflamables 
 No fumar cuando se abastezca de combustible 
 No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si 
fuese necesario hágalo con guantes de seguridad 
 Si se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa desconecte el 
motor y extraiga la llave del contacto 
 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemadu-
ras 
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y limpielas de aceite 
 Durante la limpieza de la maquina protéjase con mascarilla, mono y guantes de 
goma 
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 Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precau-
ciones para evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los 
líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, ajuste el asiento para que pueda 
alcanzar los controles con facilidad y el trabajo le resultará más agrada-
ble 
 Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hága-
las con marchas sumamente lentas 
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con 
el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina los gases 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha 
 Se prohíbe transportar personas en la maquina salo en condiciones de emer-
gencia 
 La máquina estará dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día 
 Se prohíbe el acceso a las máquina utilizando la vestimenta sin ceñir 
 SE PROHIBE LA MANIPULACION DE LA CINTA TRANSPORTADORA DE MATERIRAL Y DE LOS ELE-
MENTOS DE TRITURADO con la máquina en marcha. 
 La máquina estará dotada de luces, bocina y avisador acústico de marcha 
atrás 
 Se prohíbe arrancar el motor sin cerciorarse antes de que no hay nadie en 
el radio de operación de la maquina 
 Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la máquina sin haber 
antes depositado la cuchilla y el escarificador 
 Se prohíbe la ingestión de bebidas alcohólicas tanto antes como durante 
la ejecución de los trabajos 
 Se prohibirá tomar medicamentos que pueden afectar a la seguridad de los traba-
jos. 
Equipos de protección individual 
 Gafas antiproyección 
 Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Guantes de cuero 
 Cinturón antivibratorio 
 Mascarillas con filtro mecánico  
 Protectores auditivos 




 Deslizamiento del camión 
 Camiones en marcha, fuera de control por abandono de la cabina sin desco-
nectar la máquina 
 Vuelco del camión 
 Colisión contra otros vehículos  
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 Contacto con líneas eléctricas 
 Desplome de taludes o de frentes de excavación  
 Incendio 
 Quemaduras  
 Atrapamientos 
 Proyección de objetos durante el trabajo  




 Riesgos higiénicos 




 Se entregará a los conductores que deban manejar camiones, las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega quedará constancia escrita. 
 Para subir o bajar de los camiones, se hará de forma frontal utilizando 
los peldaños y asideros puestos para tal función 
 No acceda a la maquina encaramándose a través de las ruedas 
 No salte directamente al suelo, si no es por peligro inminente para Vd 
 No trate de realizar ajustes con el camión en movimiento o con el mo-
tor en funcionamiento. Estos ajustes se deberán realizar con el camión en 
frío (siempre que se pueda) 
 No permita que personas no autorizadas accedan al camión 
 No trabaje con el camión en situación de avería aunque sea con fallos 
esporádicos. Repárelo primero y luego reanude el trabajo 
 Para realizar operaciones de servicio apague el motor, ponga el freno 
de mano y bloquee el camión. 
 Antes de subir al camión para iniciar la marcha, se comprobará que no hay 
nadie en las inmediaciones, así como la existencia de manchas que indi-
quen la existencia de pérdidas de fluidos 
 Se prohíbe estacionar el camión en las zonas de influencia de los bor-
des de los barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar riesgos 
de vuelco por fatiga del terreno 
 Antes de cruzar un puente provisional de obra cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar el peso del camión 
 Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabi-
lidad del camión, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona 
 Si establece contacto con el camión dumper y una línea eléctrica, perma-
nezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le 
garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla 
normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin 
tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléc-
tricas. Además no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 
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 Mantenga limpia la cabina de aceites grasas, trapos,... 
 En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radia-
dor 
 Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes 
y gafas antiproyecciones 
 No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de estas 
desprenden gases inflamables 
 No fumar cuando se abastezca de combustible 
 No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si 
fuese necesario hágalo con guantes de seguridad 
 Si se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa des conecte 
el motor y extraiga la llave del contacto 
 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemadu-
ras 
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y limpielas de aceite 
 Durante la limpieza del camión protéjase con mascarilla, mono y guantes de goma 
 Si tiene que arrancar el camión, mediante la batería de otro, tome pre-
cauciones para evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los 
líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, ajuste el asiento para que pueda 
alcanzar los controles con facilidad y el trabajo le resultará más agradable 
 Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hága-
las con marchas sumamente lentas 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. 
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con 
el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina los gases 
 Se prohíbe que los conductores abandonen el camión con el motor en marcha 
 Los camiones que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 
disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán 
colocado el cinturón de seguridad 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta 
 Se prohíbe transportar personas en el camión solo en condiciones de emergencia - 
Los camiones estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al 
día - Se prohíbe el acceso a los camiones utilizando la vestimenta sin ceñir 
 Los camiones estarán dotadas de luces, bocina y avisador acústico de marcha 
atrás 
 Se prohíbe arrancar el motor sin cerciorarse antes de que no hay nadie en 
el radio de operación del camión 
 Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros 
vehículos de su porte. Intente la frenada por roce lateral lo más sua-
vemente posible, o bien introdúzcase en un terreno lo más blando posible. 
 Evite el avance del camión dumper con la caja izada tras la descarga. 
Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto 
con ellas, o bien dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas 
 Se prohíbe en obra trabajar o permanecer en el radio de acción de los 
camiones dumper 
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 Los camiones dumper en estación, quedarán señalizados mediante señales 
de peligro 
 La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas 
 Se prohíbe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de la 
carga máxima marcada por el fabricante 
 Todos los camiones dumper a contratar en esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo 
por fallo mecánico 
 Se instalarán señales de peligro y de "prohibido el paso", ubicada a 15 
m de los lugares de vertido de los dumperes, en prevención de acciden-
tes al resto de operarios 
 Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dum-
peres con la siguiente leyenda "NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS 
CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA" 
 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesa-
rio, por un especialista conocedor del proceder más adecuado 
 El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad 
 Las cargas se colocarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 
pesos, de la manera más uniformemente repartida posible 
 Se prohíbe la ingestión de bebidas alcohólicas tanto antes como durante 
la ejecución de los trabajos 
 Se prohibirá tomar medicamentos que pueden afectar a la seguridad de los 
trabajos  
 
Equipos de protección individual 
 Gafas antiproyección 
 Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Guantes de cuero 
 Cinturón antivibratorio 
 Mascarillas con filtro mecánico  





 Golpes contra otros objetos  
 Sobreesfuerzos  
 Quemaduras 
 Incendios 
 Proyección de partículas  
 Vibraciones  
 Ruido 
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Medidas preventivas 
 Se entregará a los motoserristas que operen con estas máquinas, las 
normas y exigencias de seguridad que les afecten, de acuerdo con el 
Plan de Seguridad establecido. De esta entrega quedará constancia por es-
crito. 
 Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección 
individual facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la rea-
lización de las tareas 
 La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 
freno de la cadena, captor de la cadena, protector de la mano, fijador de 
la aceleración, botón de parada facial, dispositivos de amortiguación de las 
vibraciones. 
 El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en 
su manejo y acreditado por la Empresa 
 Colocar la sierra sobre el suelo para el arranque y asegurarse de que 
cualquier persona está lo suficientemente alejada antes de poner en marcha la 
máquina 
 Mantener en perfecto estado el freno de la máquina 
 Siempre que se vaya a arrancar la motosierra, el freno de cadena debe-
rá estar accionado 
 Asentar los pies firmemente antes de comenzar a aserrar  
 Utilizar siempre la motosierra con dos manos  
 Operar desde el suelo 
 Evitar el trabajo conjunto sobre el mismo árbol 
 Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra 
 Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al tron-
zar el mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado 
seguro (parte superior de la pendiente) 
 Para avanzar podando troncos abatido con ramas, corta con espada de la 
motosierra por el otro lado de tronco y pegado al mismo 
 No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello 
una peligrosa sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltar-
la. 
 Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de 
tenerse encuentra que al ser cortadas puede producirse un desplazamien-
to brusco de su base 
 Pare el motor para desplazarse de un árbol a otro, o en su defecto, el 
freno de la cadena puesto 
 Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación 
entre los diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura del tronco 
a abatir) 
 Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo 
 Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se en-
cuentra a cubierto de un posible deslizamiento o rodadura del tronco 
 Hacer uso del giratroncos para volver al fuste 
 Hacer uso del gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace girar el 
tronco. 
 Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y pier-
nas flexionadas, realizando el esfuerzo 
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 Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra 
 Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea 
necesario para ello 
 No parar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los depósi-
tos de combustibles. No fumar mientras se reposta 
 Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él de frente 
para que pueda vernos 
 Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas alcohóli-
cas durante la jornada de trabajo 
 Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como las bufandas u toros 
atuendo incompatibles con a actividad 
 
Equipos de protección individual 
 Gafas antiproyección 
 Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla 
 Pantalón de motoserrista con protección al corte 
 Botas de seguridad con puntera reforzada y suela con relieve antideslizante 
 - Guantes de seguridad anticorte 




 - Deslizamiento del tractor 
 Tractor en marcha, fuera de control por abandono de la cabina sin des-
conectar la máquina 
 Vuelco del tractor 
 Caída por pendientes 
 Choque contra otros vehículos  
 Contacto con líneas eléctricas 
 Desplome de taludes o de frentes de excavación 
 Incendio 
 Quemaduras  
 Atrapamientos 
 Proyección de objetos durante el trabajo  




 Riesgos higiénicos 
 Riesgos higiénicos de carácter pulvurento  
 Sobreesfuerzos 
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Medidas preventivas 
 Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de tractores, 
las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente 
según el Plan de Seguridad. De la entrega quedará constancia escrita. 
 Para subir o bajar, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros puestos para tal función 
 No acceda al tractor encaramándose a través de las ruedas 
 No salte directamente al suelo, si no es por peligro inminente para Vd. 
 No trate de realizar ajustes con el tractor en movimiento o con el mo-
tor en funcionamiento. Estos ajustes se deberán realizar con el tractor 
frío (siempre que se pueda). 
 No permita que personas no autorizadas accedan al tractor 
 No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos 
esporádicos. Repárela primero y luego reanude el trabajo 
 Antes de subir al tractor para iniciar la marcha, se comprobará que no 
hay nadie en las inmediaciones, así como la existencia de manchas que 
indiquen la existencia de pérdidas de fluidos 
 Antes de cruzar un puente provisional de obra cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar el peso del tractor 
 Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad 
del tractor, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona 
 Mantenga limpia la cabina de aceites grasas, trapos,... 
 En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del ra-
diador 
 Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes 
y gafas antiproyeccioneso fumar cuando se manipula la batería ya que los 
líquidos de estas desprenden gases inflamables 
 No fumar cuando se abastezca de combustible 
 No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si 
fuese necesario hágalo con guantes de seguridad 
 Si se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa desconecte el 
motor y extraiga la llave del contacto 
 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemadu-
ras  
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y limpielas de aceite 
 Durante la limpieza del tractor protéjase con mascarilla, mono y guantes de 
goma- No liberar los frenos del tractor en posición de parada, si antes 
no instalado los tacos de inmovilización de las ruedas 
 Si tiene que arrancar el tractor, mediante la batería de otro, tome pre-
cauciones para evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los 
líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 
 Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante del tractor 
 Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de ro-
dadura apartándose del punto de conexión y llanta 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, ajuste el asiento para que pueda 
alcanzar los controles con facilidad y el trabajo le resultará más agradable 
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 Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hága-
las con marchas sumamente lentas 
 No se admitirán tractores que no vengan con la protección antivuelco y 
antiimpacto instalada 
 Las tractores estarán dotados de un botiquín portátil de primeros auxi-
lios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio 
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con 
el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina los gases 
 Los tractores a contratar en la obra cumplirán con los requisitos para 
que puedan desplazarse por carretera. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta 
 Se prohíbe transportar personas en el tractor salvo en condiciones de emer-
gencia  
 Los tractores estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al 
día  
 Se prohíbe el acceso a los tractores utilizando la vestimenta sin ceñir - Se 
prohíbe subir o bajar del tractor en marcha 
 Los tractores estarán dotados de luces, bocina y avisador acústico de mar-
cha atrás 
 La desbrozadora deberá estar en perfectas condiciones para trabajar no 
presentando fisuras en el exterior de la misma. Además las cadenas desti-
nadas a la prevención o minimización de proyección de piedras o restos 
de madera, deberán llegar al suelo cuando la máquina está trabajando 
 Cuando el tractor este trabajando se permanecerá alejado de ella a una 
distancia de 40 metros como mínimo 
 Cuando se trabaje en zonas con pendiente elevadas se pondrá especial 
cuidado en que las marchas no se salgan, quedando el tractor sin tracción 
 Las zonas situadas cerca de los caminos, poblaciones, o aquellas que 
presente riesgos a persona o propiedades particulares deberán señalizarse 
convenientemente estando, en caso necesario, una persona encargada de la 
señalización. Además de dejará inicialmente una franja de protección sin 
desbrozar, en las inmediaciones de las zonas antes encomendadas, la cual 
se realizará a posteriori 
 El estado de las cadenas o de los martillos deberán revisarse cada 
vez que se empiece cada trabajo con el fin de evitar posibles desprendi-
mientos de los mismos en la ejecución de las obras. Esta labor se 
realizará con el tractor parado 
 Se prohíbe la ingestión de bebidas alcohólicas tanto antes como durante 
la ejecución de los trabajos 
 Se prohibirá tomar medicamentos que pueden afectar a la seguridad de los 
trabajos. 
 
Equipos de protección individual 
 Gafas antiproyección 
 Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Guantes de cuero 
 Cinturón antivibratorio 
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 Mascarillas con filtro mecánico  
 Protectores auditivos 
03.2. Análisis de riesgos en trabajos ma-
nuales. 





 Caídas de personas a diferente nivel 
 Proyección de fragmentos o partículas  
 Sobreesfuerzos 
 Contactos térmicos 
 Exposición al ruido  
 Cortes 
 Desplazamientos a pie 





 Mirar bien donde se pisa y evitar los obstáculos 
 En los desplazamientos o pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera aba-
jo. 
 Al trabajar tener los pies bien asentados en el suelo, operando siempre 
desde el mismo 
 Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo 
 Se secarán de inmediato las manchas de aceite sobre las rocas o superficies 
resbaladizas 
 El protector del útil del corte, siempre estará puesto durante el trabajo, 
según recomendación del fabricante. 
 Evitar los rebotes y el contacto del útil metálico de corte con las piedras 
 No moverse por el monte con la máquina en marcha más de diez segundos se-
guidos.  
 La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica 
 Utilizar ropa ceñida evitando así la ropa demasiado suelta, como bufanda u 
otros objetos incompatibles con la actividad 
 Guardar la distancia de seguridad con otros compañeros, 5-6 metros 
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 Mantener en correcto estado el freno de la cadena. 
 Siempre al arrancar la motosierra el freno de la cadena a de estar acciona-
do 
 Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del indi-
viduo  
 Usar la herramienta adecuada en cada tarea 
 Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la máquina 
 No tocar el tubo de escape durante el trabajo 
 Utilizar un recipiente con sistema antiderrame y no fumar mientras lo hace 
 Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía 
 No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto el combustible 
 No arranque la máquina si detecta fugas de combustible o si hay riesgo de 
chispas  
 Nunca repostar cuando el motor está funcionando 
 No reposar la motosierra en caliente en lugares con material combustible  
 No utilizar la motosierra con el silenciador estropeado. - Utilizar la má-
quina siempre con las dos manos 
 Se recomienda colocar la máquina en el suelo para arrancarla 
 Para realizar el mantenimiento la máquina debe estar completamente parada. 
 No cortar ramas con la punta de la espada  
 Trabajar un solo operario en cada árbol 
 No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condi-
ciones físicas del operario 
 Para llamar la atención de un maquinista que esta trabajando, acercarse 
siempre por delante. No aproximarse hasta que haya terminado la tarea. 
 Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra 
 Mantener afilada correctamente la cadena y la tensión adecuada 
 Precaución al coger objetos, herramientas,.que estén en el suelo, no meter 
las manos directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos 
 Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir la 
presencia de seres vivos. 
 Asegurarse de que el personal se encuentra fuera de la zona de alcance de 
un posible deslizamiento, por rodadura de un tronco. 
 
Equipos de protección individual 
 Guantes de seguridad anticorte 
 Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Casco protector 
 Protectores auditivos  
 Pantalla o gafas 
 Pantalón de motoserrista con protección frente al corte 
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03.2.2. Apilado de Residuos 
 
IMPLEMENTO: NINGUNO/HORCA  
 
Riesgos 
 Caídas de personas a diferente nivel.  
 Sobreesfuerzos 
 Golpes por objetos o herramientas 
 Accidentes causados por seres vivos 
 
Medidas preventivas 
 Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo 
 En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr ladera abajo 
 Evite subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de las he-
rramientas  
 Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo 
de la herramienta 
 No dirigir los golpes hacia los lugares cercanos a los pies 
 Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
portaherramientas, que estará bien sujeta y tapada. 
 En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango próximo 
a la parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo 
 Usar la herramienta adecuada para cada tarea 
 Para levantar la carga mantener la espalda recta flexionando las piernas, 
para realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas. 
 Al transportar las ramas se mantendrán cerca del cuerpo y la carga se lle-
vará equilibrada. Mantener igualmente la espalda recta en este caso, 
mirando bien donde pisamos cuando cargamos. 
 Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a la circunstancia de cada 
individuo. 
 No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condi-
ciones físicas del operario 
 Mover las ramas antes de meter las manos debajo para cogerlas 
 
Equipos de protección individual 
 Guantes de cuero reforzados 
 Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 
Normas generales 
 Cuando no se utilicen las horcas dejarlas en un sitio visible apoyados con-
tra un árbol, pila o tocón con la punta hacia abajo. 
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 En los trabajos que se desarrollen en pendiente o pedregosos, se deberá 
prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo al manipular ramas que 
estén sujetando a otras incluso a rocas sueltas 
 Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correc-
ta, a fin de asegurar la mayor protección posible 
 Para darle la horca a otro compañero, siempre en la mano, 
 Nunca tirarla para que la coja 
 Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante 
la ejecución de los trabajos 







 Caídas de personas a diferente nivel.  
 Sobreesfuerzos 
 Golpes por objetos o herramientas 
 Accidentes causados por seres vivos 
 
Medidas preventivas 
 Transitar por zonas despejadas 
 En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr ladera abajo 
 Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligera-
mente abiertas para evitar posibles desequilibrios 
 Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca ti-
rarla para que la coja. 
 Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (3 m) en los 
desplazamientos y en el trabajo 
 Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su 
manejo 
 Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo 
de la herramienta 
 No dirigir los golpes hacia los lugares cercanos a los pies 
 Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
porta herramientas, que estará bien sujeta y tapada. 
 En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango próximo 
a la parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo 
 La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica - Usar la he-
rramienta adecuada para cada tarea 
 No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condi-
ciones físicas del operario 
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 En los trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pe-
dregosos, se deberá prestar especial atención a los desplomes o 
desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a nuestra área de 
trabajo. 
 Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca 
 Trabajar a una altura correcta evitando las posturas incómodas y forzadas  
 No transportar peso por encima de nuestras posibilidades 
 Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a la circunstancia de cada 
individuo. 
 Precaución al coger objetos, herramientas, que estén en el suelo no meter 
las manos directamente debajo de ellos 
 Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, para advertir la pre-
sencia de seres vivos 
 
Equipos de protección individual 
 Guantes de cuero reforzados 
 Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
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04. Instalaciones auxiliares 
Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múlti-
ples actividades, caso del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de 
grava, mezclas bituminosas, etc., o bien se instalan en diferentes tajos, caso de 
las instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se crean tajos noctur-
nos, etc. 
Para el presente estudio, ya se ha detallado el riesgo para planta de tratamiento 
móvil de RCD´s que es la que se proyecta utilizar, en caso de que el contratista 
opte por una planta fija, deberá incluir dentro del PSYS su correspondiente evalua-
ción de riesgos. 
04.1. Instalaciones eléctricas provisiona-
les de obra 
El plan de seguridad y salud definirá en caso necesario, detalladamente el tipo y 
las características de la instalación eléctrica de la obra, así como sus proteccio-
nes, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y las relativamente 
móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta, del 
transformador necesario. En el caso de toma de red en baja (380 V) se dispondrán, 
al menos, los siguientes elementos y medidas: 
 Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotér-
mica, incluyendo el neutro y varias salidas con interruptores 
magnetotérmicos y diferenciales de media sensibilidad a los armarios secun-
darios de distribución, en su caso; con cerradura y llave. 
 La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de 
fuerza en clavija hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, 
con enclavamiento magnetotérmico. 
 Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas. 
 Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente 
del cuadro. 
 Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multi-
polares 
04.2. Locales provisionales y trabajo al 
aire libre 
Dado que el trabajo a realizar es al aire libre, de corta duración y por tajos 
separados, además en previsión de la realización de jornada continuada de traba-
jo, no se estima necesaria la disposición de locales provisionales. 
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05. Formación del personal en SYS y Primeros 
auxilios 
05.1. Formación e Información 
Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición de-
tallada de los métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, 
juntamente con las medidas de previsión, prevención y protección que deberán em-
plear. 
05.2. Medicina y Primeros Auxilios 
05.2.1. Botiquines 
Se dispondrá de al menos un botiquín en cada tajo conteniendo el material 
especificado según R.D. 486/1997, de 14 de abril, y como norma general se entre-
gará un botiquín a cada cuadrilla que esté trabajando aisladamente. 
05.2.2. Asistencia a Accidentados 
Por la natural cobertura de la póliza de accidentes de trabajo que posea 
la empresa contratista con su respectiva mutua, todo accidentado tendrá dere-
cho a la atención por los centros médicos más inmediatos a los tajos, 
concertados con esta compañía. 
Independientemente de lo anterior, se contará con un vehículo todoterreno con 
conductor atendiendo los posibles casos de accidente menos graves, así como 
telefonía móvil y listado de teléfonos para avisos en caso de extrema gravedad o 
imposibilidad de traslado de heridos. 
Además se adjuntará en todos los tajos una lista con los Centros de Salud y Hos-
pitales de los municipios más próximos a los lugares de trabajo, indicando su 
dirección y teléfono. Se dispondrá en todo momento en el tajo de un listado de 
los teléfonos de urgencia necesarios, para poder acudir a ellos en caso de cual-
quier accidente grave del personal 
05.2.3. Reconocimientos Médicos 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconoci-
miento médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 
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06. Presupuesto 
Se estima un presupuesto de seguridad y salud adaptado a las necesidades de la obra 
y que se compone de las siguientes partidas: 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN     UDS  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
E28EC030      ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.  
 485/97.  
 2 2,00 
  ____________________________________  
            2,00 2,29 4,58 
E28EC010      ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 4 4,00 
  ____________________________________  
            4,00 0,69 2,76 
E28ES015      ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 2 2,00 
  ____________________________________  
            2,00 12,47 24,94 
E28ES080      ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 2 2,00 
  ____________________________________  
            2,00 3,90 7,80 
E28PC040      m.  ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                
 Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enre-  
 jados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales de  
 D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón  
 prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando  
 un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 10 10,00 
  ____________________________________  
            10,00 3,84 38,40 
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E28EB010      m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 400 400,00 
  ____________________________________  
            400,00 0,76 304,00 
E28EB040      ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/R.D. 485/97.  
 10 10,00 
  ____________________________________  
            10,00 4,23 42,30 
E28EB060      ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                                
 Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D.  
 485/97.  
 20 20,00 
  ____________________________________  
            20,00 5,48 109,60 
E28RA010      ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                   
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y 
 eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
  ____________________________________  
            4,00 3,66 14,64 
E28RA015      ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                        
 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oidos aco-  
 plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  ____________________________________  
            2,00 14,65 29,30 
E28RA070      ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ____________________________________  
            6,00 2,30 13,80 
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E28RA100      ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 4 4,00 
  ____________________________________  
            4,00 7,37 29,48 
E28RA130      ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ____________________________________  
            6,00 0,54 3,24 
E28RA110      ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
  ____________________________________  
            4,00 0,82 3,28 
E28RC010      ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 6 6,00 
  ____________________________________  
            6,00 5,79 34,74 
E28RC070      ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ____________________________________  
            6,00 23,57 141,42 
E28RC090      ud  TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ____________________________________  
            6,00 9,58 57,48 
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E28RC125      ud  PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 6 6,00 
  ____________________________________  
            6,00 10,33 61,98 
E28RC150      ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ____________________________________  
            6,00 4,17 25,02 
E28RM060      ud  PAR GUANTES DE NITRILO                                            
 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ____________________________________  
            6,00 2,37 14,22 
E28RM080      ud  PAR GUANTES VACUNO                                                
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 6 6,00 
  ____________________________________  
            6,00 1,07 6,42 
E28RP070      ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ____________________________________  
            6,00 9,24 55,44 
E28W050       ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 6 6,00 
  ____________________________________  
            6,00 63,88 383,28 
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E28W060       ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 0,25 6,00 1,50 
  ____________________________________  
            1,50 72,54 108,81 
  __________  
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07. Conclusiones 
El estudio básico de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión 
de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecu-
ción de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de 
adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a 
utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de 
seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estu-
dio, así como de presentación y justificación de las alternativas preventivas que 
se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a 
utilizarse en la obra. 
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio básico de 
seguridad y salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta sufi-
ciente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de 










Fdo. D. Miguel Ángel Pérez Sainz 
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01. Programa de trabajo 
El programa de trabajo se ajusta al proceso constructivo y necesidades de construc-
ción considerando un ritmo normal de las obras siendo secuencialmente lógica. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS MESES DE EJECUCION 
CAPITULOS       
1 2 3 4 5 6 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. TRATAMIENTO RCD´s 
      
      
REFORESTACIÓN 
      
      
SEGURIDAD Y SALUD 
      
 
 
VALORACION MENSUAL  60.728,03 49.373,28 12.929,01 30.556,14 60.728,03 6.656,64 
V. M. ACUMULADA  60.728,03 110.101,31 123.030,32 153.586,46 214.314,49 220.971,13 
              
% EJECUTADO 27,48% 22,34% 5,85% 13,83% 27,48% 3,01% 
% ACUMULADO EJECUTADO 27,48% 49,83% 55,68% 69,51% 96,99% 100,00% 
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01. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO  
01.1. OBJETO DEL PLIEGO 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir 
las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales a emplear, 
las características de ejecución, y las mediciones generales que han de regir en la 
ejecución de las obras del PROYECTO “RECUPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EN 12 MUNICIPIOS 
DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID”. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con las 
instrucciones, normas y disposiciones que con carácter general y particular se in-
dican en el apartado 1.4 de este Pliego.  
01.2. REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACION Y 
EL CONTRATISTA  
01.2.1. DIRECCIÓN DE OBRA  
El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamen-
te responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta ejecución de las 
obras contratadas, el cual asumirá la representación de la Administración frente al 
contratista.  
Las funciones del Director de Obra, en orden a la dirección, control y vigilancia 
de las obras son las siguientes:  
Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.  
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto o modifi-
caciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 
- Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego de Prescripciones 
deje a su decisión. 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no 
se modifiquen las condiciones del Contrato.  
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el nor-
mal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, 
las propuestas correspondientes.  
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 
de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de 
las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 
planteados por os servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  
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- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, 
la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo 
cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la 
obra.  
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato.  
- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación 
de las obras, conforme a las normas legales establecidas.  
El contratista estará obligado a presentar su colaboración al Director de Obra para 
el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que 
asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de 
acuerdo con las prescripciones establecidas.  
Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, podrá dar en caso de 
emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes, que 
serán de obligado cumplimiento por el Contratista.  
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección 
de Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si 
bien debe entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas 
a que se refiere dicha expresión son presumiblemente delegables.  
01.2.2. REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA  
Una vez adjudicadas definitivamente las obras y antes de que éstas se inicien, el 
Contratista designará la persona que ha de estar al frente de las obras para repre-
sentarle como “Delegado de Obra”, el cual asumirá la dirección técnica, por parte 
del Contratista, de los trabajos que se ejecuten y que actuará como representante 
suyo ante la Administración a todos los efectos que se requiera, durante la ejecu-
ción de las obras.  
Este representante no podrá ser sustituido por el Contratista sin previo conoci-
miento y aceptación por parte de la Dirección de Obra. Esta podrá exigir al 
Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando así lo requieran 
las necesidades de los trabajos, o en caso de incumplimiento de las órdenes recibi-
das o negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que 
reflejen el desarrollo de las obras. 
Este representante habrá de estar en posesión del título de Ingeniero de Montes o 
Ingeniero Técnico Forestal. 
01.3. DEFINCIÓN DE LAS OBRAS 
01.3.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS, 
COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE ELLOS  
Las obras a ejecutar quedan definidas por la Memoria, presupuesto, planos y el pre-
sente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
DOCUMENTOS CONTRACTUALES  
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, 
son los siguientes:  
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- Memoria  
- Planos  
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares  
- Cuadro de Precios n° 1  
- Presupuestos Generales  
En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los documentos del presente 
proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente:  
- El Documento n° 2: Planos, tiene prelación sobre los demás documentos del proyec-
to en lo que a dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad entre los 
mismos. 
- El Documento n° 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene prela-
ción sobre los demás en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución 
medición y valoración de la obra.  
- El Cuadro de Precios n° 1, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo 
que se refiere al precio de cada una unidad de obra.  
La inclusión en el Contrato de las cubicaciones, no implica necesariamente su exac-
titud respecto a la realidad.  
DOCUMENTOS INFORMATIVOS  
Los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, de maqui-
naria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios, y 
en general, todos los que hayan podido incluirse en la Memoria del Presente Proyec-
to, son documentos informativos para la Administración.  
Por lo tanto el Contratista podrá tener conocimiento de ellos, si así lo estima 
adecuado la Administración, pero en ningún modo podrá basarse en cualquier error u 
omisión en los mismos, como argumento para la obtención de modificaciones o refor-
mados de precios de obra.  
Se destaca especialmente el estudio de la justificación de precios de las distintas 
unidades de obra, que ha sido realizado para unos costos y rendimientos considera-
dos normales, dada la gran Variedad de medios de maquinaria y personal de que puede 
disponer cada Contratista y consecuentemente no es vinculante.  
Se entiende que el Contratista, por el simple hecho de presentar la oferta ha rea-
lizado su propio estudio de los Precios, lo cual se reflejará únicamente en la baja 
o alza global de su oferta, sobre el Presupuesto General del Documento n°4 del pre-
sente Proyecto. 
01.3.2. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS  
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los 
planos que la hayan sido facilitados, y deberá informar a la Dirección de Obra, tan 
pronto como sea posible, sobre cualquier contradicción.  
Las cotas de los planos tendrán en general, preferencias a las medidas a escala. 
Los planos a mayor escala deberán, en general ser preferidos a los de menor escala. 
El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de empezar 
la obra y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber 
hecho la confrontación.  
01.3.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
EN LOS DOCUMENTOS  
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 
considerarse como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad 
de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y que tenga precio en 
el Presupuesto.  
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Las omisiones en Planos y Pliego de condiciones, o las descripciones erróneas en 
los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo 
el espíritu o intención expuestos en dichos documentos, o que, por uso o costumbre, 
deberían ser realizados, no solo eximen al Contratista de la obligación de ejecutar 
estos detalles omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, debe-
rán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 
los Planos y el Pliego de Condiciones, siempre que así lo disponga por escrito el 
Director de las Obras.  
01.3.4. CAMBIOS AL PROYECTO  
El emplazamiento, forma y dimensiones de las obras del Proyecto, podrán modificarse 
durante la construcción de las mismas, principalmente para adaptarlas a las carac-
terísticas del terreno que aparezca al efectuar las excavaciones y a los resultados 
del replanteo definitivo.  
Estas modificaciones se harán tan solo mediante orden por escrito del Director de 
Obra y serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista.  
01.3.5. PLANOS DE DETALLE  
Todos los planos de detalles preparados durante la ejecución de las obras, deberán 
estar aprobados por el Director de Obra, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse 
los trabajos correspondientes.  
01.3.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
El Proyecto tiene por objeto la realización de obras de restauración fores-
tal de escombreras y comprende, por tanto, todos los trabajos y cuantas obras y 
operaciones sean necesarias para que el mismo quede ejecutado de acuerdo con los Pla-
nos y Prescripciones de este Pliego. 
Todas esas obras, figuran incluidas en el Proyecto, con arreglo al cual deberán 
ejecutarse, salvo las modificaciones ordenadas por el director. 
En los Planos figuran las referencias planimétricas, así como las delimitaciones 
necesarias para la correcta ubicación y realización de los trabajos. 
01.3.7. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Tanto la localización de las obras como el apeo de parcelas están detallados en la 
Memoria y anejos del Proyecto. 
01.3.8. ÉPOCA DE LOS TRABAJOS, MEDIDAS A TE-
NER EN CUENTA 
La preparación del terreno se deberá realizar con dos meses al menos de antela-
ción a la plantación, a excepción de aquellos casos en que se realice la 
preparación simultánea a la plantación. 
La época de plantación será cuando la planta comience a paralizarse o se encuentre 
en reposo vegetativo, entre los meses de otoño y primavera, debiéndose plantar 
en días que el terreno tenga el tempero adecuado y no haya riesgo de heladas. 
Será importante concentrar los períodos de plantación dentro los días que reúnan 
las condiciones adecuadas, por lo que se deben afrontar estos trabajos con un vo-
lumen de personal acorde con las necesidades de la obra. En este sentido será 
necesario un programa de trabajos coherente con este objetivo fundamental, el 
cual deberá ser presentado a la Dirección de obra para su aprobación. 
 
En cuanto al transporte de la planta se realizará de forma que la planta sufra 
el mínimo desecamiento posible. Para ello, el camión donde se transporte deberá 
evitar la aireación de las plantas y su insolación directa. Nunca se llevará al 
tajo más planta de la que se pueda plantar en el mismo día o los dos siguientes. 
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01.4. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 
01.4.1. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  
El presente Pliego, estará complementado por las condiciones económicas que puedan 
fijarse en el anuncio del concurso Bases de Ejecución de las obras en el Contrato 
de escritura.  
Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modi-
ficadas, en forma expresa por los Anuncios, Bases, Contratos o Escrituras antes 
citados.  
01.4.2. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES 
APLICABLES  
Además del presente Pliego, serán de aplicación los siguientes documentos:  
CON CARÁCTER GENERAL  
- RDL 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 
Estado. Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre  
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE n° 269 de 
10/11/95).  
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre disposiciones mínimas para uso equi-
pos de trabajo. 
- Ley 32/2006 de 19 de octubre Reguladora de la Subcontratación en el sector de la 
construcción. 
CON CARÁCTER PARTICULAR  
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de cementos, del M. de 
Fomento.  
- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, R.D. 2661/1998 dell de diciembre de 
1998, del Ministerio de Fomento.  
- Pliego de prescripciones técnicas generales para las Obras de Carreteras y Puen-
tes. PG-3 (Orden de 6 de Febrero de 1.976).  
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de Saneamiento de po-
blaciones.  
- Normas MELC. NA.  
- Normas NLT: II, Ensayos de suelos. N 3.  
- Normas UNE aprobadas por AENOR. 
- Ley 21/2015 de Montes 
- Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León 
- Ley 4/2015 de Patrimonio Natural y Biodiversidad de Castilla y León 
- Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados 
- Ley 21/2013 de Evaluación ambiental 
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- Ordenanza de recogida de escombros de la Diputación de Valladolid de 2013 
- Decreto  11/2014 Plan integral de residuos de Castilla y León de 2014 
- R.D. 105/2008 de Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demoli-
ción. 
- NTJ 07A: 1994.Suministro del material vegetal. Calidad General 
- NTJ 07C: 1995. Coníferas y resinosas 
- NTJ 07D: 1996. Árboles de hoja caduca 
- NTJ 07F: 1998. Arbustos 
- NTJ 07G: 2001. Matas y subarbustos 
- NTJ 07V: 1997. Plantas autóctonas para revegetación 
- NTJ 07Z: 2000. Transporte, recepción y acopio en vivero de obra 
- NTJ 08B: 1993. Trabajos de plantación 
- NTJ 08C: 2003. Técnicas de plantación de árboles 
- Toda la normativa referida en el Anejo 9 Elección de alternativas en cuanto al 
manejo de material vegetal y métodos de plantación forestal en Castilla y León. 
En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, normas, instruccio-
nes y pliegos oficiales, vigentes durante el periodo de ejecución de las obras, que 
guarden relación con las mismas, sus instalaciones auxiliares o los trabajos para 
ejecutarlas. 
Cuando exista alguna diferencia, contraindicación o incompatibilidad entre algún 
concepto señalado expresamente en el Pliego de Condiciones, y el mismo concepto 
señalado en alguna o algunas de las disposiciones generales relacionadas anterior-
mente, prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo autorización expresa de lo 
contrario por parte del proyectista, se sobreentenderá que es válida la más res-
trictiva. 
Las condiciones exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como condiciones 
mínimas.  
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02. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, DISPO-
SITIVOS E INSTALACIONES 
02.1. CONDICIONES GENERALES  
02.1.1. PLIEGOS GENERALES  
Todos los materiales que entren a formar parte de las obras deberán cumplir los 
requisitos que se indican en el presente Pliego o en los Pliegos generales, Ins-
trucciones y Normas oficiales, que reglamentan la recepción, transporte, 
manipulación o empleo de cada uno de ellos.  
Para aquellos materiales para los que no haya nada especificado se acatarán las 
instrucciones de la Dirección de Obra.  
02.1.2. ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES  
ENSAYOS  
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra las canteras, graveras, fábricas, 
prefabricados y en general todos los materiales que se emplearán en las obras para 
su aprobación, presentando para ello toda la documentación que se considere perti-
nente, para atestiguar que cumplen las características requeridas.  
No se permitirá el acopio o empleo de ningún material sin que hayan sido antes exa-
minados y aceptados por la Dirección de Obra, previa realización, si lo estima 
necesario, de los ensayos y pruebas pertinentes para verificar que satisfacen las 
condiciones impuestas en este Pliego o en las disposiciones que rijan en cada caso.  
Se entiende que la aceptación en principio de un material no será obstáculo para 
poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus características primitivas.  
En el supuesto de que no exista conformidad con los resultados obtenidos en los 
ensayos, bien por parte de la Contrata o de la Dirección de Obra, se someterán los 
materiales en cuestión a examen de un laboratorio homologado oficialmente, siendo 
obligatoria para ambas partes la aceptación de los resultados que se obtengan y de 
las conclusiones que se formulen.  
Todos los gastos de ensayos de los materiales, previos a la aceptación de los mis-
mos, serán de cuenta del Contratista.  
 
MATERIALES NO ACEPTABLES  
En caso de que algún material haya sido declarado como no aceptable, el Director de 
Obra podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la 
obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de ésta orden podrá pro-
ceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.  
El Contratista se atendrá, en todo caso a lo que por escrito ordene el Director de 
Obra para el Cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.  
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Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de 
Obra podrán emplearse, con el demérito que fije ésta.  
Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, estará obligado a 
sustituir dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas 
en este Pliego.  
02.1.3. ALMACENAMIENTO  
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y en 
forma que se facilite su inspección en caso necesario.  
02.1.4. PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN  
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que 
obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el 
presente Pliego. Para utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria au-
torización de la Dirección de Obra. Los productos procedentes de reciclado de 
escombros y otros áridos de zonas de vertedero quedarán a disposición de la propie-
dad de los terrenos. 
02.1.5. MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES  
Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras, 
que parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo 
provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego.  
Así, caminos, obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc 
cumplirán las especificaciones, que, con respecto a ejecución de las obras, recoge 
el presente Pliego.  
02.1.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 
calidad de ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las 
obras en que dichos materiales se hayan empleado.  
02.1.7. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESEN-
TE PLIEGO  
Los materiales cuyas características no estén especificadas en el presente Pliego y 
hayan de ser empleados en la obra, deberán cumplir las prescripciones de los Plie-
gos, Instrucciones o Normas, aprobadas con carácter oficial en los casos en que 
dichos documentos sean aplicables. En todo caso, se deberá recabar la aprobación de 
la Dirección de la Obra, para lo cual el Contratista deberá presentar cuantos catá-
logos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 
estime necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrá exigirse los 
ensayos oportunos de los materiales a utilizar.  
La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, 
la calidad y condiciones necesarias para el fin al que han de ser destinados, de 
acuerdo con lo anteriormente estipulado en el apartado 2.1.2.  
02.2. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS CON 
RESIDUOS  
Para la ejecución de rellenos con residuos solo podrán utilizarse los productos 
procedentes de las excavaciones realizadas en las obras referenciadas, con la ex-
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cepción de los residuos sólidos urbanos, neumáticos y materiales difícilmente com-
pactables a juicio de la Dirección de Obra hayan de ser transportados a vertedero 
controlado. 
02.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS Y 
TERRAPLENES  
02.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales loca-
les constituidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, 
estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otro material 
similar.  
02.3.2. ORIGEN DE LOS MATERIALES  
Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los 
préstamos que en caso necesario, se autoricen por la Dirección de obra.  
02.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES  
Los suelos se clasifican en: suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecua-
dos, suelos seleccionados y tierra vegetal, de acuerdo con las siguientes 
características:  
Suelo inadecuado. Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a 
los suelos tolerables.  
El suelo inadecuado no se utilizará en ningún caso, salvo orden expresa y escrita 
del Ingeniero Director de a Obra.  
Suelos tolerables. No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso de 
piedras cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15 cm.).  
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite liqui-
do menor de sesenta y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas 
de límite líquido menos nueve (IP>0, 6 LL-9).  
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un 
kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 KgIdm3.).  
El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
Suelo adecuado. Carecerá de elementos de tamaño superior a diez Centímetros (10 
Cm.) y su cernido por el tamiz 0,80 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento 
(35%) en peso. Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40).  
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a ún 
kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3).  
Suelos seleccionados. Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros 
(5cm.) y su cernido por el tamiz 0,80 UNE será inferior al veinticinco por ciento 
(25%) en peso.  
Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de 
plasticidad menor de diez (lP<10). Estarán exentos de materia orgánica.  
Tierra vegetal. Será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido en-
tre 6,0 y 7,5. La tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, 
ni tendrá un contenido de las mismas superior al 10% del peso total.  
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02.4. MATERIALES A EMPLEAR EN LA CAPA DE 
SELLADO  
02.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Los materiales a emplear en la capa de sellado serán suelos o materiales constitui-
dos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, 
materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otro material similar.  
02.4.2. ORIGEN DE LOS MATERIALES  
Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los 
préstamos que en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra.  
02.4.3. MATERIALES ARCILLOSOS  
Los materiales arcillosos a emplear en el sellado serán suelos o materiales que se 
obtendrán de las excavaciones realizadas en los préstamos que se autoricen por el 
Director de Obra. Serán suelos clasificados preferentemente como CL o en su defecto 
como ML, exentos de áridos que resulten retenidos por tamiz de 5 mm. (Tamiz 5 UNE 
7050).  
No serán de naturaleza expansiva, estando exentos de sulfatos, cloruros y materia 
orgánica. La permeabilidad en laboratorio de una muestra inalterada será inferior a 
K=10 m/s.  
02.4.4. MATERIAL DE CUBRICIÓN  
Cumplirán lo especificado para los suelos adecuados del apartado 2.3.3.  
02.5. MATERIALES PARA EL RELLENO DE ZANJAS  
02.5.1. MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN  
DEFINICIÓN  
Se definen como tales aquellos que sin ningún tipo de selección o clasificación 
reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas 
específicas en los Planos.  
CARACTERÍSTICAS  
Estos materiales deberán reunir como mínimo, las características correspondientes a 
los suelos adecuados del apartado 2.3.3.  
02.5.2. MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS  
DEFINICIÓN  
Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas, que se 
obtengan de préstamos o de canteras, por rechazo o insuficiencia de los materiales 
procedentes de la excavación.  
CARACTERÍSTICAS  
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El material de préstamo deberá reunir como mínimo las características exigidas para 
el material seleccionado, las cuales quedan reflejadas en el apartado 2.3.3,  
02.6. HORMIGONES  
02.6.1. CEMENTOS  
CALIDAD  
El cemento y demás conglomerados hidráulicos que hayan de emplearse en las obras, 
deberán cumplir las condiciones generales indicadas en el RC y la EHE.  
El cemento para las obras complementarias será al menos del tipo I/35A, en aquellas 
obras en contacto con lixiviados o aguas residuales será del tipo 111-2/3,4. Estos 
cementos serán sometidos a las pruebas normales de recepción.  
SUMINISTRO Y CONTROL  
El cemento podrá ser suministrado en sacos o a granel, debiéndose almacenar inme-
diatamente después de su recepción en sitio ventilado y defendido de la intemperie 
y la humedad.  
El contratista será responsable de la buena calidad de éste material que comprobará 
con suficiente antelación al empleo de cada partida, con arreglo a las prescripcio-
nes del RC y la EHE antes mencionados. Todos los ensayos que, a juicio de la 
Dirección de Obra, deban realizarse con el cemento se harán de acuerdo con las Nor-
mas M.E.L.C. del M.O.P.T.M.A. o en su defecto por las que designe aquél.  
02.6.2. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES  
Como norma general, podrán utilizarse tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como 
aceptables; es decir que no hayan producido eflorescencias, agrietamientos y per-
turbaciones de cualquier otro tipo en el fraguado o endurecimiento de hormigones 
similares realizados con suficiente anterioridad a los del presente Proyecto.  
En caso de duda deberán analizarse las aguas y salvo justificación especial de que 
no alteren perjudicialmente las propiedades exigidas del hormigón, deberán recha-
zarse las que no cumplan las condiciones de calidad impuestas en la EHE.  
02.6.3. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES  
Como áridos para la fabricación de morteros y hormigones pueden emplearse arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como conse-
cuencia de estudios realizados en laboratorio.  
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o Cualquier 
otro tipo de sulfuros.  
En todo caso se Cumplirá la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-98).  
02.6.4. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES  
Se prohíbe el empleo de toda clase de aditivos para hormigones, salvo autorización 
expresa, por escrito, del Director de Obra. En este caso, se estará a lo dispuesto 
en la EHE.  
El coste de los productos de adición se considerará incluido en los precios de los 
hormigones que los hayan precisado. No serán, por tanto, objeto de abono especial.  
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02.6.5. HORMIGONES  
En todo caso se cumplirá la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE).  
HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA  
Los hormigones preparados en planta se ajustarán a la Instrucción EHE.  
Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control 
de calidad exigido con os materiales adecuados para ello.  
El suministrado de hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de 
suministro (albarán) en la que figuren como mínimo los datos siguientes:  
- Nombre de la central de hormigón preparado.  
- Número de la serie de la hoja de suministro.  
- Fecha de entrega.  
Nombre del utilizador.  
- Designación y características del hormigón indicado:  
• Cantidad y tipo de cemento.  
• Tamaño máximo de árido.  
• Resistencia característica a compresión.  
• Clase y marca de aditivo si lo tiene.  
- Lugar y tajo de destino.  
Cantidad de hormigón que compone la carga.  
- Hora en qué fue cargado el camión.  
Hora límite de uso para el hormigón.  
02.7. ACEROS  
02.7.1. CLASE  
Será del tipo B-500-S con límite elástico 5.100 kg/cm2.  
02.7.2. CALIDAD  
El acero para armaduras deberá cumplir las prescripciones correspondientes de la 
EHE.  
02.7.3. ALMACENAMIENTO  
Las armaduras se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación exce-
siva, ni se manchen de grasa, aceite o cualquier otro producto que pueda afectar a 
la adecuada adherencia al hormigón.  
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02.8. MATERIALES PARA SIEMBAS Y PLANTACIO-
NES 
Toda planta empleada deberá cumplir con todos los requerimientos exigibles al efec-
to de acuerdo al R.D. 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción y todas las especificaciones indicadas en el 
Proyecto en cuanto a especie y procedencia más adecuada. 
Las características de la planta a utilizar vendrán determinados por unos valores 
mínimos exigibles, comunes a todas las especies, que se refieren al sistema radicu-
lar, a la ramificación y al estado de la planta, y por unos valores particulares o 
propios de cada especie que son la edad, la altura, la robustez y la relación raíz/ 
parte aérea. 
En cuanto a los primeros, las exigencias son las siguientes: 
a) Sistema radicular: debe estar ramificado equilibradamente con numerosas raici-
llas laterales y abundantes terminaciones meristemáticas, y no haberlas perdido en 
proporción apreciable en el arranque si se trata de plantas a raíz desnuda. En el 
caso de plantas en contenedor, las raíces deberán formar un entramado denso, de 
forma que se mantenga el cepellón al sacar la planta del envase. 
b) Ramificación: las coníferas deben tener tipo de acículas que corresponde a su 
edad en el vivero. Deben tener buenas ramificaciones. La planta de talle espigado y 
sin ramificar deberá ser rechazada, pues presumiblemente no dará en el cuello de la 
raíz los diámetros mínimos exigidos. 
c) Estado: no debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que pue-
dan atribuirse a deficiencias nutritivas. No debe confundirse la coloración por 
deficiencias con el cambio de coloración que experimentan algunas especies debido a 
las heladas, que en nada merma la calidad de la planta. 
Respecto de los segundos, los valores a tener en cuenta se definen de la siguiente 
manera: 
1) Edad: viene determinada por el número de savias o tiempo de permanencia en vive-
ro hasta su transplante en los terrenos a repoblar. Se expresa en años p en 
periodos vegetativos. 
2) Altura: se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el 
cuello de la raíz. 
3) Robustez: se mide por el diámetro del cuello de la raíz, expresado en milíme-
tros. 
4) Relación raíz/ parte aérea: se define en longitud y en peso, de manera que en 
cuanto a la primera no será en ningún caso inferior a 1 veces la del tallo y, en 
cuanto a la segunda, cada una de las partes no debe rebasar 1,2 veces a la otra. 
Los envases tendrán las siguientes características: 
Altura mínima de 18 cm para las coníferas y de 21 cm para las frondosas 
El diámetro en la boca será superior a 5 cm. 
Tendrá aristas interiores, al menos 4, con un resulte de 2 mm para evitar así el 
enrollamiento de las raíces y favorecer el repicado aéreo. 
 Plantas de una savia: 250 cm3 coníferas, 300 cm 3 frondosas. 
 Plantas de dos savias: 500 cm3 frondosas. 
 Plantas para las escombreras: 1500 cm3. 
 
Dispondrán de apertura en el fondo que permita el cultivo aéreo 
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03. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
03.1. NORMAS GENERALES.  
03.1.1. OBRAS DEL PROYECTO  
Todas las obras Comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Pla-
nos del mismo y con las prescripciones del presente Pliego. En caso de duda, será 
la Dirección de Obra quien resuelva las cuestiones que puedan presentarse.  
03.1.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO GENERAL  
Se considera de aplicación lo siguiente: 
- La comprobación del replanteo general deberá incluir como mínimo, los puntos que 
se consideran indispensables del eje principal de los diversos tramos de obra de 
fábrica, y los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos 
de detalles.  
- Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o 
sí hubiera peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra.  
- Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo de Acto de Comprobación 
del Replanteo general, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una 
copia al Contratista.  
- El Contratista se responsabilizará de la conservación o reposición en su caso, de 
los puntos de replanteo que le hayan sido entregados.  
03.1.3. PLAZO DE INICIO DE LAS OBRAS  
La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha del Acta de 
comprobación.  
03.1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN  
El Plazo de ejecución de las obras, será de seis (6) meses,  
03.1.5. PROGRAMA DE TRABAJO  
En virtud de lo preceptuado en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 24 de 
Junio de 1.955, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra en 
el plazo máximo de un (1) mes, a contar de la firma de Escritura de Contrato un 
programa de trabajos en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de 
terminación de las distintas clases de obras compatibles con las anualidades fija-
das y plazo total de ejecución por parte del Contratista.  
Este plan una vez aprobado por la Dirección de Obra, se incorporará al Pliego de 
Condiciones del Proyecto y adquirirá por tanto, carácter contractual.  
El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y ma-
quinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los 
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medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el Contra-
tista pueda retirarlos sin autorización del Director de Obra.  
La aceptación del Programa y de la relación de equipo y maquinaria no exima al Con-
tratista de las responsabilidades, en caso de incumplimiento de los plazos 
parciales o totales convenidos.  
El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada trimes-
tre, para adaptarlo a las variaciones de ejecución de las obras.  
Este programa será sometido a la consideración del Director de Obra cada vez que se 
modifique, disponiendo éste de un mes para su aprobación; pasado este plazo sin 
comentarios por parte del Director de Obra, se considera que el programa presentado 
por el Contratista ha sido aprobado.  
El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la ma-
quinaria y la mano de obra a requerimiento de la Dirección de Obra, si se comprueba 
que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.  
03.1.6. ALTERNACIÓN Y/O LIMITACIONES DE PRO-
GRAMA DE TRABAJOS  
Cuando del programa de trabajos, se deduzca la necesidad de modificar cualquier 
condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por 
el Contratista y el Director de Obra, acompañándose del Acta correspondiente.  
03.1.7. APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA.  
Se tendrá en cuenta lo siguiente:  
- Los equipos deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del 
trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados, en su caso, 
por el Director de Obra.  
- Su potencia o capacidad deberá ser adecuada a la obra a ejecutar y dentro del 
plazo programado.  
- El equipo deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfacto-
rias, haciendo las sustituciones y reparaciones necesarias para ello.  
03.1.8. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS  
El Director de Obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 
de las obras, y suministrará al Contratista toda a información que se precise para 
que aquellos puedan ser realizados.  
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de 
obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de 
control o de referencia que se requieran.  
03.1.9. ACOPIOS  
Queda terminantemente prohibido, efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea 
su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicio público 
privado, excepto con autorización del Director de Obra en el primer caso o del pro-
pietario de los mismos en el segundo.  
Las superficies empleadas como zonas de acopio deberán acondicionarse, una vez ter-
minada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuen-
ta del Contratista.  
03.1.10. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS  
El contratista podrá emplear el método constructivo que estime adecuado para ejecu-
tar las obras y que no se opongan a las prescripciones que, para cada caso, se 
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contemplan en este Pliego, siempre que su Programa de Trabajo lo hubiera propuesto 
y hubiera sido aceptado por la Dirección de Obra.  
También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de las 
obras, sin más limitaciones que la aprobación previa del Director de Obra el cual 
la otorgará en cuanto los nuevos métodos no vulneren el presente Pliego, pero re-
servándose el derecho de exigir los métodos primeros se él comprobara la menor 
eficacia de los nuevos.  
En el caso de que el Contratista propusiera en su Programa de Trabajo, posterior-
mente a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio 
implicaran especificaciones especiales, acompañará su propuesta con un estudio es-
pecial de la adecuación de tales métodos y una descripción con gran detalle del 
equipo que se propusiera emplear  
La aprobación por parte del Director de Obra de cualquier método de trabajo, o ma-
quinaria para la ejecución de las obras, no responsabiliza a la Administración de 
los resultados que se obtuviesen, ni exime al Contratista del cumplimiento de los 
plazos parciales y total señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consi-
guiese el ritmo perseguido.  
03.1.11. ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de 
dirigir y ordenar la marcha de las obras según estime conveniente, con tal de que 
con ello no resulte perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de las 
mismas, debiendo el Director de Obra, resolver sobre estos puntos, en caso de duda.  
03.2. EXCAVACIONES  
03.2.1. EXCAVACIONES DE TIERRA VEGETAL  
DEFINICIÓN  
Consiste en la excavación y apilado junto a la zona de obras, de la capa o manto de 
terreno vegetal o de cultivo, que se encuentra en el área de construcción.  
EJECUCIÓN  
La tierra vegetal que se encuentra en las excavaciones y que no se hubiera extraído 
en el desbroce, se removerá, salvo prescripciones en contra de la Dirección de Obra 
y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies 
erosionables, capa superior de las excavaciones en zanja o donde ordene la citada 
Dirección. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados, cuando éstos sean utilizables.  
03.2.2. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO  
DEFINICIÓN  
Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de emplaza-
miento de obras de fábrica y asentamiento de caminos, hasta la cota de explanación 
general, así como la excavación previa de desmonte con taludes (prezanja) hasta la 
plataforma de trabajo definida en los Planos de Proyecto.  
CLASIFICACIÓN  
La excavación será no clasificada.  
Comprende la excavación de todos los tipos de terreno, que pueden ser removidos con 
la utilización de equipos mecánicos más o menos pesados. Se incluye el despeje y 
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desbroce del terreno, si fuese necesario, y la extracción de bolos o fragmento de 
roca, de volumen inferior a un (1) m3.  
SOBREEXCAVACIONES A CIELO ABIERTO  
Se entiende como tales aquellos sobreanchos de la excavación inevitables para la 
ejecución de la obra y que no hayan sido originados por causa y culpa del Contra-
tista al realizar la obra con métodos inadecuados y sin adoptar las debidas 
precauciones.  
Las sobreexcavaciones deberán ser siempre aprobadas por la Dirección de Obra.  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
Se ajustarán a las alineaciones, pendientes y dimensiones según los Planos y Re-
planteo, o lo que sobre el particular ordene la Dirección de Obra.  
El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente el 
comienzo de Cualquier excavación para poder realizar las mediciones necesarias so-
bre el terreno.  
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán todas las precauciones necesarias 
para alternar lo menos posible la roca o el terreno, en las proximidades del perfil 
de excavación. En especial se adoptarán as medidas necesarias para evitar la ines-
tabilidad de taludes y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso.  
Todo exceso de excavación realizada por el Contratista sin orden expresa de la Di-
rección de Obra, ya sea por conveniencia de aquél o defecto de ejecución, será a 
expensas del Contratista, con la condición de que si se excede en taludes tendrá 
que seguir hasta la superficie del terreno con la pendiente prescrita para no dejar 
huecos en los mismos.  
Si durante el proceso de la obra, el Director de Obra estima necesarios o conve-
nientes modificar os taludes, pendientes o dimensiones de dichas excavaciones, 
respecto de los indicados en os Planos, estos cambios han de realizarse sin compen-
sación adicional sobre el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios n° 1; 
el Contratista solamente tiene derecho al abono de la excavación realmente efectua-
da por esta causa.  
El Contratista ejecutará cuantas zanjas de desagüe sean necesarias, para evitar que 
las aguas de lluvia o las que broten en el terreno, se almacenen en las excavacio-
nes. Si fuera necesario establecer agotamientos, éstos serán de cuenta del 
Contratista, cualquiera que sea su volumen, excepto que para alguna unidad determi-
nada se indique específicamente en presente Pliego.  
03.2.3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZOS  
DEFINICIÓN  
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instala-
ción de tuberías, canalizaciones, fijación de láminas y pozos para emplazamiento de 
obras de fábrica tales como pozos de registro.  
CLASIFICACIÓN  
La excavación se considera no clasificada. Las definiciones, alcance y limitaciones 
de este tipo de excavación son iguales a las indicadas para las excavaciones a cie-
lo abierto.  
EJECUCIÓN DE OBRA  
Se efectuarán las zanjas con las alineaciones y desniveles previstos en los Planos 
de Proyecto, replanteos definitivos o con las modificaciones que en su caso indique 
el Director de Obra.  
El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación para poder realizar las mediciones necesarias so-
bre el terreno.  
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La apertura de la zanja deberá efectuarse con medios mecánicos, pero cuando la zan-
ja se ejecute para la instalación de tuberías, el fondo de la zanja se refinará a 
mano para recibir la capa de asiento de la tubería.  
Si en el fondo de la rasante quedan al descubierto piedras sueltas, rocas, etc., se 
continuará la excavación hasta poder retirarías de la zanja.  
Cuando por su naturaleza y a juicio del Director de Obra, el terreno a nivel de la 
rasante del fondo, no asegure la completa estabilidad de los tubos o piezas espe-
ciales, deberá procederse a su compactación por los procedimientos que se indiquen. 
Si por el contrario los materiales de fondo de la zanja, fuesen deleznables, blan-
dos o inadecuados, se retirarán de la misma en igual forma y condiciones que la 
excavación normal.  
El material de excavación se apilará suficientemente alejado del borde de la zanja, 
para evitar el enterramiento de ésta, hasta que se haya efectuado el posterior re-
lleno de la zanja una vez colocada la tubería. El material sobrante se transportará 
a vertedero autorizado por el Director de Obra.  
a) Agotamiento en las excavaciones en zanjas  
En el caso de que la zanja cortase el nivel freático y la cuantía de las aportacio-
nes en el interior de la misma hiciese necesario el agotamiento, se procederá a 
esta operación que se mantendrá durante el tiempo preciso para la adecuada termina-
ción de la unidad de obra para la que había sido abierta.  
En los casos definidos en el proyecto, y en todo caso que a juicio del Director de 
Obra sea necesario, se aplicará el procedimiento de Well points para el agotamiento 
de las zanjas.  
b) Señalización  
Independientemente de la señalización general de obra, las zanjas estarán protegi-
das por vallas, en todo el perímetro, hasta su completa terminación, incluso el 
alumbrado nocturno de señalización de peligro para vehículos y peatones, Conside-
rándose dichas señalizaciones incluidas en los precios y presupuestos del Proyecto.  
03.3. LIMPIEZA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESI-
DUOS A VERTEDERO 
03.3.1. DEFINICIÓN  
Se define como limpieza, carga y transporte de residuos a vertedero, las tareas 
necesarias para la recogida por medios manuales y mecánicos, de todos los residuos 
urbanos, muebles, enseres, basuras y en general materiales orgánicos e inorgánicos 
que no tengan la consideración de escombros, áridos o tierras y todos aquellos que 
sea conveniente retirar a juicio de la Dirección de Obra. 
Se trasladarán mediante camión o dumper para transporte de residuos a vertedero 
incluyendo en el transporte el canon de vertido correspondiente. 
03.3.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA  
Debido a la irregularidad de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra, 
es necesaria la utilización de medios manuales que complemente el trabajo que pue-
dan realizar las palas cargadoras y retroexcavadoras. 
Los taludes de gran longitud se limpiarán tanto desde la cabeza de talud como desde 
el pie de talud, procurando evitar las zonas de posibles desprendimientos del te-
rreno existente y consolidado. 
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Se recogerá de forma manual todo aquel resto que no pueda ser alcanzado por medios 
mecánicos, la carga en el medio de transporte se realizará de modo mecánico median-
te pala cargadora o retroexcavadora mixta adaptada a tal efecto. 
El transporte a vertedero se realizará con medios que impidan la caída de objetos a 
las vías de tránsito, se considera dentro del precio de transporte el canon de ver-
tido correspondiente. 
03.4. RELLENOS DE RESIDUOS  
03.4.1. DEFINICIÓN  
Se define como relleno de extensión y compactación de los materiales de naturaleza 
orgánica provenientes de la excavación en las zonas de vertido indicadas en planos.  
03.4.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA  
Dado que los taludes que poseen las basuras y escombros, antes de la realización 
del proyecto, no son estables para el material de cubrición, será necesario efec-
tuar un movimiento de residuos, para ajustar estos a las condiciones de estabilidad 
de taludes del material de cubrición.  
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en toda ella el mismo 
grado de compactación exigido.  
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fue-
ran, se conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios 
adecuados.  
En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas; procediendo incluso a la 
desecación por oreo, o por adición y mezcla de materiales secos o sustancias apro-
piadas.  
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica 
de la tongada.  
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada en ningún caso será inferior al 
mayor del que posean los terrenos o materiales adyacentes.  
Las zonas que, por su forma, pudieran retener aguas en su superficie, se corregirán 
inmediatamente por el Contratista.  
03.5. SELLADO DE LA ESCOMBRERA  
03.5.1. DEFINICIÓN  
Se define como el extendido de tierras naturales y vegetales como capa final de 
acabado de la escombrera, sobre las cuales proceder a la posterior implantación de 
elementos vegetales, ya sea por siembra o por plantación. 
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03.5.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA  
Las tongadas se extenderán con un espesor uniforme suficientemente reducido para 
que con los equipos disponibles se obtenga el grado de compactación exigido.  
Una vez extendida cada tongada, se procederá al riego homogéneo de los materiales, 
hasta alcanzar en todos sus puntos una humedad suficiente a juicio de la Dirección 
de Obra.  
Después de la humidificación se compactará cada tongada con la energía necesaria 
para alcanzar, como mínimo, la densidad relativa establecida en cada caso.  
Los terraplenes se compactarán con equipos adecuados (rodillos lisos, compactadores 
de ruedas neumáticas, compactadores vibratorios, etc.), regulando el número de pa-
ses hasta alcanzar la densidad exigida.  
La superficie de cada tongada compactada deberá escarificarse ligeramente antes de 
extender sobre ella una nueva tongada.  
En aquellas zonas que por cualquier causa no sean accesibles a la maquinaria de 
compactación, los materiales serán puestos en obras tongadas de 10 cm. de máximo 
espesor y compactados por medio de compactadores manuales hasta alcanzar la misma 
densidad “in situ” exigida al resto del terraplén. 
03.6. SIEMBRA Y PLANTACIONES  
03.6.1. DEFINICIÓN  
Son los trabajos que se llevan a cabo para conseguir la restauración definitiva de 
las superficies de actuación, conllevan la instalación de elementos vegetales vi-
vos, bien en forma de semilla en el caso de las siembras, bien en caso de 
plántulas, arbustos y árboles en el caso de las plantaciones. 
03.6.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA  
Para el control de la ejecución de las obras de repoblación se establece un progra-
ma de pruebas que se desarrollará en dos fases: durante la relación de los trabajos 
y antes de la certificación final. Las pruebas a que se someterán las obras en su 
fase de ejecución serán las siguientes: 
a) En la fase de preparación 
Profundidad y tamaño de los hoyos (manuales, mecanizados con retroexcavadora) 
Profundidad de las labores de subsolado y ahoyado con bulldocer y densidad de los 
trabajos. 
b) En fase de plantación 
Comprobación de las densidades de planta de cada especie por hectárea, así como de 
su distribución. 
Descalce de plantas 1 ó 2 días después de su plantación para comprobar la posición 
de la raíz. 
Intento de arranque de plantas para comprobar si el terreno ha quedado bien compac-
tado en torno a la misma. Cuidados a la planta en el tajo. 
Para la planta de porte arbóreo, se comprobará la verticalidad de su colocación, la 
profanidad de implantación, la adecuación del alcorque, la realización del primer 
riego de plantación en cantidad mínima de 50 l/ud. 
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En el caso de la plantación de chopo de producción, se comprobará la verticalidad 
de las planta, la ausencia de daños en su ápice terminal, la correcta alineación de 
las calles de plantación así como la adecuada profundidad de plantación, procurando 
en todo momento el contacto directo del plantón con la capa freática, siendo nece-
sario ejecutar el ahoyado hasta la profundidad en la cual la Dirección de Obra 
considere un entorno suficientemente húmedo para el desarrollo radicular en período 
de estiaje. 
El resultado de estas comprobaciones deberá estar en concordancia con las condicio-
nes establecidas en los procesos operativos correspondientes recogidos en la 
Memoria del Proyecto o en este Pliego de Condiciones. 
El Director de Obra podrá efectuar en el momento y con la frecuencia que crea opor-
tuno; así mismo podrá llevar acabo cualquier otra comprobación que estime necesaria 
para verificar la correcta ejecución de los trabajos. 
Con anterioridad a la certificación definitiva se procederá a realizar un muestreo 
sistemático en todas y cada una de las parcelas en los que se estime que el porcen-
taje real de marras es superior al 10% del total de plantas, de acuerdo con lo 
estipulado en el apartado 7 de las Prescripciones Generales del presente Pliego. 
03.7. COLOCACIÓN DE PROTECTORES. 
03.7.1. DEFINICIÓN  
Actuaciones tendentes a la protección de las plantas frente al ataque de animales 
herbívoros tales como roedores, lagomorfos, etc, que impidan alimentarse del vege-
tal implantado en sus partes sensibles como brotes y tallo hasta que haya 
conseguido una altura considerable o un grado de lignificación que impida la muerte 
por desaparición de la corteza viva. 
03.7.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA  
Se procederá a la instalación sobre la planta ya plantada, de una malla cuadrada, 
ranurada de polietileno de al menos 140 gr. en color negro o marrón, de entre 40 y 
60 cm de longitud y 10 cm de lado, sujeta mediante uno o dos tutores de madera o 
acero en función de las características del terreno, que permitan la correcta suje-
ción del protector evitando su desplazamiento por acción del viento o roce de 
animales. Del mismo modo se aporcara tierra procedente del hoyo o surco para cubrir 
los primeros 15-20 cm del protector con tierra y dotarle de una mayor sujeción al 
terreno. 
En el caso de plantas con porte arbóreo, se podrá sustituir por malla ranurada de 
las mismas características físicas pero sin plegar, tratándose entonces de malla 
autoenrollable, la cual se adapta al perímetro del árbol sin necesidad de tutor 
pero si de aporcado.  
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03.8. COLOCACIÓN DE RECOLECTORES DE AGUA. 
03.8.1. DEFINICIÓN  
Labores tendentes al aumento de la disponibilidad hídrica de las plantas en épocas 
de estrés hídrico, para lo cual se dispondrá de un elemento que funciona a modo de 
depósito de agua y regulador de la dosificación de la misma siempre a demanda de la 
planta. 
Para ello se utilizará un depósito regulador construido en PVC de dimensiones míni-
mas interiores 50cm x 20cm x 20cm, que ha de disponer de tapa de seguridad que 
impida la apertura por simple contacto o vuelco, con pendiente hacia la zona cen-
tral del recolector permitiendo la caída de agua de lluvia hacia el interior de 
depósito, el cual ha de disponer de una apertura estanca al agua y que permita la 
salida de la planta desde su lugar de implantación hasta el exterior. 
Además dispondrá de dos conectores dentro del depósito de agua que pongan en con-
tacto el agua con el terreno natural y permitan el traspaso por capilaridad del 
agua del interior del depósito al terreno natural cuando las condiciones climáticas 
y la planta lo demanden, generando una región húmeda en el entorno del cepellón y 
raíces de la planta. 
El recolector deberá disponer en la tapa o en lugar próximo a ella de elementos que 
permitan la evacuación de agua en caso de colmatación por exceso de precipitación. 
 
03.8.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA  
El recolector se colocará sobre el hoyo de plantación con la planta ya plantada, 
para lo cual se acomodará la “cuenca” del hoyo, especialmente si el terreno está en 
pendiente, con el fin de asentar lo más horizontal posible el recolector y evitar 
las pérdidas de agua. También se realizará un aporcado de tierra en todo el períme-
tro del recolector con el fin de acomodarlo y sujetarlo lo mejor posible al 
terreno. 
La planta deberá quedar totalmente vertical en la zona central del recolector y los 
difusores de agua han de quedar en contacto con el interior del depósito y en su 
otro extremo rodeando de forma concéntrica el perímetro del cepellón de la planta 
existente. 
03.9. RIEGO DE PLANTACIONES  
03.9.1. DEFINICIÓN  
Labores tendentes al aumento de la disponibilidad hídrica de las plantas en épocas 
de estrés hídrico, se trata de un aporte mínimo de 10-15 l/ud que se realizarán al 
inicio de la época de sequía que esté más próxima al período inmediatamente poste-
rior a la plantación y al menos durante 2 veces al mes en los meses de sequía 
determinados por el diagrama bioclimático de la zona de plantación. 
03.9.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA  
Se procederá al riego mediante cuba acoplada a tractor o vehículo todo terreno (ca-
rroceta, camión cisterna 4x4, vehículo 4x4 adaptado), a la cual se instalará 
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implemento para la conexión de mangueras de longitud mínima 50 m con las cuales 
permitir el acceso a una superficie significativa. 
Se realizará un riego continuado de al menos 10 l/ud de árbol en el momento de im-
plantación en aquellos casos que las condiciones de sequedad durante la ejecución 
de la plantación así lo recomienden a criterio de la dirección facultativa de las 
obras. 
03.10. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO EJECU-
TADAS  
La ejecución de las unidades de obra que no estén comprendidas en el presente Plie-
go, o no estén incluidas en las normas o reglamentos citados, se realizará de 
acuerdo con las instrucciones verbales o escritas del Director de Obra, y las nor-
mas de buena práctica constructiva.  
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04. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS  
04.1. NORMAS GENERALES SOBRE MEDICION Y 
ABONO DE LAS OBRAS  
04.1.1. PLIEGO GENERAL  
Es de plena aplicación lo preceptuado en el Capítulo III del P.C.A.G. con los com-
plementos que se indican en los apartados siguientes.  
04.1.2. GENERALIDADES  
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, 
por su metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo como figuran especifi-
cadas en el Cuadro de Precios n°1. 
Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa la redacción 
de un precio contradictorio, se especificará claramente al acordarse este, el modo 
de abono, en otro caso, se establecerá lo admitido en la práctica habitual o cos-
tumbre de la construcción.  
Para la medición solo serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que 
hayan sido conformados por la Dirección de Obra.  
Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, deberán ser medidas antes de 
su ocultación. Si la medición no se efectúa a su debido tiempo, serán de cuenta del 
Contratista las operaciones necesarias para llevarla a cabo posteriormente.  
04.1.3. EXCESOS DE OBRA  
Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el co-
rrespondiente a los dibujos que figuran en los Planos, o de sus reformas 
autorizadas, ya sea por efectuar mal la obra, por error, por su conveniencia, por 
alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo, no le será de abono ese exce-
so.  
Si a juicio de la Dirección de Obra, el exceso de obra ejecutado resultase perjudi-
cial, el Contratista tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacer la obra 
nuevamente con las dimensiones debidas.  
En el caso de que se trate de un aumento excesivo, que no pueda subsanarse con la 
demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir este 
defecto, de acuerdo con las normas que dicte el Director de Obra, sin que tenga 
derecho a exigir indemnización por estos trabajos. Sin embargo los excesos que la 
Dirección de Obra defina por escrito como inevitables, se abonarán a los precios 
que para las unidades figuren en el Cuadro de Precios n°1. Cuando ello no sea posi-
ble, se establecerán los oportunos precios contradictorios.  
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04.1.4. INSTALACIONES Y EQUIPOS  
Los gastos correspondientes a instalaciones de obras y equipos de maquinaria se 
considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en conse-
cuencia, no serán abonados separadamente.  
04.1.5. PRECIOS  
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, se considerarán incluidos en los precios del Cuadro de 
Precios n°1, los agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de excava-
ción, el transporte a vertedero de los productos sobrantes, la limpieza de las 
obras, los medios auxiliares y en general todas las operaciones necesarias para 
terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate.  
04.1.6. BAJA DE SUBASTA  
A todos los precios indicados en el Cuadro de Precios n°1, se les aplicará la baja 
de subasta, si la hubiera.  
04.1.7. UNIDADES NO PREVISTAS. PRECIOS CON-
TRADICTORIOS  
Cuando sea necesario el empleo de materiales o ejecutar unidades de obra no previs-
tas en el presente Proyecto, exige la confección del correspondiente Cuadro de 
Precios Contradictorios, debiéndose seguirse lo establecido en la Cláusula 60 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas de Contratos del Estado.  
04.1.8. ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA  
OBRA ACEPTABLE  
Cuando sea necesario valorar una obra incompleta o defectuosa pero aceptable a jui-
cio de Ingeniero Director, éste determinará su precio después de oír al 
Contratista.  
Para determinar este precio se basará en general, en los precios y descomposiciones 
del Cuadro de Precios n°2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad 
de obra descompuesta en forma distinta a la estipulada en dicho cuadro; no teniendo 
derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia de los pre-
cios, o en la omisión de cualquiera de los elementos que los constituyan.  
El Contratista deberá conformarse con la resolución del mismo salvo en caso de que, 
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra o rehacerla con 
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.  
 
OBRA INACEPTABLE  
En caso de que la obra fuera defectuosa y declarada inaceptable con arreglo al Pro-
yecto, el Contratista queda obligado a demolerla y rehacerla, admitiéndose que las 
unidades de obra rechazadas se considerarán como no ejecutadas a efecto de plazo 
hasta que se haya rehecho de acuerdo con el Proyecto.  
Si no se cumpliera esta obligación la Dirección de Obra podrá realizar por sí, o 
por terceros, la demolición de esta obra con cargo al Contratista. 
04.1.9. RELACIONES VALORADAS, CERTIFICACIÓN Y 
ABONO DE LAS OBRAS  
En los primeros días de cada mes, la Dirección de la Obra, formulará una relación 
valorada de la obra ejecutada en el mes anterior.  
Esta relación valorada se hará incluyendo en ella las unidades de obra terminadas 
con arreglo al Proyecto, o modificaciones posteriores, y según cubicaciones obteni-
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das de la obra ejecutada, multiplicadas por los precios del Cuadro de Precios n° 1, 
o por los precios contradictorios debidamente aprobados.  
Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de certificaciones 
mensuales.  
Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta, y las certificaciones no supo-
nen aprobación, ni recepción de las obras que comprenden.  
En ningún caso se unirán unidades incompletas ni precios contradictorios no aproba-
dos.  
04.1.10. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  
PERIODO DE GARANTÍA  
El plazo de garantía de las obras será de un (1) año. Durante el plazo de garantía 
de las obras la conservación de las obras será de cuenta del Contratista, debiendo 
entenderse que los gastos que origine están incluidos en los precios de las distin-
tas unidades de obra y partidas alzadas.  
RECEPCIÓN  
Se realizará una vez terminada la obra, de acuerdo con el Artículo 147 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
04.1.11. RESCISIÓN  
Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al Contra-
tista se rescindiese el Contrato, no se le abonará material alguno que no haya sido 
incluido en las valoraciones de las unidades de las obras totalmente terminadas con 
arreglo al Proyecto, y a los precios del mismo o al de los contradictorios aproba-
dos.  
El Director de Obra podrá optar porque se incluyan también los materiales acopiados 
que le resulten convenientes.  
En general se seguirán las condiciones del vigente Reglamento General de Contrata-
ción.  
04.2. EXCAVACIONES  
Las excavaciones se medirán en metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos o per-
files transversales, una vez comprobados que dichos perfiles son correctos, y 
descontados excesos injustificados. En caso de no levantarse Planos de replanteo, 
se seguirán los criterios adoptados para efectuar las mediciones del Proyecto.  
Como norma general a efectos de abono, todas las excavaciones se considerarán como 
excavaciones sin clasificar de acuerdo con el sistema establecido en el artículo 
320, ‘Excavación de la explanación y préstamos” del PG-3, abonándose al precio pre-
visto para cada uno de los tipos de excavación en el Cuadro de Precios número 1.  
Si para alguno de los tipos de excavación hubiera previsto en dicho Cuadro, varios 
precios distintos, que implicarán una determinada clasificación de ese tipo de ex-
cavación, esta se abonará de acuerdo con dichos precios exclusivamente, 
clasificando todas las excavaciones efectuadas como comprendidas en alguno de di-
chos precios, aún cuando parte de las excavaciones efectuadas se acomodará mejor a 
otra clase de las previstas en el PG-3, y no contempladas en el Cuadro de Precios 
n°1.  
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En los precios se considerarán incluidas las operaciones de terminación y refino, 
entibaciones y agotamientos necesarios, así como pasos provisionales y barreras de 
protección.  
04.3. RELLENOS DE RESIDUOS  
Los rellenos de residuos se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) obtenidos de 
los perfiles transversales de las excavaciones.  
El relleno de zanjas y pozos se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) medidas de 
análoga manera a las excavaciones pertinentes, hasta la cota de rasante de explana-
ción de las zonas comunes a ambos, y descontado el volumen ocupado por las tuberías 
y las cámaras de arena.  
Se consideran incluidas en el precio las operaciones de preparación de la superfi-
cie de asiento compactación, terminación y refino, no habiendo, en ningún caso, 
lugar a su abono por separado.  
Análogo criterio se seguirá para los rellenos localizados.  
04.4. HORMIGONES  
Todas las fábricas de hormigón se medirán por metro cúbico (m3) y de acuerdo con 
las dimensiones indicadas en los planos, o con las posibles correcciones efectuadas 
con la aprobación de la Dirección de Obra,  
El abono se efectuará por aplicación de los precios unitarios del Cuadro de Precios 
n° 1, que se refiere a fábrica colocada, terminada y cualquiera que sea la proce-
dencia de los materiales, de acuerdo con los distintos tipos de hormigón y su lugar 
de empleo. Se incluye así mismo en el precio, el encofrado de aquellas partidas que 
lo requieran.  
No será de abono el exceso de fábrica que haya sido colocada por defectos en las 
excavaciones o por cualquier otro motivo que no haya sido debidamente aprobado por 
el la Dirección de Obra.  
Así mismo no se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, 
enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades 
de los encofrados, superiores a las toleradas, o que presenten aspecto defectuoso.  
04.5. TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VERTE-
DERO  
En el precio de las distintas unidades de obra se considera siempre incluido el 
transporte a vertedero de los productos extraídos de las obras, por lo que no es de 
abono transporte adicional alguno.  
También se incluye en el precio de transporte, el canon de vertido correspondiente 
a vertedero autorizado a tal efecto. 
Proyecto de Recuperación Escombreras en 12 municipios de la provincia de Valladolid 
Documento n3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
32 / 36 
05. DISPOSICIONES GENERALES  
05.1. PERSONAL DE LA OBRA  
La Dirección Técnica de la obra, estará auxiliada por el personal administrativo y 
social que se considere necesario para la buena obra, contando entre su equipo al 
menos con un topógrafo y el personal técnico necesario para la organización de la 
obra. 
El Técnico encargado se relacionará para todos los efectos de la obra directamente 
con la Dirección de Obra nombrada por la Administración.  
05.2. INSTALACIONES AUXILIARES  
El contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar a la 
finalización de las obras, todas las instalaciones auxiliares para oficinas, alma-
cenes, cobertizos, instalaciones sanitarias. Todas estas obras estarán supeditadas 
a la aprobación de la Dirección de Obra, en lo que se refiere a su ubicación, co-
tas, etc.  
Con previo aviso, y si en un plazo de treinta (30) días a partir de este, la con-
trata no hubiese procedido a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, 
materiales, etc. Después de la terminación de la obra, el Director de Obra puede 
mandarlo retirar por cuenta del Contratista.  
05.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
El Contratista vendrá obligado a cumplir con las disposiciones legales en vigor en 
relación a las condiciones de Seguridad y Salud de la obra, dando cumplimiento a lo 
expresado en el Plan de Seguridad y Salud de obligada elaboración previo al inicio 
de las obras y aprobación por parte de la Dirección de Obra o Coordinador de Segu-
ridad y Salud si lo hubiera. 
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05.4. SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA  
El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata, cualquier parte de la obra, 
pero con previa autorización de la Administración según el Art. 185 del Reglamento 
de Contratos del Estado y bajo el cumplimiento de la Ley 32/2006 de 19 de octubre 
Reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción 
El Director de Obra está facultado para decidir la exclusión de un destajista por 
ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta 
decisión al Contratista, este deberá tomar las medidas precisas o inmediatas para 
la rescisión de este subcontrato.  
El Contratista será siempre responsable ante el Director de Obra de todas las de 
las obligaciones derivadas de las actividades del destajista y expresada en este 
Pliego 
05.5. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD 
CON EL PUBLICO  
El Contratista deberá obtener a su costa todos los primeros permisos o licencias 
necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a 
la expropiación de las zonas de ubicación de las obras.  
Será responsable el Contratista hasta la recepción definitiva de los daños y per-
juicios a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras.  
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, y deberá dar cuenta inmediata de los hallazgos 
al Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia, estando obligados a solicitar 
a los Organismos y Empresas existentes en la zona, la información referente a las 
instalaciones subalternas que pudieran ser dañadas en las obras.  
También está obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrato de 
Trabajo, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los Se-
guros Sociales y de Accidentes.  
05.6. GASTOS DIVERSOS A CUENTA DE LA CON-
TRATA  
Serán de cuenta del Contratista los gastos de:  
- Alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.  
- Alquiler o adquisición de medios auxiliares y de construcción.  
- Desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.  
- Desviación del tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 
dentro de las obras.  
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- Protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes.  
- Retirada al fin de obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc., y lim-
pieza general de la obra.  
- Retirada de los materiales rechazados y de la corrección de las deficiencias ob-
servadas, puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas que 
procedan de deficiencias de materiales o de una mala construcción.  
- Indemnizaciones por ocupación de terrenos fuera de los estrictamente necesarios 
para la ejecución de las obras a juicio de la Dirección de éstas.  
- Ensayos y pruebas de materiales y construcciones o partidas ejecutadas, que la 
Dirección de Obra considere oportuno comprobar. 
En los casos de rescisión de Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, 
serán así mismo, de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquida-
ción, así como los de retirada de los medios auxiliares utilizados o no en la 
ejecución de las obras.  
05.7. GASTOS DE REPLANTEO  
Será de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las 
obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas.  
05.8. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS  
Es obligación del Contratista limpiar la obra y sus alrededores de escombros y ma-
teriales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que ofrezcan buen aspecto.  
05.9. DOCUMENTOS QUE PUEDA RECLAMAR EL CON-
TRATISTA  
El Contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las oficinas del Director de 
Obra, sacar copias de los documentos del Proyecto, cuyos originales le serán faci-
litados por el Ingeniero el cual autorizará con sus firmas las copias, si así 
conviniese el Contratista.  
También tendrá derecho a sacar copias de los perfiles de replanteo, así como de las 
relaciones valoradas que se forman mensualmente y de las características expedidas.  
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05.10. MODIFICACION EN EL PROYECTO  
La Administración podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o 
durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construc-
ción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el Proyecto y siempre que lo 
sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación.  
También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminu-
ción y aún suspensión de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de las 
comprendidas en el Contrato.  
Todas las modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los 
precios del Contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adju-
dicación en más del veinte por ciento (20%) tanto por exceso como por defecto.  
En este caso el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, 
ni a indemnización de ningún género por supuestos perjuicios que le puedan ocasio-
nar las modificaciones en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución.  
05.11. INCOMPARECENCIA DEL CONTRATISTA  
Si el Contratista o su representante no compareciese el día y hora señalados por el 
Director de Obra para efectuar el reconocimiento previo a una recepción, se le vol-
verá a citar fehacientemente, y si tampoco compareciese por segunda vez, se hará el 
reconocimiento en ausencia suya, haciéndolo constar así en el Acta de la que se 
acompañará el acuse de recibo de la Certificación.  
05.12. INSPECCION DE LAS OBRAS  
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos o delega-
dos, toda Clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y 
pruebas de materiales de todos los trabajos, con el objeto de comprobar el cumpli-
miento de las condiciones establecidas en este Pliego de Condiciones, permitiendo y 
facilitando el acceso a todas las partes de las obras.  
05.13. OBLIGACION DEL CONTRATISTA EN CA-
SOS NO EXPRESADOS TERMINANTEMENTE  
Es obligación del Contratista ejecutar cuando sea necesario para la buena ejecución 
de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado es estas condiciones, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por 
escrito el Director de Obra.  
Proyecto de Recuperación Escombreras en 12 municipios de la provincia de Valladolid 
Documento n3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
36 / 36 
05.14. ADVERTENCIAS SOBRE LA CORRESPON-
DENCIA  
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comuni-
caciones o reclamaciones que dirija al Ingeniero Director, ya originales, ya 
copias, que todas las órdenes que de él reciba, poniendo al pie el enterado.  
05.15. CASO DE RESCISIÓN  
En caso de rescisión cualquiera que fuese la causa, regirá el Reglamento General de 






















Fdo: D. Miguel Angel Pérez Sainz 
Proyecto de Recuperación Escombreras en 12 municipios de la provincia de Valladolid 
Documento nº4 Presupuesto 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
















Proyecto de Recuperación Escombreras en 12 municipios de la provincia de Valladolid 
Documento nº4 Presupuesto 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 






Restauración Escombreras Diputación Valladolid                    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO TIERRAS. TRATAMIENTO RCD                               
 
U01ZS012DD    m3  Recogida RSU, apilado, carga y transporte carre. 45 km            
 Recogida de residuos domesticos, comerciales, pequeña industria y asimilados a solidos urbano,  
 apilado, carga de material sin clasificar,  mediante retroexcavadora y pala cargadora, medido s/ca-  
 mión, con medios mecánicos y manuales, incluso espera del medio de transporte y canon de vertido  
 en lugar de depósito.  
 1_BOCIGAS 1 90,00 90,00 
 2_FONTIHOYUELO 1 16,00 16,00 
 3_FUENSALDAÑA  
 4_FUENTE EL SOL  
 5_ISCAR 1 70,00 70,00 
 6_MELGAR DE ABAJO  
 7_MONASTERIO DE VEGA 1 140,00 140,00 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN 1 715,00 715,00 
 9_ROALES DE CAMPOS 1 90,00 90,00 
 10_SAELICES DE MAYORGA 1 23,00 23,00 
 11_VILLABRAGIMA 1 192,00 192,00 
 12_VILLACARRALON 1 19,00 19,00 
  ______________________________________________________ 
           1.355,00 
U01ZS012D     m3  Limpieza, apilado, carga y transporte carre. 45 km                
 Limpieza apilado, carga de material suelto sin clasificar, inc resiudos urbanos, mediante retroexcava-  
 dora y pala cargadora, medido s/camión, con medios mecánicos y manuales, incluso espera del  
 medio de transporte y canon de vertido en lugar de depósito.  
 1_BOCIGAS 1 102,00 102,00 
 2_FONTIHOYUELO  
 3_FUENSALDAÑA  
 4_FUENTE EL SOL  
 5_ISCAR  
 6_MELGAR DE ABAJO 0,55 350,00 192,50 
 7_MONASTERIO DE VEGA 0,14 1.395,00 195,30 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN  
 9_ROALES DE CAMPOS 0,47 400,00 188,00 
 10_SAELICES DE MAYORGA 1 10,00 10,00 
 11_VILLABRAGIMA 0,18 1.094,00 196,92 
 12_VILLACARRALON 1 124,00 124,00 
  ______________________________________________________ 
           1.008,72 
E02CM030D     m3  Exc.vac.a maquina t.compactos                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 BOCIGAS 0,17 2.399,00 0,50 0,50 101,96 
 MELGAR DE ABAJO 0,1 3.494,00 0,50 0,50 87,35 
 MONASTERIO DE VEGA 0,1 13.958,00 0,50 0,50 348,95 
 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 0,07 14.052,00 0,50 1,50 737,73 
 ROALES DE CAMPOS 0,1 16.038,00 0,50 0,50 400,95 
 VILLABRAGIMA ESC 0,1 9.845,00 0,50 0,50 246,13 
  ______________________________________________________ 
           1.923,07 
U01ZC010D2    m3  Carga de gruesos y Tpte a zonas bajas                             
 Carga de gruesos con pala cargadora y transporte a las zonas bajas de la parcela.  
 BOCIGAS 0,17 2.399,00 0,50 0,50 101,96 
 MELGAR DE ABAJO 0,4 3.494,00 0,50 0,50 349,40 
 MONASTERIO DE VEGA 0,4 13.958,00 0,50 0,50 1.395,80 
 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 0,02 14.052,00 0,50 1,00 140,52 
 ROALES DE CAMPOS 0,1 16.038,00 0,50 0,50 400,95 
 VILLABRAGIMA ESC 0,5 9.845,00 0,50 0,50 1.230,63 
 VILLACARRALON ESC 0,5 992,00 0,50 0,50 124,00 
  ______________________________________________________ 
           3.743,26 
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U01ZA010D     m3  Remocion de residuos y tierras reutilizables                      
 Movimiento de residuos y tierras reutilizables con bulldozer hasta adecuacion de los perfiles proyec-  
 tados.  (Distancia media. 200m).  
 BOCIGAS 1 48,00 48,00 
 MELGAR DE ABAJO 0,4 3.494,00 0,50 0,10 69,88 
 MONASTERIO DE VEGA 0,4 13.958,00 0,50 0,10 279,16 
 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 0,6 14.052,00 0,50 0,20 843,12 
 ROALES DE CAMPOS 0,4 16.038,00 0,50 0,10 320,76 
 VILLABRAGIMA ESC 0,5 9.845,00 0,50 0,10 246,13 
 VILLACARRALON ESC 0,5 992,00 0,50 0,10 24,80 
  ______________________________________________________ 
           1.831,85 
MACHDIP09     h    Alquiler recicladora escombro                                     
 Hora de alquiler recicladora movil (cribadora-machacadora) de escombro sobre orugas, tipo FIN-  
 TEC640 o sim, incluyendo retroexcavadora de orugas CASE 350 CX y pala cargadora CASE 821  
 B  o similares, peon para servicio mantenimiento y control proceso, inc acopio de materiales recicla-  
 dos a pie parcela para uso exclusivo de la propiedad, inc transporte a obra, montaje y demontaje de  
 planta y maquinaria.  
 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 50 50,00 
  ______________________________________________________ 
            50,00 
U01VT010D     m2  Tierra vegetal en taludes e=20cm                                  
 Tierra vegetal en taludes en capa de 20cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte,  
 extendido, compactación y perfilado, terminado.  
 FUENTE EL SOL 1 250,00 250,00 
 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 1 1.200,00 1.200,00 
 VILLABRAGIMA ESC 1 420,00 420,00 
  ______________________________________________________ 
           1.870,00 
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CAPÍTULO C02 REFORESTACION                                                     
 
SRAP03bbaD09 ud  Hoyo mec.100x100x60,comp.p<35%                                    
 Apertura mecánica de hoyo de dimensiones 100x100x60 cm, con retro-excavadora cadenas de  
 131-150 CV de potencia, para plantación de especies forestales, en suelo compacto, con pendiente  
 <35%, medida la unidad ejecutada.  
 1_BOCIGAS 1 1.077,00 1.077,00 
 2_FONTIHOYUELO 1 279,00 279,00 
 3_FUENSALDAÑA 1 363,00 363,00 
 4_FUENTE EL SOL 1 839,00 839,00 
 5_ISCAR 1 1.271,00 1.271,00 
 6_MELGAR DE ABAJO 1 241,00 241,00 
 7_MONASTERIO DE VEGA 1 1.070,00 1.070,00 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN 1 1.469,00 1.469,00 
 9_ROALES DE CAMPOS 1 1.005,00 1.005,00 
 10_SAELICES DE MAYORGA 1 72,00 72,00 
 11_VILLABRAGIMA 1 821,00 821,00 
 12_VILLACARRALON 1 62,00 62,00 
  ______________________________________________________ 
           8.569,00 
SRPM01bbaD09 ud  Plantac.man.ct,comp.p<35%                                         
 Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, presentada en envase, realizada con azada, en  
 suelo compacto, previamente preparado y de pendiente <35%, incluido ligero aporcado, medida la  
 unidad ejecutada.   
 1_BOCIGAS 1 1.077,00 1.077,00 
 2_FONTIHOYUELO 1 279,00 279,00 
 3_FUENSALDAÑA 1 363,00 363,00 
 4_FUENTE EL SOL 1 839,00 839,00 
 5_ISCAR 1 1.271,00 1.271,00 
 6_MELGAR DE ABAJO 1 241,00 241,00 
 7_MONASTERIO DE VEGA 1 1.070,00 1.070,00 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN 1 1.469,00 1.469,00 
 9_ROALES DE CAMPOS 1 1.005,00 1.005,00 
 10_SAELICES DE MAYORGA 1 72,00 72,00 
 11_VILLABRAGIMA 1 821,00 821,00 
 12_VILLACARRALON 1 62,00 62,00 
  ______________________________________________________ 
           8.569,00 
SRRI01abaD09E ud  Coloc.man.protector,compacto,p<35%                                
 Suministro y colocación manual de protector de tipo fortetub o similar, para planta forestal de 1-2 sa-  
 vias, anclado al suelo mediante un tutor de madera de 60 cm de longitud, en terreno compacto, de  
 pendiente <35%, incluido ligero aporcado del protector, inc transporte y distribucion en obra,  medida  
 la unidad ejecutada.  
 1_BOCIGAS 1 1.077,00 1.077,00 
 2_FONTIHOYUELO 1 279,00 279,00 
 3_FUENSALDAÑA 1 363,00 363,00 
 4_FUENTE EL SOL 1 839,00 839,00 
 5_ISCAR 1 1.271,00 1.271,00 
 6_MELGAR DE ABAJO 1 241,00 241,00 
 7_MONASTERIO DE VEGA 1 1.070,00 1.070,00 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN 1 1.469,00 1.469,00 
 9_ROALES DE CAMPOS 1 1.005,00 1.005,00 
 10_SAELICES DE MAYORGA 1 72,00 72,00 
 11_VILLABRAGIMA 1 821,00 821,00 
 12_VILLACARRALON 1 62,00 62,00 
  ______________________________________________________ 
           8.569,00 
SRRI05D09     ud  Coloc.man.recolector H2O 60x60x40 cap100ml ptez35%                
 Instalacion manual de recolector H2O tipo Waterboxx o simi, dim 50cm diámetro capacidad 35l, inc  
 montaje y distribución in situ, suministro a pie de obra, colocación en plantación realizada, con  
 pte<35%, inc acondicionamiento de alcorque, medida la unidad ejecutada en obra.  
 1_BOCIGAS 0,1 1.077,00 107,70 
 2_FONTIHOYUELO 0,1 279,00 27,90 
 3_FUENSALDAÑA 0,1 363,00 36,30 
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 4_FUENTE EL SOL 0,1 839,00 83,90 
 5_ISCAR 0,1 1.271,00 127,10 
 6_MELGAR DE ABAJO 0,1 241,00 24,10 
 7_MONASTERIO DE VEGA 0,1 1.070,00 107,00 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN 0,1 1.469,00 146,90 
 9_ROALES DE CAMPOS 0,1 1.005,00 100,50 
 10_SAELICES DE MAYORGA 0,1 72,00 7,20 
 11_VILLABRAGIMA 0,1 821,00 82,10 
 12_VILLACARRALON 0,1 62,00 6,20 
 redondeo y deterioros 1 10,10 10,10 
  ______________________________________________________ 
            867,00 
NJOR12aD      ud  Riego alcor.arbol.c/cister.6000l                                  
 Riego de arbolado de en primer año de plantación en alcorques, con camión cuba de 6.000 l de ca-  
 pacidad en dosis de 60-80 l/riego,  incluso desplazamientos dentro de la zona verde, en todo tipo de  
 superficies. Medida la unidad ejecutada.  
 1_BOCIGAS 1 1.077,00 1.077,00 
 2_FONTIHOYUELO 1 279,00 279,00 
 3_FUENSALDAÑA 1 363,00 363,00 
 4_FUENTE EL SOL 1 839,00 839,00 
 5_ISCAR 1 1.271,00 1.271,00 
 6_MELGAR DE ABAJO 1 241,00 241,00 
 7_MONASTERIO DE VEGA 1 1.070,00 1.070,00 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN 1 1.469,00 1.469,00 
 9_ROALES DE CAMPOS 1 1.005,00 1.005,00 
 10_SAELICES DE MAYORGA 1 72,00 72,00 
 11_VILLABRAGIMA 1 821,00 821,00 
 12_VILLACARRALON 1 62,00 62,00 
  ______________________________________________________ 
           8.569,00 
PTEO65a       ud  Pinus pinea, 1 savia, cf                                          
 Suministro de Pinus pinea (Pino piñonero), en contenedor forestal 300cc.  
 sumatorio 4689 4.689,00 
  ______________________________________________________ 
           4.689,00 
PTEQ90a       ud  Quercus ilex, 1 savia, cf                                         
 Suministro de Quercus ilex (Encina), de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 sumatorio 2456 2.456,00 
  ______________________________________________________ 
           2.456,00 
PTED18aca     ud  Populus alba, 2 savias cf 3l                                      
 Suministro de Populus alba (Alamo) de 2 savias en contenedor forestal de 3 l  
 sumatorio 239 239,00 
  ______________________________________________________ 
            239,00 
PTES10dba1    ud  Prunus dulcis, 2 savias cf 3l                                     
 Suministro de Prunus dulcis (Almendro)  de 2 savias en contenedor forestal de 3 l  
 sumatorio 233 233,00 
  ______________________________________________________ 
            233,00 
PTEG84bab1    ud  Cytisus scoparius 1 savia, cf                                     
 Suministro de Cytisus scopariusde (citiso) 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 sumatorio 126 126,00 
  ______________________________________________________ 
            126,00 
PTEQ001E      ud  Crategus mongyna, 1 savia, cf                                     
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 sumatorio 219 219,00 
  ______________________________________________________ 
            219,00 
PTES10dba2E   ud  Prunus spinosa, 2 savias cf 3l                                    
 Suministro de Prunus spinosa (endirno) 2 savias,  en contenedor forestal 3 l  
 
 sumatorio 89 89,00 
  ______________________________________________________ 
            89,00 
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PTEF80baa     ud  Retama sphaerocarpa, 1 savia, cf                                  
 Suministro de Retama sphaerocarpa (retama blanca) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 sumatorio 162 162,00 
  ______________________________________________________ 
            162,00 
PTEQc8a       ud  Rosa canina, 1 savia, cf                                          
 Suministro de Rosa canina (Escaramujo), de 1 savia,  en contenedor forestal 300 cc  
 sumatorio 109 109,00 
  ______________________________________________________ 
            109,00 
PTEQd9a       ud  Rosmarinus officinalis, 1 sav.cf                                  
 Suministro de Rosmarinus officinalis (Romero), de 1 savia,  en contenedor forestal 300cc  
 sumatorio 233 233,00 
  ______________________________________________________ 
            233,00 
PTEF92aaa     ud  Spartium junceum, 1 savia, cf                                     
 Suministro de Sparium junceum (retama negra) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
   
 sumatorio 14 14,00 
  ______________________________________________________ 
            14,00 
 
CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E08                PA SYS                                                            
 PA según anejo nº9 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
            1,00 
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Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
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Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
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Capítulo II 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CUADRO DE PRECIOS 1  
Restauración Escombreras Diputación Valladolid                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO TIERRAS. TRATAMIENTO RCD                               
U01ZS012DD    m3   Recogida RSU, apilado, carga y transporte carre. 45 km           28,49 
 Recogida de residuos domesticos, comerciales, pequeña industria y asimilados a solidos urbano,  
 apilado, carga de material sin clasificar,  mediante retroexcavadora y pala cargadora, medido  
 s/camión, con medios mecánicos y manuales, incluso espera del medio de transporte y canon  
 de vertido en lugar de depósito.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
U01ZS012D     m3   Limpieza, apilado, carga y transporte carre. 45 km               15,14 
 Limpieza apilado, carga de material suelto sin clasificar, inc resiudos urbanos, mediante retroex-  
 cavadora y pala cargadora, medido s/camión, con medios mecánicos y manuales, incluso espe-  
 ra del medio de transporte y canon de vertido en lugar de depósito.  
 QUINCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E02CM030D     m3   Exc.vac.a maquina t.compactos                                    1,86 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de  
 tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U01ZC010D2    m3   Carga de gruesos y Tpte a zonas bajas                            3,39 
 Carga de gruesos con pala cargadora y transporte a las zonas bajas de la parcela.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01ZA010D     m3   Remocion de residuos y tierras reutilizables                     3,07 
 Movimiento de residuos y tierras reutilizables con bulldozer hasta adecuacion de los perfiles pro-  
 yectados.  (Distancia media. 200m).  
 TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
MACHDIP09     h    Alquiler recicladora escombro                                    370,45 
 Hora de alquiler recicladora movil (cribadora-machacadora) de escombro sobre orugas, tipo FIN-  
 TEC640 o sim, incluyendo retroexcavadora de orugas CASE 350 CX y pala cargadora CASE  
 821 B  o similares, peon para servicio mantenimiento y control proceso, inc acopio de materiales  
 reciclados a pie parcela para uso exclusivo de la propiedad, inc transporte a obra, montaje y de-  
 montaje de planta y maquinaria.  
 TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
U01VT010D     m2   Tierra vegetal en taludes e=20cm                                 2,82 
 Tierra vegetal en taludes en capa de 20cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-  
 porte, extendido, compactación y perfilado, terminado.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
Restauración Escombreras Diputación Valladolid                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
CAPÍTULO C02 REFORESTACION                                                     
SRAP03bbaD09  ud   Hoyo mec.100x100x60,comp.p<35%                                   0,53 
 Apertura mecánica de hoyo de dimensiones 100x100x60 cm, con retro-excavadora cadenas de  
 131-150 CV de potencia, para plantación de especies forestales, en suelo compacto, con pen-  
 diente <35%, medida la unidad ejecutada.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SRPM01bbaD09  ud   Plantac.man.ct,comp.p<35%                                        0,58 
 Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, presentada en envase, realizada con azada,  
 en suelo compacto, previamente preparado y de pendiente <35%, incluido ligero aporcado, me-  
 dida la unidad ejecutada.   
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SRRI01abaD09E ud   Coloc.man.protector,compacto,p<35%                               1,24 
 Suministro y colocación manual de protector de tipo fortetub o similar, para planta forestal de 1-2  
 savias, anclado al suelo mediante un tutor de madera de 60 cm de longitud, en terreno compacto,  
 de pendiente <35%, incluido ligero aporcado del protector, inc transporte y distribucion en obra,   
 medida la unidad ejecutada.  
 UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SRRI05D09     ud   Coloc.man.recolector H2O 60x60x40 cap100ml ptez35%               14,15 
 Instalacion manual de recolector H2O tipo Waterboxx o simi, dim 50cm diámetro capacidad 35l,  
 inc montaje y distribución in situ, suministro a pie de obra, colocación en plantación realizada,  
 con pte<35%, inc acondicionamiento de alcorque, medida la unidad ejecutada en obra.  
 CATORCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
NJOR12aD      ud   Riego alcor.arbol.c/cister.6000l                                 1,13 
 Riego de arbolado de en primer año de plantación en alcorques, con camión cuba de 6.000 l de  
 capacidad en dosis de 60-80 l/riego,  incluso desplazamientos dentro de la zona verde, en todo ti-  
 po de superficies. Medida la unidad ejecutada.  
 UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
PTEO65a       ud   Pinus pinea, 1 savia, cf                                         0,39 
 Suministro de Pinus pinea (Pino piñonero), en contenedor forestal 300cc.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PTEQ90a       ud   Quercus ilex, 1 savia, cf                                        0,58 
 Suministro de Quercus ilex (Encina), de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PTED18aca     ud   Populus alba, 2 savias cf 3l                                     6,63 
 Suministro de Populus alba (Alamo) de 2 savias en contenedor forestal de 3 l  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PTES10dba1    ud   Prunus dulcis, 2 savias cf 3l                                    19,50 
 Suministro de Prunus dulcis (Almendro)  de 2 savias en contenedor forestal de 3 l  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
PTEG84bab1    ud   Cytisus scoparius 1 savia, cf                                    1,01 
 Suministro de Cytisus scopariusde (citiso) 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
PTEQ001E      ud   Crategus mongyna, 1 savia, cf                                    0,80 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
PTES10dba2E   ud   Prunus spinosa, 2 savias cf 3l                                   1,22 
 Suministro de Prunus spinosa (endirno) 2 savias,  en contenedor forestal 3 l  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
PTEF80baa     ud   Retama sphaerocarpa, 1 savia, cf                                 1,01 
 Suministro de Retama sphaerocarpa (retama blanca) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
PTEQc8a       ud   Rosa canina, 1 savia, cf                                         0,69 
 Suministro de Rosa canina (Escaramujo), de 1 savia,  en contenedor forestal 300 cc  
 CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PTEQd9a       ud   Rosmarinus officinalis, 1 sav.cf                                 0,69 
 Suministro de Rosmarinus officinalis (Romero), de 1 savia,  en contenedor forestal 300cc  
 CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PTEF92aaa     ud   Spartium junceum, 1 savia, cf                                    0,90 
 Suministro de Sparium junceum (retama negra) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
   
 CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
Restauración Escombreras Diputación Valladolid                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E08                PA SYS                                                           1.607,95 
 MIL SEISCIENTOS SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
  
 CÉNTIMOS  
 
 
Valladolid, Enero de 2017 
 




Fdo.: D. Miguel Angel Pérez Sainz 
 
Proyecto de Recuperación Escombreras en 12 municipios de la provincia de Valladolid 
Documento nº4 Presupuesto 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
4 / 7 
 
Capítulo III 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
CUADRO DE PRECIOS 2  
Restauración Escombreras Diputación Valladolid                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO TIERRAS. TRATAMIENTO RCD                               
 
U01ZS012DD    m3   Recogida RSU, apilado, carga y transporte carre. 45 km            
 Recogida de residuos domesticos, comerciales, pequeña industria y asimilados a solidos urbano,  
 apilado, carga de material sin clasificar,  mediante retroexcavadora y pala cargadora, medido  
 s/camión, con medios mecánicos y manuales, incluso espera del medio de transporte y canon  
 de vertido en lugar de depósito.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  4,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,50 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  26,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,61 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,49 
U01ZS012D     m3   Limpieza, apilado, carga y transporte carre. 45 km                
 Limpieza apilado, carga de material suelto sin clasificar, inc resiudos urbanos, mediante retroex-  
 cavadora y pala cargadora, medido s/camión, con medios mecánicos y manuales, incluso espe-  
 ra del medio de transporte y canon de vertido en lugar de depósito.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  4,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,90 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  14,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,14 
E02CM030D     m3   Exc.vac.a maquina t.compactos                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de  
 tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,18 
 Maquinaria .............................................................  1,57 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  1,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
U01ZC010D2    m3   Carga de gruesos y Tpte a zonas bajas                             
 Carga de gruesos con pala cargadora y transporte a las zonas bajas de la parcela.  
 Mano de obra .........................................................  0,69 
 Maquinaria .............................................................  2,51 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  3,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,39 
U01ZA010D     m3   Remocion de residuos y tierras reutilizables                      
 Movimiento de residuos y tierras reutilizables con bulldozer hasta adecuacion de los perfiles pro-  
 yectados.  (Distancia media. 200m).  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  2,83 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  _______________ 





CUADRO DE PRECIOS 2  
Restauración Escombreras Diputación Valladolid                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
MACHDIP09     h    Alquiler recicladora escombro                                     
 Hora de alquiler recicladora movil (cribadora-machacadora) de escombro sobre orugas, tipo FIN-  
 TEC640 o sim, incluyendo retroexcavadora de orugas CASE 350 CX y pala cargadora CASE  
 821 B  o similares, peon para servicio mantenimiento y control proceso, inc acopio de materiales  
 reciclados a pie parcela para uso exclusivo de la propiedad, inc transporte a obra, montaje y de-  
 montaje de planta y maquinaria.  
 Mano de obra .........................................................  12,23 
 Maquinaria .............................................................  337,25 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  349,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 20,97 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  370,45 
U01VT010D     m2   Tierra vegetal en taludes e=20cm                                  
 Tierra vegetal en taludes en capa de 20cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-  
 porte, extendido, compactación y perfilado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Maquinaria .............................................................  2,50 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,82 
CUADRO DE PRECIOS 2  
Restauración Escombreras Diputación Valladolid                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
CAPÍTULO C02 REFORESTACION                                                     
 
SRAP03bbaD09  ud   Hoyo mec.100x100x60,comp.p<35%                                    
 Apertura mecánica de hoyo de dimensiones 100x100x60 cm, con retro-excavadora cadenas de  
 131-150 CV de potencia, para plantación de especies forestales, en suelo compacto, con pen-  
 diente <35%, medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Maquinaria .............................................................  0,39 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  0,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,53 
SRPM01bbaD09  ud   Plantac.man.ct,comp.p<35%                                         
 Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, presentada en envase, realizada con azada,  
 en suelo compacto, previamente preparado y de pendiente <35%, incluido ligero aporcado, me-  
 dida la unidad ejecutada.   
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  0,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,58 
SRRI01abaD09E ud   Coloc.man.protector,compacto,p<35%                                
 Suministro y colocación manual de protector de tipo fortetub o similar, para planta forestal de 1-2  
 savias, anclado al suelo mediante un tutor de madera de 60 cm de longitud, en terreno compacto,  
 de pendiente <35%, incluido ligero aporcado del protector, inc transporte y distribucion en obra,   
 medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,95 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  1,17 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,24 
SRRI05D09     ud   Coloc.man.recolector H2O 60x60x40 cap100ml ptez35%                
 Instalacion manual de recolector H2O tipo Waterboxx o simi, dim 50cm diámetro capacidad 35l,  
 inc montaje y distribución in situ, suministro a pie de obra, colocación en plantación realizada,  
 con pte<35%, inc acondicionamiento de alcorque, medida la unidad ejecutada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  2,61 
 Maquinaria .............................................................  10,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  13,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,15 
NJOR12aD      ud   Riego alcor.arbol.c/cister.6000l                                  
 Riego de arbolado de en primer año de plantación en alcorques, con camión cuba de 6.000 l de  
 capacidad en dosis de 60-80 l/riego,  incluso desplazamientos dentro de la zona verde, en todo ti-  
 po de superficies. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,57 
 Maquinaria .............................................................  0,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  1,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,13 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  
Restauración Escombreras Diputación Valladolid                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 
PTEO65a       ud   Pinus pinea, 1 savia, cf                                          
 Suministro de Pinus pinea (Pino piñonero), en contenedor forestal 300cc.  
 Suma la partida ......................................................  0,37 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,39 
PTEQ90a       ud   Quercus ilex, 1 savia, cf                                         
 Suministro de Quercus ilex (Encina), de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 Suma la partida ......................................................  0,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,58 
PTED18aca     ud   Populus alba, 2 savias cf 3l                                      
 Suministro de Populus alba (Alamo) de 2 savias en contenedor forestal de 3 l  
 Suma la partida ......................................................  6,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,63 
PTES10dba1    ud   Prunus dulcis, 2 savias cf 3l                                     
 Suministro de Prunus dulcis (Almendro)  de 2 savias en contenedor forestal de 3 l  
 Suma la partida ......................................................  18,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,50 
PTEG84bab1    ud   Cytisus scoparius 1 savia, cf                                     
 Suministro de Cytisus scopariusde (citiso) 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 Suma la partida ......................................................  0,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
PTEQ001E      ud   Crategus mongyna, 1 savia, cf                                     
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 Suma la partida ......................................................  0,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,80 
PTES10dba2E   ud   Prunus spinosa, 2 savias cf 3l                                    
 Suministro de Prunus spinosa (endirno) 2 savias,  en contenedor forestal 3 l  
 Suma la partida ......................................................  1,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,22 
PTEF80baa     ud   Retama sphaerocarpa, 1 savia, cf                                  
 Suministro de Retama sphaerocarpa (retama blanca) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 Suma la partida ......................................................  0,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
PTEQc8a       ud   Rosa canina, 1 savia, cf                                          
 Suministro de Rosa canina (Escaramujo), de 1 savia,  en contenedor forestal 300 cc  
 Suma la partida ......................................................  0,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,69 
PTEQd9a       ud   Rosmarinus officinalis, 1 sav.cf                                  
 Suministro de Rosmarinus officinalis (Romero), de 1 savia,  en contenedor forestal 300cc  
 Suma la partida ......................................................  0,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  _______________ 
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PTEF92aaa     ud   Spartium junceum, 1 savia, cf                                     
 Suministro de Sparium junceum (retama negra) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
   
 Suma la partida ......................................................  0,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,90 
 
CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
E08                PA SYS                                                            
 Suma la partida ......................................................  1.516,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 91,02 
  _______________ 





Valladolid, Enero de 2017 
 




Fdo.: D. Miguel Angel Pérez Sainz 
 
Proyecto de Recuperación Escombreras en 12 municipios de la provincia de Valladolid 
Documento nº4 Presupuesto 
Alumno: Miguel Ángel Pérez Sainz 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación.- Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 




PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Restauración Escombreras Diputación Valladolid                    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO TIERRAS. TRATAMIENTO RCD                               
 
U01ZS012DD    m3  Recogida RSU, apilado, carga y transporte carre. 45 km            
 Recogida de residuos domesticos, comerciales, pequeña industria y asimilados a solidos urbano,  
 apilado, carga de material sin clasificar,  mediante retroexcavadora y pala cargadora, medido s/ca-  
 mión, con medios mecánicos y manuales, incluso espera del medio de transporte y canon de vertido  
 en lugar de depósito.  
 1_BOCIGAS 1 90,00 90,00 
 2_FONTIHOYUELO 1 16,00 16,00 
 3_FUENSALDAÑA  
 4_FUENTE EL SOL  
 5_ISCAR 1 70,00 70,00 
 6_MELGAR DE ABAJO  
 7_MONASTERIO DE VEGA 1 140,00 140,00 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN 1 715,00 715,00 
 9_ROALES DE CAMPOS 1 90,00 90,00 
 10_SAELICES DE MAYORGA 1 23,00 23,00 
 11_VILLABRAGIMA 1 192,00 192,00 
 12_VILLACARRALON 1 19,00 19,00 
  ______________________________________________________ 
           1.355,00 28,49 38.603,95 
U01ZS012D     m3  Limpieza, apilado, carga y transporte carre. 45 km                
 Limpieza apilado, carga de material suelto sin clasificar, inc resiudos urbanos, mediante retroexcava-  
 dora y pala cargadora, medido s/camión, con medios mecánicos y manuales, incluso espera del  
 medio de transporte y canon de vertido en lugar de depósito.  
 1_BOCIGAS 1 102,00 102,00 
 2_FONTIHOYUELO  
 3_FUENSALDAÑA  
 4_FUENTE EL SOL  
 5_ISCAR  
 6_MELGAR DE ABAJO 0,55 350,00 192,50 
 7_MONASTERIO DE VEGA 0,14 1.395,00 195,30 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN  
 9_ROALES DE CAMPOS 0,47 400,00 188,00 
 10_SAELICES DE MAYORGA 1 10,00 10,00 
 11_VILLABRAGIMA 0,18 1.094,00 196,92 
 12_VILLACARRALON 1 124,00 124,00 
  ______________________________________________________ 
           1.008,72 15,14 15.272,02 
E02CM030D     m3  Exc.vac.a maquina t.compactos                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 BOCIGAS 0,17 2.399,00 0,50 0,50 101,96 
 MELGAR DE ABAJO 0,1 3.494,00 0,50 0,50 87,35 
 MONASTERIO DE VEGA 0,1 13.958,00 0,50 0,50 348,95 
 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 0,07 14.052,00 0,50 1,50 737,73 
 ROALES DE CAMPOS 0,1 16.038,00 0,50 0,50 400,95 
 VILLABRAGIMA ESC 0,1 9.845,00 0,50 0,50 246,13 
  ______________________________________________________ 
           1.923,07 1,86 3.576,91 
U01ZC010D2    m3  Carga de gruesos y Tpte a zonas bajas                             
 Carga de gruesos con pala cargadora y transporte a las zonas bajas de la parcela.  
 BOCIGAS 0,17 2.399,00 0,50 0,50 101,96 
 MELGAR DE ABAJO 0,4 3.494,00 0,50 0,50 349,40 
 MONASTERIO DE VEGA 0,4 13.958,00 0,50 0,50 1.395,80 
 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 0,02 14.052,00 0,50 1,00 140,52 
 ROALES DE CAMPOS 0,1 16.038,00 0,50 0,50 400,95 
 VILLABRAGIMA ESC 0,5 9.845,00 0,50 0,50 1.230,63 
 VILLACARRALON ESC 0,5 992,00 0,50 0,50 124,00 
  ______________________________________________________ 
           3.743,26 3,39 12.689,65 
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U01ZA010D     m3  Remocion de residuos y tierras reutilizables                      
 Movimiento de residuos y tierras reutilizables con bulldozer hasta adecuacion de los perfiles proyec-  
 tados.  (Distancia media. 200m).  
 BOCIGAS 1 48,00 48,00 
 MELGAR DE ABAJO 0,4 3.494,00 0,50 0,10 69,88 
 MONASTERIO DE VEGA 0,4 13.958,00 0,50 0,10 279,16 
 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 0,6 14.052,00 0,50 0,20 843,12 
 ROALES DE CAMPOS 0,4 16.038,00 0,50 0,10 320,76 
 VILLABRAGIMA ESC 0,5 9.845,00 0,50 0,10 246,13 
 VILLACARRALON ESC 0,5 992,00 0,50 0,10 24,80 
  ______________________________________________________ 
           1.831,85 3,07 5.623,78 
MACHDIP09     h    Alquiler recicladora escombro                                     
 Hora de alquiler recicladora movil (cribadora-machacadora) de escombro sobre orugas, tipo FIN-  
 TEC640 o sim, incluyendo retroexcavadora de orugas CASE 350 CX y pala cargadora CASE 821  
 B  o similares, peon para servicio mantenimiento y control proceso, inc acopio de materiales recicla-  
 dos a pie parcela para uso exclusivo de la propiedad, inc transporte a obra, montaje y demontaje de  
 planta y maquinaria.  
 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 50 50,00 
  ______________________________________________________ 
            50,00 370,45 18.522,50 
U01VT010D     m2  Tierra vegetal en taludes e=20cm                                  
 Tierra vegetal en taludes en capa de 20cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte,  
 extendido, compactación y perfilado, terminado.  
 FUENTE EL SOL 1 250,00 250,00 
 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 1 1.200,00 1.200,00 
 VILLABRAGIMA ESC 1 420,00 420,00 
  ______________________________________________________ 
           1.870,00 2,82 5.273,40 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO TIERRAS. TRATAMIENTO RCD ...............................................  99.562,21 
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CAPÍTULO C02 REFORESTACION                                                     
 
SRAP03bbaD09 ud  Hoyo mec.100x100x60,comp.p<35%                                    
 Apertura mecánica de hoyo de dimensiones 100x100x60 cm, con retro-excavadora cadenas de  
 131-150 CV de potencia, para plantación de especies forestales, en suelo compacto, con pendiente  
 <35%, medida la unidad ejecutada.  
 1_BOCIGAS 1 1.077,00 1.077,00 
 2_FONTIHOYUELO 1 279,00 279,00 
 3_FUENSALDAÑA 1 363,00 363,00 
 4_FUENTE EL SOL 1 839,00 839,00 
 5_ISCAR 1 1.271,00 1.271,00 
 6_MELGAR DE ABAJO 1 241,00 241,00 
 7_MONASTERIO DE VEGA 1 1.070,00 1.070,00 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN 1 1.469,00 1.469,00 
 9_ROALES DE CAMPOS 1 1.005,00 1.005,00 
 10_SAELICES DE MAYORGA 1 72,00 72,00 
 11_VILLABRAGIMA 1 821,00 821,00 
 12_VILLACARRALON 1 62,00 62,00 
  ______________________________________________________ 
           8.569,00 0,53 4.541,57 
SRPM01bbaD09 ud  Plantac.man.ct,comp.p<35%                                         
 Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, presentada en envase, realizada con azada, en  
 suelo compacto, previamente preparado y de pendiente <35%, incluido ligero aporcado, medida la  
 unidad ejecutada.   
 1_BOCIGAS 1 1.077,00 1.077,00 
 2_FONTIHOYUELO 1 279,00 279,00 
 3_FUENSALDAÑA 1 363,00 363,00 
 4_FUENTE EL SOL 1 839,00 839,00 
 5_ISCAR 1 1.271,00 1.271,00 
 6_MELGAR DE ABAJO 1 241,00 241,00 
 7_MONASTERIO DE VEGA 1 1.070,00 1.070,00 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN 1 1.469,00 1.469,00 
 9_ROALES DE CAMPOS 1 1.005,00 1.005,00 
 10_SAELICES DE MAYORGA 1 72,00 72,00 
 11_VILLABRAGIMA 1 821,00 821,00 
 12_VILLACARRALON 1 62,00 62,00 
  ______________________________________________________ 
           8.569,00 0,58 4.970,02 
SRRI01abaD09E ud  Coloc.man.protector,compacto,p<35%                                
 Suministro y colocación manual de protector de tipo fortetub o similar, para planta forestal de 1-2 sa-  
 vias, anclado al suelo mediante un tutor de madera de 60 cm de longitud, en terreno compacto, de  
 pendiente <35%, incluido ligero aporcado del protector, inc transporte y distribucion en obra,  medida  
 la unidad ejecutada.  
 1_BOCIGAS 1 1.077,00 1.077,00 
 2_FONTIHOYUELO 1 279,00 279,00 
 3_FUENSALDAÑA 1 363,00 363,00 
 4_FUENTE EL SOL 1 839,00 839,00 
 5_ISCAR 1 1.271,00 1.271,00 
 6_MELGAR DE ABAJO 1 241,00 241,00 
 7_MONASTERIO DE VEGA 1 1.070,00 1.070,00 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN 1 1.469,00 1.469,00 
 9_ROALES DE CAMPOS 1 1.005,00 1.005,00 
 10_SAELICES DE MAYORGA 1 72,00 72,00 
 11_VILLABRAGIMA 1 821,00 821,00 
 12_VILLACARRALON 1 62,00 62,00 
  ______________________________________________________ 
           8.569,00 1,24 10.625,56 
SRRI05D09     ud  Coloc.man.recolector H2O 60x60x40 cap100ml ptez35%                
 Instalacion manual de recolector H2O tipo Waterboxx o simi, dim 50cm diámetro capacidad 35l, inc  
 montaje y distribución in situ, suministro a pie de obra, colocación en plantación realizada, con  
 pte<35%, inc acondicionamiento de alcorque, medida la unidad ejecutada en obra.  
 1_BOCIGAS 0,1 1.077,00 107,70 
 2_FONTIHOYUELO 0,1 279,00 27,90 
 3_FUENSALDAÑA 0,1 363,00 36,30 
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 4_FUENTE EL SOL 0,1 839,00 83,90 
 5_ISCAR 0,1 1.271,00 127,10 
 6_MELGAR DE ABAJO 0,1 241,00 24,10 
 7_MONASTERIO DE VEGA 0,1 1.070,00 107,00 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN 0,1 1.469,00 146,90 
 9_ROALES DE CAMPOS 0,1 1.005,00 100,50 
 10_SAELICES DE MAYORGA 0,1 72,00 7,20 
 11_VILLABRAGIMA 0,1 821,00 82,10 
 12_VILLACARRALON 0,1 62,00 6,20 
 redondeo y deterioros 1 10,10 10,10 
  ______________________________________________________ 
            867,00 14,15 12.268,05 
NJOR12aD      ud  Riego alcor.arbol.c/cister.6000l                                  
 Riego de arbolado de en primer año de plantación en alcorques, con camión cuba de 6.000 l de ca-  
 pacidad en dosis de 60-80 l/riego,  incluso desplazamientos dentro de la zona verde, en todo tipo de  
 superficies. Medida la unidad ejecutada.  
 1_BOCIGAS 1 1.077,00 1.077,00 
 2_FONTIHOYUELO 1 279,00 279,00 
 3_FUENSALDAÑA 1 363,00 363,00 
 4_FUENTE EL SOL 1 839,00 839,00 
 5_ISCAR 1 1.271,00 1.271,00 
 6_MELGAR DE ABAJO 1 241,00 241,00 
 7_MONASTERIO DE VEGA 1 1.070,00 1.070,00 
 8_PEDRAJAS SAN ESTEBAN 1 1.469,00 1.469,00 
 9_ROALES DE CAMPOS 1 1.005,00 1.005,00 
 10_SAELICES DE MAYORGA 1 72,00 72,00 
 11_VILLABRAGIMA 1 821,00 821,00 
 12_VILLACARRALON 1 62,00 62,00 
  ______________________________________________________ 
           8.569,00 1,13 9.682,97 
PTEO65a       ud  Pinus pinea, 1 savia, cf                                          
 Suministro de Pinus pinea (Pino piñonero), en contenedor forestal 300cc.  
 sumatorio 4689 4.689,00 
  ______________________________________________________ 
           4.689,00 0,39 1.828,71 
PTEQ90a       ud  Quercus ilex, 1 savia, cf                                         
 Suministro de Quercus ilex (Encina), de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 sumatorio 2456 2.456,00 
  ______________________________________________________ 
           2.456,00 0,58 1.424,48 
PTED18aca     ud  Populus alba, 2 savias cf 3l                                      
 Suministro de Populus alba (Alamo) de 2 savias en contenedor forestal de 3 l  
 sumatorio 239 239,00 
  ______________________________________________________ 
            239,00 6,63 1.584,57 
PTES10dba1    ud  Prunus dulcis, 2 savias cf 3l                                     
 Suministro de Prunus dulcis (Almendro)  de 2 savias en contenedor forestal de 3 l  
 sumatorio 233 233,00 
  ______________________________________________________ 
            233,00 19,50 4.543,50 
PTEG84bab1    ud  Cytisus scoparius 1 savia, cf                                     
 Suministro de Cytisus scopariusde (citiso) 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 sumatorio 126 126,00 
  ______________________________________________________ 
            126,00 1,01 127,26 
PTEQ001E      ud  Crategus mongyna, 1 savia, cf                                     
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 sumatorio 219 219,00 
  ______________________________________________________ 
            219,00 0,80 175,20 
PTES10dba2E   ud  Prunus spinosa, 2 savias cf 3l                                    
 Suministro de Prunus spinosa (endirno) 2 savias,  en contenedor forestal 3 l  
 sumatorio 89 89,00 
  ______________________________________________________ 
            89,00 1,22 108,58 
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PTEF80baa     ud  Retama sphaerocarpa, 1 savia, cf                                  
 Suministro de Retama sphaerocarpa (retama blanca) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
 sumatorio 162 162,00 
  ______________________________________________________ 
            162,00 1,01 163,62 
PTEQc8a       ud  Rosa canina, 1 savia, cf                                          
 Suministro de Rosa canina (Escaramujo), de 1 savia,  en contenedor forestal 300 cc  
 sumatorio 109 109,00 
  ______________________________________________________ 
            109,00 0,69 75,21 
PTEQd9a       ud  Rosmarinus officinalis, 1 sav.cf                                  
 Suministro de Rosmarinus officinalis (Romero), de 1 savia,  en contenedor forestal 300cc  
 sumatorio 233 233,00 
  ______________________________________________________ 
            233,00 0,69 160,77 
PTEF92aaa     ud  Spartium junceum, 1 savia, cf                                     
 Suministro de Sparium junceum (retama negra) de 1 savia,  en contenedor forestal, 300cc  
   
 sumatorio 14 14,00 
  ______________________________________________________ 
            14,00 0,90 12,60 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO C02 REFORESTACION .............................................................................................  52.292,67 
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CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
E08                PA SYS                                                            
 PA según anejo nº9 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
            1,00 1.607,95 1.607,95 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  1.607,95 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................... 153.462,83 
Proyecto de Recuperación Escombreras en 12 municipios de la provincia de Valladolid 
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C01 MOVIMIENTO TIERRAS. TRATAMIENTO RCD ............................................................  99.562,21 64,88 
 
C02 REFORESTACION .........................................................................................................  52.292,67 34,08 
 
C03 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  1.607,95 1,05 
  ______________  
 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 153.462,83 
 
 13,00 % Gastos generales ...........  19.950,17 
 
 6,00 % Beneficio industrial .........  9.207,77 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 29.157,94 
 21,00 % I.V.A. ......................................................  38.350,36 
  ________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL) 220.971,13 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
con TRECE CÉNTIMOS 
 
 Valladolid, Enero de 2017 
 




Fdo.: D. Miguel Angel Pérez Sainz 
